

**ԹՅՈՒՆ ԵՐՆԱԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**

**ԵՐԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ**

01.02.2016

| No. | ԾՆԱԿ   | ՍԻՆՈՒՆ  | ՊՐԵՍԵ    | ՊՐԵՍԵ (ԱՅՈՒՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ) | ԹՅՈՒՆ ԵՐՆԱԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ | ԹՅՈՒՆ ԵՐՆԱԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ | ԹՅՈՒՆ ԵՐՆԱԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ | ԹՅՈՒՆ ԵՐՆԱԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ | ԹՅՈՒՆ ԵՐՆԱԿԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՍԱՆ |
|-----|--------|---|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | TAN-01 | Ալազանի գյուղի դպրոցի վերակառուցում, մարզադահլիճի կառուցում                               | Աշխատանք | ԱՄ                      | 19.01.2016                | 13.01.2016                | 13.03.2016                |                           |                           |
| 2   | TAN-02 | Ուջանի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում           | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 08.02.2016                | 22.02.2016                | 03.03.2016                |                           |                           |
| 3   | TAN-03 | Օհանավան գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում  | Աշխատանք | ԱՄ                      | 27.01.2016                | 24.02.2016                | 25.03.2016                |                           |                           |
| 4   | TAR-01 | Արշալույս գյուղի կիսակառույց մանկապարտեզի շինարարության ավարտ                             | Աշխատանք | ԱՄ                      | 24.10.2015                | 23.11.2015                | 23.12.2015                | Արարատշին ՍՊԸ             | 185,990,351               |
| 5   | TAT-01 | Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղի բուժ. ամբուլատորիայի ուժեղացում, հիմնանորոգում               | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 04.09.2015                | 18.09.2015                | 29.09.2015                | Գեւ Էլլ Պլաստ ՍՊԸ         | 37,302,500                |
| 6   | TAT-02 | Գետազատ գյուղի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում  | Աշխատանք | ԱՄ                      | 12.04.2016                | 10.05.2016                | 09.07.2016                |                           |                           |
| 7   | TAT-03 | Արտաշատի թ.4 մանկապարտեզի վերակառուցում   | Աշխատանք | ԱՄ                      | 14.11.2015                | 14.12.2015                | 09.02.2016                |                           |                           |
| 8   | TGO-01 | Ծակբար գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում  | Աշխատանք | ԱՄ                      | 17.10.2015                | 16.11.2015                | 22.12.2015                | ՌԵՄ Գրուպ ՍՊԸ             | 163,799,534               |
| 9   | TSH-01 | Վարդաբարի դպրոցի կառուցում 100 աշակերտի համար   | Աշխատանք | ԱՄ                      | 26.09.2015                | 26.10.2015                | 01.12.2015                | Անդրեաս և ընկերներ ՓԲԸ    | 186,615,605               |
| 10  | TSH-02 | Կրասարի դպրոցի կառուցում 100 աշակերտի համար   | Աշխատանք | ԱՄ                      | 01.12.2015                | 29.12.2015                | 13.02.2016                |                           |                           |
| 11  | TSH-03 | Շիրակի մարզի Հայկաձոր գյուղի դպրոցի վերանորոգում և հատակների փոխարինում                   | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 15.02.2016                | 29.02.2016                | 29.04.2016                |                           |                           |
| 12  | TSH-04 | Շիրակի մարզի Հարիճ գյուղի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում                                   | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 03.02.2016                | 17.02.2016                | 17.04.2016                |                           |                           |
| 13  | TSQ-01 | ք. Գորիսի Մերո Խանգաղյանի տուն թանգարանի վերակառուցում                                    | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 08.09.2015                | 22.09.2015                | 02.10.2015                | Հարսնաձոր ՍՊԸ             | 69,033,618                |
| 14  | TTV-01 | Ազատամուտ գյուղի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | Աշխատանք | ԱՄ                      | 28.10.2015                | 27.11.2015                | 29.12.2015                | Մասիս ՍՊԸ                 |                           |
| 15  | TTV-02 | Բերդի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում  | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 27.08.2015                | 10.09.2015                | 19.09.2015                | Կարեն Է. Իդա ՍՊԸ          | 66,955,070                |
| 16  | TTV-03 | Վ. Կարմիր Աղբյուրի նոր համայնքի կենտրոնի կառուցում  | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 13.11.2015                | 27.11.2015                | 04.12.2015                | Պրիզմա-Վան ՍՊԸ            | 77,777,388                |
| 17  | TTV-04 | Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի նոր ջրագծի կառուցում   | Աշխատանք | Գնանշում (շոփինգ)       | 16.02.2016                | 01.03.2016                | 11.03.2016                |                           |                           |
| 18  | TTV-05 | Տավուշի մարզի Նավուր գյուղի մանկապարտեզի կառուցում  | Աշխատանք | ԱՄ                      | 04.02.2016                | 03.03.2016                | 02.05.2016                |                           |                           |

|    |             |  |                            |                   |            |            |            |   |             |
|----|-------------|--|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 19 | TVZ-01      | Զառիթափ գյուղի մանկապարտեզի ուժեղացում, վերակառուցում  | Աշխատանք                   | ԱՄ                | 11.10.2015 | 11.11.2015 | 22.12.2015 | Զերմուկշին ՓԲԸ  | 141,994,683 |
| 20 | TVZ-02      | Արենի գյուղի մանկապարտեզի կառուցում  | Աշխատանք                   | ԱՄ                | 11.04.2016 | 09.05.2016 | 08.07.2016 |   |             |
| 21 | TG-01 Lot-1 | 5 SEDAN մակնիշի ավտոմեքենաների գնում   | Ապրանք                     | ԱՄ                | 14.11.2015 | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Չեղարկվել է գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ  |             |
|    | TG-01 Lot-2 | 2 կոմպակտ SUV մակնիշի ավտոմեքենաների գնում   |                            |                   |            |            |            |   |             |
|    | TG-01 Lot-3 | 1 SUV մակնիշի ավտոմեքենայի գնում   |                            |                   |            |            |            |   |             |
| 22 | TG-02       | ՀՏՁՀ-ի համար կահույքի գնում  | Ապրանք                     | Գնանշում (շոփինգ) | 16.02.2016 | 23.02.2016 | 04.03.2016 |   |             |
| 23 | TG-03       | ՀՏՁՀ-ի համար համակարգչային սարքավորման գնում   | Ապրանք                     | Գնանշում (շոփինգ) | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Վալլեքս ՍՊԸ   | 4,603,240   |
| 24 | TG-04 Լոտ 1 | 5 Sedan ավտոմեքենաների գնում   | Ապրանք                     | ԱՄ                | 10.02.2016 | 09.03.2016 | 18.04.2016 |   |             |
|    | TG-04 Լոտ 2 | 2 կոմպակտ արտաճանապարհային ավտոմեքենաների գնում  |                            |                   |            |            |            |   |             |
|    | TG-04 Լոտ 3 | 1 արտաճանապարհային ավտոմեքենայի գնում  |                            |                   |            |            |            |   |             |
| 25 | TEX-01      | Շենքերի և շինությունների, ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման կայունության, օդափոխության, էներգամատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում | Խորհրդատուների ընտրություն | ԽՈ                | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 30.06.2015 | ԱՐՄԵԱ ՍՊԸ   | 5,751,045   |
| 26 | TEX-02      | Ճարտարապետական նախագծի հետազոտում  | Խորհրդատուների ընտրություն | ԽՈ                | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 03.07.2015 | ՀՀ-ում շինարարական նախագծերի պետական ոչ գերատեսչական փորձագիտական հանձնաժողով ՓԲԸ | 8,510,736   |
| 27 | TEX-03      | Շենքերի և շինությունների ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում   | Խորհրդատուների ընտրություն | ԽՈ                | 23.11.2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | ԱՐՄԵԱ ՍՊԸ   | 3,775,750   |
| 28 | TEX-04      | Շենքերի և շինությունների ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում   | Խորհրդատուների ընտրություն | ԽՈ                | 23.11.2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ   | 1,851,000   |
| 29 | TEX-05      | Ճարտարապետական նախագծի հետազոտում  | Խորհրդատուների ընտրություն | ԽՈ                | 23.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | ՀՀ-ում շինարարական նախագծերի պետական ոչ գերատեսչական փորձագիտական հանձնաժողով ՓԲԸ | 13,608,776  |