

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/8 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի հոկտեմբերի 21-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/8 ծածկագրով պայմանագրում 2016թ-ի մարտի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: 2016 թվականին պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման նպատակով 09.03.2016թ. կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 24.12.2015թ. թիվ-1555-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 117:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**

Համաձայնագրի -1

**21.10.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/8 գնման
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

ք. Երևան

« 09 » 2016թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյան շին» ՓԲԸ-ն,
այսուհետ՝ «Կապալատու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի
մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ
քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 21.10.15թ. կնքված N
ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/8 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-
րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2016 թվականին իրականացվելիք
աշխատանքների ֆինանսական պարտավորություններին կատարման
ծամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի
ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում
են բանակցությամբ և ներքին միջոցով: Համաձայնությամբ ձեռք
չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները
թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն
լեզվով, /երկու / օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական
ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կապալատու

«Սահակյան շին» ՓԲԸ
ք. Երևան, Արարատյան -117/1
«Հայ բիզնես քաղաք» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյան շին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված
Հաստատված է
«21» հոկտեմբերի 2015թ. կնքված
N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՆ-ԱԸՁԲ-15/8
գնման պայմանագրի փոփոխություն ամբ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺՄՏՄԱՆ ԱՐՎԱԾ ՈՒՅՑ*

ՀՀ ՊՐԱՄ

Մշխատանքի անվանումը	Բյուջե տային հաշվա նկար տա. դաս ակ. հոդ ված ը*	Լավատեսական և վնաս արտաբյուջե տային հատկագրումները հաշվարկի, րատամի նդորոշում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը Տարի
ՀՀ ՖՆ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերականգնա (5-րդ փուլ, 7- րդ մաս) աշխատանքներ	5112				110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023	110 545 023
													110 545 023	

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների և ախարարություն
Ք. Երևան, Մ.Արամյան -1
ՀՀ ֆինանսների և ախարարություն
աշխատակազմի գործառնական
կարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
Հ-ՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար
Ա.Արգունյան

(ստորագրություն)



Կապակառու

«Մահակյան 2-ին» ՓԲԸ
Ք. Երևան, Արարատյան -117/1
«Հայ Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100
Հ-ՀՀ 02224769

«Մահակյան 2-ին» ՓԲԸ-ի տնօրեն
Ա.Արգունյան

(ստորագրություն)

