

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/3 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի ապրիլի 18-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/3 ծածկագրով պայմանագրում 2016թ-ի մարտի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: 2016 թվականին պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման նպատակով 22.03.2016թ. կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 24.12.2015թ. թիվ-1555-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 117:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**

Համաձայնագրի -7

18.04.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/3 գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

« 22 » Ընդամենը 2016թ.

ք. Երևան

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյան շին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալատու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 18.04.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/3 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագրի/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներին ֆինանսական պարտավորություններին կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությամբ և անհրաժեշտ դեպքերում՝ Համաձայնությունն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու / օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ք. Երևան, Մ.Մոսկովյան -1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)



Կապալատու

«Սահակյան շին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արարատյան -117/1

«Էյ չ -Էս -Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 217001075852001

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյան շին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝
Ս.Սահակյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅ ԸՌՑՑ *

ՀՀ դրամ

Մշխատանքի անվանումը	Բյուջե տային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդված*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ՖՆ 2016թ. արտարյուրումը և ֆինանսավորել հատկացումները հարվին, բուտամբններին՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը S արի
ՀՀ ՖՆ Դիլիջանսի ուսումնական կենտրոնի վերականգնման (5-րդ փուլ, 4-րդ մաս) աշխատանքներ	5112			9 997 000	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104	49 398 104

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 Բ. Երևան, Մ. Արամյան -1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018
 ՀՎՀՀ 02629081
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գեղարվար
Ա. Արգունյան



Կապակառու

«Մահակյան շին» ՓԲԸ
 Բ. Երևան, Արարատյան -1177/1
 «Էյ շ-Է ս-Բի-Սի Բանկ Նայատան»
 ՓԲԸ
 Հ/Հ 217001075852001
 ՀՎՀՀ 02224769
 «Մահակյան շին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝
Ս. Մահակյան

