

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ											
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ												
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՍՈՐԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ, ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ												
3	ՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
4	ՏԱՆԻՔԻ ԿՈՆԱՏՐՈՒԿՑԻԱՆՆԵՐ ԿՄԱԽՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
5	ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ												
6	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱՍՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ												
7	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
8	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
9	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ												

				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԶՆ-ՊԸԱԾՁԲ-16/28			
				ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՉԴԱՆԻ ԲԱԺՆԻՆ ԿԻՑ ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 10 ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ՀԵՆԱԿԵՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ	ԱՄԻՍ				
Նախագծող	Հ. Մեսրոպյան						
				Շինարարության կազմակերպման մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՇԿ -1	1
				ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		«ՉԱՆԳԱԾ» ՄՊԸ 2016թ.	