

Շինարարական Գլխավոր Հատակագիծ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- վերանորոգվող մանկապարտեզի մասնաշենք
- Մանկապարտեզի մասնաշենք
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Ժամանակավոր ցանկապ h=3մ
- Կոնտեյներ(վազոն)
- Պահակակետ
- Գոյություն ունեցող ճանապարհ
- Ժամանակավոր ճանապարհ
- Դարպաս
- Լուսարձակ H=6մ
- Բաց պահեստ
- Ժամանակավոր ջրագիծ
- Օդով անցնող ժամանակավոր էլեկտրական մալուխ
- Հակահրդեհային հիդրանտ
- Շինարարական աղբ
- Ժամանակավոր բիոզուգարան
- Դեղատուփ
- Խոհանոց
- Տարածքի սխեմայի վահանակ
- Հակահրդեհային վահանակ
- Էլեկտրաբաշխիչ վահան
- Գոյություն ունեցող էլ. ենթակայան
- Մուտք, ելք

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ		ՄԱԿԵՐԵՍ
		ԼԱՅՆ	ԵՐԿ.	
1	ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ	2	3	6
2	ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ	2.7	6	16.2
3	ԱՆՎԱՆՆԳ. ՏԵՆ. ԲՈՒԺԿԵՏ	2.7	6	16.2
4	ՄՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ	2.7	6	16.2
5	ԱՆԻՎԵՐՍԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԿԵՏ	2.7	6	16.2
6	ՓԱԿ ՊԱՀԵՍ	2.7	6	16.2

ՄՊԸ տնօրեն	Ս. Միսակյան		ՏԿՁ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳՑ	Ա. Ջանունց		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	Փուլ	Թերթ
ԳԾԵՑ	Ա. Ղուկասյան			ԱՆ	ՇԿ-1
			Շինարարական գլխավոր հատակագիծ	ՄՊԸ «ԱՄՍԱԳ»	

ՀԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ (Ո ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ) ԺԱՄՆԱԿԱՑՈՒՅՑ																																							
ՀՀ	Խումբը	Աշխատանքների անվանումները	Գ.մ.	Ծավալը	Հիմնավորումը	Աշխատատարույթումը		Բանվորների քիվը	Տևողությամբ, օր																														
						Նորմա, մ-ժ	Ընդհանուր, մ-հերք			I ամիս						II ամիս						III ամիս						VI ամիս			V ամիս			VI ամիս			VII ամիս		
										6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																													
1	Ա	Նախապատրաստում և աշխատանքներ					36	6	6																														
		Ժամանակավոր գույքային շինությունների, կոնսոլիդացիաների տեղադրում, ժամանակավոր ճանապարհների իրականացում, պահեստային և արտադրական տարածքների կարգավորում, մեխանիզմների փոխադրում շինարարական:																																					
	Բ	Քանոն և աշխատանքներ																																					
2		Տանիքի ցիմենտապատ արկղավոր քերքերից, ծածկույթի քանոն	մ ²	680.00	46-04-008-2	0.16	13.60	4	5																														
3		Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանոն, խաբամի մաքրում	մ ³	6.80	E20-1-100	4.1	3.49	4	6																														
4		Միջնորների քանոն	մ ³	40.0	46-8	4.8	24.00	4	6																														
5		Մանրահատակի քանոն	մ ²	492.85	46-04-010-3	0.478	29.42	4	7																														
6		Խեցե սալերից և այլ հատակների քանոն	մ ²	357.25	46-04-011-2	0.38	16.97	4	5																														
7		Հատակային ծածկույթների եռախապարտասական շերտերի քանոն	մ ²	850.00	46-04-009-2	0.4	42.50	4	12																														
8		Օռնի քանոն	մ ²	2 120	46-02-009-2	0.23	60.95	6	12																														
9		Պատերի սալիկների և սալերի քանոն	մ ²	207.0	46-04-011-2	0.38	9.83	3	6																														
10		Դռների և վիտրաժների հանում	մ ²	200.00	46-04-012-3	1.12	28.00	4	7																														
11		Պատուհանների հանում	մ ²	810.50	46-04-012-1	1.89	191.48	10	18																														
12		Այլ քանոն և աշխատանքներ					168.00	4	42																														
	Գ	Տանիք ATTIC																																					
13		Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում (կանգնակ, մարդակ, թեքակ, կախարամա)	մ ³	33.80	10-02-035-1	15	63.38	6	10																														
14		Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային և հակամեխիկ մշակում, մեկուսացում	մ ³	33.80	10-203*	1.6	6.76	2	4																														
15		Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում	մ ²	600.0	12-01-015-01	0.18	13.50	4	4																														
15		Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում	մ ³	60.0	12-01-014-02	3.04	22.80	4	5																														
15		Տանիքի ծածկույթի իրականացում մերկված արկղավոր պողպատե քերքերից	մ ²	912.0	09-04-002-01	0.36	41.04	4	12																														
16		Ջրհորպանների իրականացում	մ ²	90	12-01-009-1	1.69	20.00	2	10																														
	Դ	Շարվածք, բացվածքների փրցում, հատակներ և հարդարում																																					
17		Պատերի տուֆե կանոնավոր քարերով բացվածքի փրշարում	մ ³	50.2	46-02-007	14.2	89.11	6	18																														
18		Միջնորների իրականացում	մ ³	121.8	8-140	2.96	45.07	4	12																														
19		Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	մ ²	239.97	09-04-009-4	4.74	142.18	8	18																														
20		Ալյումինե դռների տեղադրում	մ ²	35.28	09-04-009-4	4.74	20.90	4	6																														
21		ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում	մ ²	77.10	10-01-041-4	2.38	22.94	4	6																														
22		Գաջե ծեփի իրականացում	մ ²	2 240.0	15-02-17-1	1.46	408.80	6	72																														
23		Ցեմենտավազային ծեփի իրականացում	մ ²	627.0	11-01-031-04	2.6	203.78	4	50																														
24		Պատերի սալեկապատում խեցե սալերով	մ ²	348.0	15-82	1.7	73.95	4	18																														
25		Հատակների հարթեցման շերտի տեղադրում	մ ²	880.5	11-01-001-1,2	0.43	47.33	4	12																														
26		Խեցե սալերից հատակների իրականացում	մ ²	194.5	11-01-031-02	2.4	58.34	4	15																														
27		Մանրագրանիտե հատակների իրականացում	մ ²	87.0	11-01-031-02	2.4	26.10	4	7																														
28		Գլախակարտոմե սալերի տեղադրում	մ ²	480.4	10-04-011	1.86	111.69	6	18																														
29		Ներկարարական աշխատանքներ	մ ²	2 720.0	15-04-005-2	0.17	57.80	4	18																														
30		Վիմիկային հատակների իրականացում	մ ²	599.0	TK58-04	0.5	37.44	4	10																														
31		Կահավորում և սարքավորումների տեղադրում					120.00	4	30																														
	Ե	Ինժեներական ցանցեր																																					
32		Ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում, ջեռուցում, օդափոխություն					360.00	6	60																														
	Զ	Թաքեկաթում և կանաչապատում																																					
33		Սարվածքներ, հարթակներ, ճանապարհներ, սիզամաթեր, մոր ցանկապատ (314մ2)					600.00	6	100																														
		Ընդհանուր					3217.1																																

ՄՊԸ տնօրեն	Ս. Միսակյան		TKQ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳՑ	Ա. Ջանունց		ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	Փուլ	Թերթ
ԳԾԵՑ	Ա. Ղուկաս			ԱՆ	ՇԿ-2
			Օրացույցային գրաֆիկ	ՄՊԸ«ԱՄԱԳ»	