

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ «ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԴԴ ՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-01/16 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի մայիսի 11-ին կնքված ՀՀ ԴԴ ՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-01/16-02 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2016թ-ի հուլիսի 21-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարչական շենքում աշխատասենյակների վերահատակագծման աշխատանքների կատարումն ապահովելու համար շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացել է լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը <<7 900 200 (յոթ միլիոն ինը հարյուր հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանվել է <<9 418 214.0 (ինը միլիոն չորս հարյուր տասնութ հազար երկու հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ: Հաստատվել է լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը, ինչպես նաև հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրմամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: Պայմանագրի հիշյալ փոփոխությունը կատարվել է՝ ղեկարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 60-րդ կետով նախատեսված պայմանները և հիմք ընդունելով 11.05.2016թ. կնքված N ՀՀ ԴԴ ՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-01/16-02 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿ-ի գնումների համակարգման բաժին:

Հեռախոս՝ 511-788, 511-787:

Էլ. փոստ՝ ddgnumner@mail.ru:

Պատվիրատու՝ «ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
11.05.2016թ. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-01/16-02 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Երևան

«21» հուլիսի 2016թ.

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ-ն՝ ի դեմս ղեկավար Կ. Փոլադյանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Մելիքյանի (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 60-րդ կետով նախատեսված պայմանները և հիմք ընդունելով 11.05.2016թ. կնքված N ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-01/16-02 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «7 900 200 (յոթ միլիոն ինը հարյուր հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 1 316 700 (մեկ միլիոն երեք հարյուր տասնվեց հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը փոխարինել «9 418 214.0 (ինը միլիոն չորս հարյուր տասնույթ հազար երկու հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ, որից՝ 1 883 643.0 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսուներեք հազար վեց հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերով:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 հավելված հանդիսացող ծավալաթերթ-նախահաշվի անբաժանելի մաս կազմող լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված N 1-ի:

1.3 Պայմանագրի N3 հավելված հանդիսացող վճարման ժամանակացույցը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի՝ Պայմանագրով, 29.06.2016թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 և N2 հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011005833

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան,

Բաբաջանյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08607069

Հ/Հ՝ 1150005505540100

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, «Կենտրոն» մ/ճ

Տնօրեն՝ Ա.Մելիքյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**<<Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր
իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարչական շենքում աշխատասենյակների
վերահատակագծման>> աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ եկած լրացուցիչ
շինարարական աշխատանքների**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	77	227.840	17543.680
2	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	44	227.840	10024.960
3	Մետալոպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում փեղկերը սպիտակ, փակ մաս	քմ	4.9	30123.080	147603.092
4	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով /հատված1/	քմ	28	1514.690	42411.320
5	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով /հատված1/	քմ	109.4	1514.690	165707.086
6	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	քմ	34.5	1686.660	58189.770
7	Էռաֆազ ավտոմատ անջատիչի տեղադրում 63Ա, արկղով և պատի փորումով	հատ	1	12291.710	12291.710
8	200 մմ հաստությամբ բետոնե բլոկների իրականացում	խմ	0.53	22788.410	12077.857
9	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով /հատված2/	քմ	5.3	1514.690	8027.857
10	Մետալոպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում փեղկերը սպիտակ	քմ	1.89	34426.380	65065.858
11	Մետալոպլաստե կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում փեղկերը սպիտակ, փակ մաս	քմ	2.7	30123.080	81332.316
12	Հատակների իրականացում 600x 600x8 մմ չափերով փայլատ մամլագրանիտե	քմ	47.8	10442.750	499163.450

	սալերից				
13	Հատակների իրականացում ապամոնտաժված փայլատ մամլագրանիտե սալերից	քմ	47.1	6442.750	303453.525
14	Մամլագիրանտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=150	գծմ	42.1	1328.770	55941.217
	Ընդամենը				1478833.699
	Շահույթ՝ 5%				73941.685
	Ընդամենը				1552775.383
	ԱԱՀ՝ 20%				310555.077
	Ընդհանուրը				1863330.460

Կազմված է ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ թիվ 879-Ն հրամանով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաստատման կարգը հաստատելու մասին որոշմամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011005833

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան,


Բաբաջանյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08607069

Հ/Հ՝ 1150005505540100

«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ, «Կենտրոն» մ/ճ

Տնօրեն՝ Ա.Մելիքյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում							Ընդամենը Տարի
		հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարչական շենքում աշխատասենյակների վերահատակագծման աշխատանքներ	7 900 200	9 418 214.0	9 418 214.0	9 418 214.0	9 418 214.0	9 418 214.0	9 418 214.0	9 418 214.0

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011005833

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն



Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան,


Բաբաջանյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08607069

Հ/Հ՝ 1150005505540100

«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ, «Կենտրոն» մ/ճ

Տնօրեն՝ Ա.Մելիքյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ