

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ՝ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետկան եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով՝ բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի հուլիսի 6-ին կնքված ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2016թ-ի օգոստոսի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում:

Փոփոխության նկարագրություն: Փոփոխվել է գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 60-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 544 704:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետկան եկամուտների կոմիտե**

Համաձայնագիր-3
06.07.16թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

«31» 09.04.2016թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գ.Պետրոսյանի մի կողմից, և «Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ.Բիշարյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 06.07.16թ. կնքված N ՊԵԿ-ԲԸՀ-ԱՇՁԲ-16/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1. Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3/7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Գ.Պետրոսյան



Կապալառու

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ

ք. Էջմիածին, Մարգարյանի խճուղի 1/1

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163118015052

ՀՎՀՀ 04715192

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ վերադաս մարմնի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման
աշխատանքներ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /ՀՀ դրամ/	
				միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3 Ա մասնաշենք				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Մետաղապլաստե վիտրաժների ապամոնտաժում	քմ	20	2535.85	50,717
2	Գրանիտե հատակների և աստիճանների երեսապատման քանդում	քմ	23.2	530.44	12,306
3	ARMSTRONG տիպի կախովի առաստաղի քանդում	քմ	43.6	924.10	40,291
4	10 սմ հաստությամբ գիպսոստվարաթղթե միջնորմների քանդում	քմ	46.04	550.76	25,357
5	Հատակների կերամիկական սալերի քանդում	քմ	21.44	530.44	11,373
6	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	4	463.82	1,855
7	Փայտե դռների և վիտրաժների հանում պատերից	քմ	65.223	1575.23	102,741
8	Պատերի ստորին հատվածների ՓՏՍ-ով երեսապատման քանդում	քմ	8	2283.28	18,266
9	Գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի քանդում	քմ	92	924.10	85,017
10	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	20	567.86	11,357
11	Շինաղբի տեղափոխում 15 կմ հեռավորության վրա	տն	20	3154.77	63,095
12	Աստիճանի մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	գծմ	45.6	1295.61	59,080
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Ֆելգիտով երեսապատված պատերի և սյուների հարթեցում գիպսոնիտով	քմ	234.5	3739.33	876,873
2	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	318.6	8405.56	2,678,011
3	Պլաստմասե քիվերի տեղադրում h=12 սմ	գմ	152.8	1033.44	157,910

4	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1343.27	2242.15	3,011,813
5	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	640.1	2519.75	1,612,892
6	Պատերի բարձրորակ ներկում բարձրակարգ դեկորատիվ ներկով	քմ	347.6	8188.01	2,846,152
7	Հատակի պատրաստում 30մմ հաստ.գրանիտե սալիկներով	քմ	12.9	112391.60	1,449,852
8	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	40.9	11863.67	485,224
9	Մետալապլաստե կաղնեգույն 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթով, պատուհանների տեղադրում	քմ	4.17	40529.57	169,008
10	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	30.6	5600.23	171,367
11	Պատուհանագոգերի տեղադրում գրանիտե սալերից	քմ	0.36	113170.38	40,741
12	Շրիշակների պատրաստում 30մմ հաստ.գրանիտե սալիկներով	քմ	1.11	112391.60	124,755
13	Աստիճանի բազրիքի տեղադրում	գծմ	45.6	31998.03	1,459,110
14	Հատակների իրականացում գոյություն ունեցող գրանիտե սալիկներով	քմ	0.8	6654.13	5,323
15	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	176.958	5889.66	1,042,222
16	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով 2 հարթությունում	քմ	45.36	8730.64	396,022
17	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով ձայնամեկուսիչ շերտով	քմ	23	12101.74	278,340
18	Պատուհանագոգ պլաստմասե, 45 սմ լայնությամբ	գծմ	16.42	4878.39	80,103
19	Պատերի երեսապատում հախճաասլե սալիկներով դեկորատիվ ձևավումամբ	քմ	50.21	16495.13	828,220
20	Հատակների պատրաստում կերամիկական սալիկներից	քմ	3.2	17341.46	55,493
21	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	105	3498.43	367,335
22	Պատերի պաստառապատում	քմ	115.6	8683.96	1,003,866
23	Հայելային դեկորատիվ ձևավորում	քմ	3.6	99222.73	357,202
24	Պատերի երեսապատում լամինացված հարթասալերով	քմ	1.14	64611.39	73,657
25	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ	քմ	16.343	1374.10	22,457

26	Հատակների իրականացում բարձրորակ կավրոլինից	քմ	29.3	14597.87	427,718
27	Հատակների իրականացում բարձրակարգ կավրոլինից	քմ	29.15	32918.09	959,562
28	Հատակների իրականացում կավրոլինից	քմ	215	4688.36	1,007,997
29	Միջնապատերի պատրաստում պլաստմասե ձողիկներով մետաղական կարկասով	քմ	143.5	3965.16	569,000
	Այլ շինարարական աշխատանքներ				
31	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	64.95	88149.36	5,725,301
32	Ներքին փայտե դռների ներդիր փականներ, բռնակներ	կտ	28	19825.78	555,122
33	Դռների շեպերի երեսապատում կահույքե սալերեվ	քմ	38.45	20201.65	776,753
34	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում (մինչև 6մ բարձրության)	քմ հորիզոնական	85	1459.00	124,015
35	Փ50 կոյուղու պլաստմասայե խողովակների անցկացում	գծմ	11	615.26	6,768
36	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 50 մմ	հատ	18	1177.53	21,196
37	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում, Փ 20 մմ	գծմ	23.38	724.90	16,948
38	Փական Փ 20 մմ	հատ	1	3002.75	3,003
39	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 20 մմ	հատ	48	1234.34	59,248
	Էլեկտրամատակարարում				
1	ՈՒՅԲ2x4 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	197	647.72	127,601
2	ՈՒՅԲ2x2,5 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	690	475.16	327,860
3	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	120	381.68	45,802
4	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյալին վարդակ 250վ 6ա	հատ	209	1842.67	385,118
5	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	7	2107.01	14,749
6	Ապամոնտաժված լուսատուների տեղադրում	հատ	22	463.82	10,204
7	Կախովի առաստաղի լամպ LED	հատ	8	81315.91	650,527
8	Կախովի առաստաղի լամպ LED	հատ	3	68098.74	204,296
9	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	216	105.73	22,838
10	ՈՒՅԲ2x1,5 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	175	475.16	83,153
11	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	175	381.68	66,794
12	Կախովի առաստաղի երկար	հատ	4	12586.56	50,346

	լամպ LED				
13	Գծային LED լույսեր	գծմ	40.8		199,527
14	Կախովի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	112	12586.56	1,409,695
15	Միստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	24	1842.67	44,224
	ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3 Բ մասնաշենք				
	Քանոման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների հանում պատերից	քմ	74.48	1575.23	117,323
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	25.32	223.81	5,667
3	Գիպսակարտոնե կախովի առաստաղի քանդում	քմ	3.6	924.10	3,327
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	10.28	10780.01	110,819
2	Միջնապատերի պատրաստում պլաստմասե ձողիկներով մետաղական կարկասով	քմ	106.54	7449.45	793,664
3	Մետալալլաստե դռան տեղադրում	քմ	1.71	48314.46	82,618
4	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	611.31	2242.15	1,370,649
5	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	320.92	2519.75	808,638
6	Կերամիկական հատակների պատ րաստում կերամիկական շրիշակով	քմ	4	19410.31	77,641
8	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	22.03	5889.66	129,749
7	Առաստաղների երեսապատում պլաստիկե շերտաձողով	քմ	60.36	9263.41	559,139
8	Հեծանների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	34.62	8405.56	291,000
9	Կախովի առաստաղի երկար լամպ LED	հատ	10	12586.56	125,866
10	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	74.48	88149.36	6,565,364
11	Ներքին փայտե դռների ներդիր փականներ ,բռնակներ	կտ	39	37173.33	1,449,760
12	Դռների շեպերի երեսապատում կահույքե սալերով	քմ	34.5	20201.65	696,957
13	Կախովի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	18	12586.56	226,558
14	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	50	3498.43	174,922
	ք.Երևան, Մ. Խորենացի 7 մասնաշենք				
	Քանոման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների և վիտրամների հանում պատերից	քմ	200.3	1575.23	315,519

2	Մարմարե հատակների քանդում	քմ	41.5	530.44	22,013
3	Առաստաղի պլաստիկե երեսապատվածքի քանդում	քմ	13.35	924.10	12,337
4	Բետոնե բազրիքների և պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	76	223.81	17,010
Վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	21.46	11863.67	254,594
2	Լամինացվաց մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	88.36	5600.23	494,836
3	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	29.63	8405.56	249,057
4	Մետալապլաստե կաղնեգույն 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթով, պատուհաններ ի տեղադրում	քմ	4.3	40529.57	174,277
5	Կերամոգրանիտե սալիկներից շրիշակների իրականացում	քմ	0.8	18944.57	15,156
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	2096.29	2242.15	4,700,197
7	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	935.89	2519.75	2,358,209
8	Պատուհանագոգ պլաստմասե, 45 սմ լայնությամբ	գծմ	6.6	5448.08	35,957
9	Չնավոր առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	169	8730.64	1,475,478
10	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	85.67	5889.66	504,567
11	Պատերի բարձրորակ ներկում բարձրակարգ դեկորատիվ ներկով	քմ	218.26	8188.01	1,787,115
12	Հատակի պատրաստում պրեսգրանիտից	քմ	38.95	15536.07	605,130
13	Ներքին փայտե դռների տեղադրում	քմ	92.75	88149.36	8,175,853
14	Ներքին փայտե դռների ներդիր փականներ, բռնակներ	կտ	32	37173.33	1,189,547
15	Դռների շեպերի երեսապատում կահույքե սալերեզ	քմ	42	20201.65	848,469
16	Երեսապատում կահույքի հարթասալերով	քմ	7.92	64611.39	511,722
17	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	83	3498.43	290,370
ք. Երևան, Մ. Խոբենացի 3Ա, 3Բ, 7, 7Ա մասնաշենքեր					
Զրամատակարարում և կոյուղի					
1	Սանհանգույցների վերանորոգում Զուգարանակոնք կերամիկական բարձրորակ	կոմպ.	38	64691.93	2,458,293

2	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ունակով	կոմպ.	38	53572.05	2,035,738
3	Փական Φ 15 մմ	հատ	37	3166.40	117,157
4	Լվացարանի ծորակների տեղադրում տաք և սառը ջրի	հատ	38	11775.72	447,477
5	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	24.14	8454.90	204,101
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	142.46	2242.15	319,417
7	Սանհանգույցի կետային լուսատուներ	հատ	92	12586.56	1,157,964
8	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	30.0	1357.85	40,736
	ք.Երևան,Մ.Խորենացի 7 մասնաշենքի NN 301, 302 աշխատասենյակներ				
1	Փայտե պատուհանների հանում պատտուհանագոգերով	քմ	7.4	2735.68	20,244
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում 1 կողմը ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերից,մյուսը գիպսակարտոն, մետաղական կարկասով	քմ	6.7	12424.55	83,244
2	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	4.45	12985.43	57,785
3	Մետալապլաստե,սպիտակ,60 մմ հաստ.ապակեփաթեթով , թերմո կամր ջակով 4+4,պատուհաններ,բացվող	քմ	2.3	34471.14	79,284
4	Մետալապլաստե,սպիտակ,60 մմ հաստ.ապակեփաթեթով , թերմո կամր ջակով 4+4,պատուհաններ,չբացվող	քմ	5.1	25973.01	132,462
5	Պատուհանագոգ պլաստմասե,սպի տակ,45 սմ լայնությամբ	գծմ	9.1	5448.08	49,578
6	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	քմ	6	3498.43	20,991
7	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	22.3	5889.66	131,339
8	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	80.01	8405.56	672,529
9	Պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով	քմ	9.77	6450.54	63,022
10	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	203	2242.15	455,156
11	Պատերի երեսպատում հախճաասալե սալիկներով բարձր որակի	քմ	17.2	16495.13	283,716
12	Բզոզամից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում	քմ	3.2	3883.06	12,426

13	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ	քմ	3.2	1374.10	4,397
14	Կերամիկական հատակների պատ րաստում կերամիկական շրիշակով	քմ	3.2	19410.31	62,113
15	Գիպսկարտոնե մակերեսների ներկում լատեքսային ներկով	քմ	134.38	2519.75	338,604
16	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	89.1	15090.90	1,344,599
	Զրամատակարարում և կոյուղի				
1	Փ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գծմ	3.5	1757.76	6,152
2	Փ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գծմ	3.7	656.90	2,431
3	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 100 մմ	հատ	4	1609.20	6,437
4	Ձևավոր մասերի տեղադրում Փ 50 մմ	հատ	7	1196.83	8,378
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում ,Փ 15 մմ	գծմ	5	750.53	3,753
6	Փական Փ 15 մմ	հատ	3	3166.40	9,499
7	Զուգարանակոնք կերամիկական բարձրորակ	հատ	1	64691.93	64,692
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ	2	53572.05	107,144
9	Լվացարանի ծորակների տեղադրում տաք և սառը ջրի	հատ	2	11775.72	23,551
10	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	3.0	1357.85	4,074
	Էլեկտրալուսավորություն				
1	ՈՍԵ2x1,5 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	90	475.16	42,764
2	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	90	381.68	34,351
3	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակ 250վ 6ա	հատ	32	1842.67	58,965
4	Միատեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	1	1842.67	1,843
5	Երկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	3	2107.01	6,321
6	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	4	105.73	423
7	Կախովի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	18	12586.56	226,558
	ք Երևան, Մ. Խորենացի 3Ա մասնաշենքի N 209 աշխատասենյակ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Ակոսների փորում պատերի մեջ 100քսմ կորվածքի մակերեսով	գծմ	9	1155.33	10,398
2	Մինչև Փ200 անցքերի բացում	հատ	1	5224.23	5,224

	քարե պատերում և փակում				
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Միջնապատերի պատրաստում գիպսակարտոնե սալերից մետաղական կարկասով	քմ	6.7	12985.43	87,002
2	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	42.3	2242.15	94,843
3	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	քմ	8.3	10780.01	89,474
4	Պատերի գիպսակարտոնե մակերևույթի բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	8.3	2242.15	18,610
5	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով	քմ	1.92	8405.56	16,139
6	Առաստաղների երեսապատում 9,5 մմ հաստ գիպսակարտոնով 2 հարթությունում	քմ	8.88	8730.64	77,528
7	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեկսային ներկով	քմ	10.8	2519.75	27,213
8	Պատերի երեսապատում հախճաձալե սալիկներով բարձրորակի	քմ	10.8	16495.13	178,147
9	Իզոգամից ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում	քմ	1.6	3883.06	6,213
10	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ	քմ	1.6	1374.10	2,199
11	Կերամիկական հատակների պատրաստում կերամիկական շրիշակով	քմ	1.6	19410.31	31,056
	Զրամատակարարում և կոյուղի				
1	Փ32կոյուղու խողովակի մոնտաժում	գծմ	28	1098.50	30,758
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակի տեղադրում ,Փ 15 մմ	գծմ	13.6	750.53	10,207
3	Փական Փ 15 մմ	հատ	2	3166.40	6,333
4	Զուգարանակոնք կերամիկական բարձրորակ	հատ	1	64691.93	64,692
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ռոտակով	հատ	1	53572.05	53,572
6	Լվացարանի ծորակների տեղադրում տաք և սառը ջրի	հատ	1	11775.72	11,776
7	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	1.0	1357.85	1,358
8	Կոյուղու պոմպի տեղադրում եվրոպական արտադրության	կ-տ	1	453397.18	453,397
	Էլեկտրալուսավորություն				
1	ՈՓՑ2x1,5 քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	գծմ	18	475.16	8,553
2	Ակոսների բացումը պատին մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	18	381.68	6,870
3	Միստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	1	1842.67	1,843

4	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	1	105.73	106
5	Գալտոլի առաստաղի կետային լամպ LED	հատ	1	12586.56	12,587
	Ընդամենը				84,103,650
	Շահույթ				9,251,401
	Ընդամենը				93,355,051
	ԱԱՀ20%				18,671,010
	Ընդամենը				112,026,062

Պատվիրատու

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար՝



Կապալառու

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Մարգարյանի խճուղի 1/1

ՀՀ Հայէկոնսմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163118015052

ՀՎՀՀ 04715192

«Իմպերիալ-Տուր» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

