


Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի դպրոցի շենքի վերանորոգման  
աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ 2016				Ամիսներ 2017											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային և նախապատրաստական աշխատանքներ																
2	Համաշինարարական աշխատանքներ																
3	Սանտեխնիկական աշխատանքներ																
4	Էլեկտրալուսավորություն																
5	Ջեռուցում և գազամատակարարում																
6	Բարեկարգում																

Վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը` 7 ամիս

ՏՈՒՆ	Ս. ԲԱՆՔԱ		ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ԴՏ	Ս. ԲԱՆՔԱ					
ԽԱՆՈՒՑ	Խ. ԽԱՆՔԱ			ՓՈՒԼ	ԹԻԹ	ԹԻԹԻ
				ԼՆ	ՇԿ	
			Աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկ	ՖԻԲՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՆԿ «ՏԻՎԻՍ» ՓԲԸ մ. ԻՋՄԵՐԱՆ		