


ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՄԸ

| Դ/Դ | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 4 ՄԱՆԻՍ | | | |
|-----|---|------------------------------------|---|---|---|
| | | ԱՄԻ ՍՆԵՐԸ | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Հին տանիքի ապամոնտաժում | | | | |
| 2 | Միաձուլվել է/բ գոտիների իրականացում | | | | |
| 3 | Նոր փայտյա կրող կոնստրուկցիաների կառուցում | | | | |
| 4 | Նոր տախտակամածի և կավարամածի իրականացում | | | | |
| 5 | Փայտյա կոնստրուկցիաների մշակում հակահորեռային և հակամեխիկ նյութերով | | | | |
| 6 | Պոռֆիլավոր ցինկապատ թիթեղի իրականացում, ջրհորանների կառուցում | | | | |
| 7 | Տարածքի բարեկարգում, շին աղբի տեղափոխում | | | | |

| | | | | |
|-------|--------|---|--|----------|
| ԹԻՎ | ԱՆՈՒՄ | ԱՄԱՐՈՒՄ | ՆԱԽԱԾԻ | ՊԱՏԱՐ |
| 1 | 1 | | ՀՀ ԱՐԽԱՎԻՐԻ ՍՈՐԵ, Զ. ՎԱՐՈՒՇԱՐԱՍ Ե.ՕՏՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԹԻՎ 7 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ, ԿԱՐԱՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ 04-002-072-001/ | ՇԿ ՍՄ |
| ԺԱՐՁԻ | ՍԱՐՑԱՐ | ՍԱՐՑԱՐ | ՍԱՐՑԱՐ | ՍԱՐՑԱՐ |
| 2 | 1:100 | | ՍԱՐՑԱՐ | ՍԱՐՑԱՐ |
| | |  | | ՍԱՐՑԱՐ |
| | | ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՄԸ | | ՍԱՐՑԱՐ |