

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	■											
2	Հոդային աշխատանքներ		■										
3	Զրամատակարարման ցանցի անցկացում			■									
4	Դրենաժային ցանցի անցկացում			■	■	■							
5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում				■	■	■	■					
6	Ֆուտբոլի դաշտի չիմապատում						■	■	■	■			
7	Դարպասների տեղադրում և ջրհավաք առվակի իրականացում						■	■	■				
8	Վազքուղու ասֆալտապատում									■	■	■	
9	Դաշտի և վազքուղու բաժանարար գծերի ներկում											■	■
10	Տարածքի բարեկարգում:											■	■

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 12 ԱՄԻՍ