

ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ											
		ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ											
		2-3	4-5	6	7-8	9	10-12	12-14	15	16-18	19	20-22	22-24
1	Հողային աշխատանքներ												
2	Հիմքերի պատրաստում												
3	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաների կառուցում												
4	Պատերի կառուցում												
5	Միաձույլ ե/բ սալերի կառուցում												
6	Միջնորմների և կեղծ առաստաղների կարկասի մոնտաժում												
7	Տանիքի ծածկույթի իրականացում												
8	Դռների և պատուհանների տեղադրում												
9	Հատակներ												
10	Ճակատների երեսապատում և հարդարում												
11	Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ												
12	Ջրամատակարարում և կոյուղի												
13	Ջեռուցում և օդափոխություն												
14	Հարդարման աշխատանքներ												
15	Արտաքին ինժեներական ցանցեր												
16	Բարեկարգում												

ՏՆՕՐԵՆ	Մ. ՀՈՒՄՆՅԱՆ	ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ		
ՆԳՃ	Մ. ՀՈՒՄՆՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Ա.Կ.Ն. ՄԱՍ	ՓՈԼԼ	ԹԵՐԹ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ԱՆ	ՇՆ 3
		ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ	