

Հայաստանի Տարածքային շարժացման Հիմնադրամ
Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական շարժացման ծրագրի Գնումների Պլան

24 փետրվար 2017

No.	Փաթեթի համար	Նկարագրություն	Գնվում է	Գնման ձեւը (ընթացակարգը)	Հրավերի նախնական ամսաթիվը	Հայտերի բացման նախնական ամսաթիվը	Պայմանագրի ստորագրման նախնական ամսաթիվը	Հաղթող կազմակերպությունը	Պայմանագրի արժեքը, դրամ
1	TAN-01	Ալազյազ գյուղի դպրոցի վերակառուցում, մարզադահլիճի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	19/01/16	16/02/16	15/03/16	Ազաթ 777 ՍՊԸ	116,519,375
2	TAN-02	Ուջանի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	08/02/16	22/02/16	17/03/16	Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ	73,732,147
3	TAN-03	Օհանավան գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	27/01/16	24/02/16	11/04/16	ԱԲԱԿ ՍՊԸ	175,899,900
4	TAN-04 Փաթեթ-01	Փարփիի մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	25/05/16	22/06/16	13/08/16	ԳՈՎԱ ՍՊԸ	180,438,107
	TAN-06 Փաթեթ-02	Աշտարակ ք. "Արևիկ" մանկապարտեզի վերակառուցում						Բազալտշին ԱԿ	187,496,472
5	TAN-05	Արագածոտնի մարզ, Ապարանի թիվ 1 դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի	Աշխատանք	ԱՄ	17/06/16	15/07/16	17/08/16	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	149,470,206
6	TAN-07	Թալին քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	01/07/16	29/07/16	09/09/16	Երկնաքեր ՍՊԸ և Գաշես ՍՊԸ ՀԳ	135,166,730
7	TAN-08	Ոսկեվազի մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	25/08/16	08/09/16	19/09/16	Աֆալան ՍՊԸ	89,888,609
8	TAR-01	Արշայույս գյուղի կիսակառույց մանկապարտեզի շինարարության ավարտ	Աշխատանք	ԱՄ	24/10/15	23/11/15	23/12/15	Արարատշին ՍՊԸ	185,990,351
9	TAR-03	Ալաշկերտի մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	08/09/16	06/10/16	01/12/16	Արևև ՍՊԸ	150,665,996
10	TAR-05	Այգեշատի դպրոցի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	24/11/16	22/12/16	10/01/17	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	169,833,483
11	TAT-01	Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղի բուժ. ամբուլատորիայի ուժեղացում, հիմնանորոգում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	04/09/15	18/09/15	29/09/15	ԳԵԼ Պլաստ ՍՊԸ	37,302,500
12	TAT-03	Արտաշատի թ.4 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	14/11/15	14/12/15	09/02/16	Լիլանարմ ՍՊԸ	138,183,690
13	TAT-05	Աբովյան գյուղի մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	03/03/17	31/03/17			
14	TAT-06	Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	13/01/17	10/02/17	09/04/17		
15	TGQ-01	Ծակքար գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	17/10/15	16/11/15	22/12/15	ՌԵՄ Գրուպ ՍՊԸ	163,799,534
16	TGQ-02	Լիճքի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում մանկապարտեզի տեղակայումով	Աշխատանք	ԱՄ	19/10/16	16/11/16	26/12/16	Մարտունու Նորոգչին ԲԲԸ և Ազաթ 777 ՍՊԸ ՀՀ	116,046,014
17	TGQ-03	Գեղամավանի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	25/02/16	10/02/16	24/03/16	Բազրատունի ԱԿ	60,969,196
18	TGQ-04	Սևան քաղաքի "Չարթոնք" մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	20/05/16	17/06/16	22/07/16	Բազալտշին ԱԿ	186,937,788
19	TGQ-05	գ. Դոմաշենի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	15/03/16	29/03/16	08/04/16	ԷԴՌԻՉՇԻՆ ՍՊԸ	64,500,832

20	TGQ-06 Փաթեթ 1	Ճամբարակի թ3 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	29/04/16	27/04/16	21/06/16	Վանի ՍՊԸ	162,459,759
	TGQ-07 Փաթեթ 2	Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցում					22/06/16	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	164,134,353
21	TGQ-08	Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	07/12/16	11/01/16	24/02/16	Սամկարշին ՍՊԸ	142,000,000
22	TGQ-09	Վարդաձորի մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	17/06/16	15/07/16	22/08/16	Նիկվադ Գրուպ ԲԲԸ	169,304,202
23	TKQ-02	Քաղսիի բուժամբուլատորիայի կառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	15/03/16	29/03/16	11/04/16	Շինարար-10 ՍՊԸ	52,785,025
24	TKQ-03	Մարմարիկի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	27/09/16	11/10/16	14/10/16	Ես և Նա ՍՊԸ	69,940,410
25	TKQ-04 Փաթեթ 1	Չովաշենի խմելու ջրի ՕԿՋ-ի կառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	22/06/16	06/07/16	22/07/16	Գայսաթ ՍՊԸ	18,968,587
	TKQ-05 Փաթեթ 2	Չառի խմելու ջրի ՕԿՋ-ի կառուցում, ջրընդունիչի վերակառուցում						Եղվարդշին ԲԲԸ	47,353,978
26	TKQ-06	Գեղադիրի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	26/08/16	09/09/16	19/09/16	Վ և Ա ՍՊԸ	38,712,300
27	TKQ-07	Չարենցավանի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	17/06/16	15/07/16	16/08/16	Աշկար ՍՊԸ	167,920,525
28	TKQ-08	Աբովյանի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	01/03/16	29/03/17	28/05/17		
29	TLR-01	Ալավերդու ըմբշամարտի դպրոցի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	07/07/16	04/08/16	02/09/16	Մ.Սիսակյան ՍՊԸ	79,565,628
30	TLR-03	Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	31/08/16	28/09/16	17/11/16	Արամ Չուրաբյան ՍՊԸ	168,980,847
31	TLR-04	Լերմոնտովի համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	18/05/15	01/06/16	13/06/16	Այգաշին ՍՊԸ	62,188,505
32	TLR-05 Փաթեթ 1	Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	28/09/16	27/10/16	21/12/16	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	158,653,998
	TLR-07 Փաթեթ 2	Ստեփանավանի համաբուժարանի վերակառուցում	Աշխատանք				22/12/16	Մասիս ՍՊԸ	154,994,689
33	TLR-08	Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	07/03/17	04/04/17	03/06/17		
34	TLR-09	Տաշիրի համայնքի կենտրոնի և համալիր սոցիալական ծառայության շենքի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	19/10/16	16/11/16	13/12/16	Կարեն եւ Իդա ՍՊԸ	111,038,086
35	TSH-01	Վարդաքարի դպրոցի կառուցում 100 աշակերտի համար	Աշխատանք	ԱՄ	26/09/15	26/10/15	01/12/15	Անդրեաս և ընկերներ ՓԲԸ	186,615,605
36	TSH-02	Կրասարի դպրոցի կառուցում 100 աշակերտի համար	Աշխատանք	ԱՄ	01/12/15	29/12/15	10/02/16	Ախուրյանի կոոպչին ՍՊԸ	225,000,008
37	TSH-03	Շիրակի մարզի Հայկաձոր գյուղի դպրոցի վերանորոգում և հատակների փոխարինում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	15/02/16	29/02/16	15/03/16	Շինկարկաս ՍՊԸ	44,890,007
38	TSH-04	Շիրակի մարզի Հարիճ գյուղի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	10/02/16	24/02/16	18/03/16	Գոհարիկ ՍՊԸ	94,480,658
39	TSH-05	Այգաբացի մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	18/03/16	15/04/16	30/05/16	Երևանշին ՍՊԸ	135,042,165
40	TSH-06	Ջաջուռի խմելու ջրի Նոր ջրատարի կառուցում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	26/02/16	11/03/16	24/03/16	ԷՄՋԻԷՄ Գրուպ ՍՊԸ	22,188,024
41	TSH-07	Ոսկեհասկի մանկապարտեզի հիմնանորոգում	Աշխատանք	Գնանշում (շոփինգ)	01/01/16	15/04/16	02/05/16	Մեվրիկար ՍՊԸ	47,938,141

42	TSH-09	Սպանդարյանի նոր մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	23/09/16	21/10/16	25/11/16	Միլաքս գրուպ ԲԲԸ	177,777,770
43	TSH-10	Լեռնակերտի խմելու ջրի արտաքին համակարգի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	17/05/16	31/05/16	10/06/16	Մասիս Գրուպ	85,003,863
44	TSH-11	Գյումրու <Նանուկի> մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	02/03/17	30/03/17	29/05/17		
45	TSH-12	Գյումրու <Արևիկ> մանկապարտեզի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	08/09/16	06/10/16	11/11/16	Արսել ՍՊԸ	138,596,059
46	TSQ-01	ք. Գորիսի Սերո հանգաղյանի տուն թանգարանի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	16/09/15	30/09/15	06/10/15	Հարսնաձոր ՍՊԸ	69,033,618
47	TSQ-02	Ակներ գյուղի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	30/09/16	14/10/16	20/10/16	Մասիս ԱԿ	81,554,288
48	TSQ-03	Կապանի արվեստի դպրոցի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	27/09/16	11/10/16	18/10/16	Կապանի Նորոգչին ՍՊԸ	76,864,698
49	TSQ-04	Ախլաթյանի խմելու ջրի ջրընդունիչների և ջրատարի կառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	10/03/17	24/03/17	03/04/17		
50	TSQ-08	Խնձորենկի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	17/02/17	30/01/17	09/02/17		
51	TSQ-11	Որոտանի ջրընդունիչների և ջրատարի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	24/08/16	07/09/16	15/09/16	ԷՍԶԻԷՄ Գրուպ ՍՊԸ	48,890,692
52	TTV-01	Սևանաձոր գյուղի մասնապարտեզի մզմանաչենքի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	28/10/15	27/11/15	29/12/15	Մասիս ՍՊԸ	182,702,663
53	TTV-02	Բերդի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	27/08/15	10/09/15	19/09/15	Կարեն Եւ Իդա ՍՊԸ	66,955,070
54	TTV-03	Վ Կարմիր Աղբյուրի նոր համայնքի կենտրոնի կառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	13/11/15	27/11/15	04/12/15	Պրիզմա-Վան ՍՊԸ	77,777,388
55	TTV-04	Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի նոր ջրագծի կառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	25/02/16	10/02/16	22/03/16	Բազալտ-Մ ՍՊԸ	84,791,733
56	TTV-05	Տավուշի մարզի Նավուր գյուղի մանկապարտեզի կառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	09/02/16	09/03/16	03/05/16	Մասիս ՍՊԸ	177,136,296
57	TTV-06	Բազրատաշենի թ.1 դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	04/04/16	18/04/16	25/04/16	ԽաչՄիշՇին ՍՊԸ	40,914,780
58	TTV-07	Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում 75 երեխայի համար	Աշխատանք	ԱՄ	24/05/16	21/06/16	15/08/16	Բասպետ ՍՊԸ և ԻՇԿ ՍՊԸ ՀԳ	166,548,078
59	TTV-09	Պտղավանի դպրոցի 2 մասնաշենքերի վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	28/12/16	25/11/16	15/01/17	Բաղրամյանչին ԲԲԸ	156,822,908
60	TTV-12	Վարազական գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վթարված հատվածի վերակառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	23/08/16	06/09/16	15/09/16	«Բազալտ-Էմ» ՍՊԸ	67,041,543
61	TTV-13	Դպրոցական ուսուցման <Հուլիսի կամուրջ> կենտրոնի շենքի կառուցում	Աշխատանք	Պնանշում (շոփինգ)	08/03/17	22/03/17	01/04/17		
62	TVZ-01	Չառիթափ գյուղի մանկապարտեզի ուժեղացում, վերակառուցում	Աշխատանք	ԱՄ	11/10/15	11/11/15	22/12/15	Զերմուկչին ՓԲԸ	141,994,683
1	TG-01 Փաթեթ-1	5 SEDAN մակնիշի ավտոմեքենաների գնում	Ապրանք	ԱՄ	14/11/15	14/12/15	18/01/16	Զեղարկվել է գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ	
	TG-01 Փաթեթ-2	2 կոմպակտ SUV մակնիշի ավտոմեքենաների գնում							
	TG-01 Փաթեթ-3	1 SUV մակնիշի ավտոմեքենայի գնում							
2	TG-02	ՀՏՀՀ-ի համար կահույքի գնում	Ապրանք	Պնանշում (շոփինգ)	18/05/16	25/05/16	27/05/16	Դելտապրո ՍՊԸ	3,749,000

3	TG-03	ՀՏԶՀ-ի համար համակարգչային սարքավորման գնում	Ապրանք	Գնանշում (շոփինգ)	22/12/15	28/12/15	28/12/15	Վալլեքս ՍՊԸ	4,603,240
4	TG-04 Փաթեթ 1	5 Sedan ավտոմեքենաների գնում	Ապրանք	ԱՄ	22/02/16	22/03/16	30/05/16	Մեգնա ՍՊԸ	29,975,000
	TG-04 Փաթեթ 2	2 կոմպակտ արտաճանապարհային ավտոմեքենաների գնում						Մեգնա ՍՊԸ	16,200,000
	TG-04 Փաթեթ 3	1 արտաճանապարհային ավտոմեքենայի գնում						Չեղարկվել է գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ	
5	TG-05	ՀՀ մարզերի դպրոցների, մանկապարտեզների և համայնքային կենտրոնների համար կահույքի մատակարարում	Ապրանք	Գնանշում (շոփինգ)	22/06/16	06/07/16	11/07/16	Վաբա ՍՊԸ	41,171,000
6	TG-06	Կահույքի մատակարարում մարզերի դպրոցների, մանկապարտեզների և համայնքային կենտրոնների համար	Ապրանք	Գնանշում (շոփինգ)	18/11/16	02/12/16	09/12/16	Գործ 555 ՓԲԸ	42,522,900
1	AUD-15	ՀՏԶՀ-ի և ՄԼՏԶ ծրագրի ֆինանսական աուդիտ	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	19/02/16	04/03/16	01/04/16	ՍՈՍ Աուդիտ ՍՊԸ	5,475,000
2	AUD-16	ՀՏԶՀ-ի, ՍԱԲ և ՄԼՏԶ ծրագրերի ֆինանսական աուդիտ	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	17/01/17	31/01/17	14/02/17	ՍՈՍ Աուդիտ ՍՊԸ	7,536,000
3	TEX-01	Շենքերի և շինությունների, ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման կայունության, օդափոխության, էներգամատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/04/15	14/05/15	30/06/15	ԱՐՍԵԱ ՍՊԸ	5,751,045
4	TEX-02	Ճարտարապետական նախագծի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/04/15	14/05/15	03/07/15	ՀՀ Նախագծերի Պետական Արտագերատեսչական Փորձաքննություն ՓԲԸ	8,510,736
5	TEX-03	Շենքերի և շինությունների ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	23/11/15	04/12/15	11/12/15	ԱՐՍԵԱ ՍՊԸ	3,775,750
6	TEX-04	Շենքերի և շինությունների ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում						Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ	1,851,000
7	TEX-05	Ճարտարապետական նախագծի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	23/11/15	04/12/15	11/12/15	ՀՀ Նախագծերի Պետական Արտագերատեսչական Փորձաքննություն ՓԲԸ	12,302,537
8	TEX-06	Շենքերի և շինությունների ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01/04/16	14/04/16	29/04/16	Սեյսմանախագիծ ՍՊԸ	5,811,000
9	TEX-07	Ճարտարապետական նախագծի հետազոտում (23 առաջադրանք)	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	18/05/16	01/06/16	09/06/16	ՀՀ Նախագծերի Պետական Արտագերատեսչական Փորձաքննություն ՓԲԸ	9,672,096
10	TEX-08	Շենքերի և շինությունների ամրության և կայունության, օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հետազոտում	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	20/06/16	14/07/16	28/07/16	Սեյսմանախագիծ ՍՊԸ	895,000

11	TEX-09	Ճարտարապետական նախագծի հետազոտում (7 առաջադրանք)	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/09/15	14/07/15	28/07/16	ՀՀ Նախագծերի Պետական Արտագերատեսչական Փորձաքննություն ՓԲԸ	1,953,706
12	TPD-01	Հիմնանորոգվող, նորոգվող, վերակառուցվող և կառուցվող հասարակական շենքերի և քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում և հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/04/15	14/05/15	30/06/15	Էնջինիրինգ Եվրոս ՍՊԸ	3,306,736
13	TPD-02							Գողթն ՍՊԸ	1,272,864
14	TPD-03							Ասքմեդ դիզայն ՍՊԸ	2,211,400
15	TPD-04							Ռատման ՍՊԸ	3,296,000
16	TPD-05							Մարա և դուստրեր ՍՊԸ	2,328,331
17	TPD-06							Գլոմմա ԱԿ	1,853,500
18	TPD-07	Հիմնանորոգվող, նորոգվող, վերակառուցվող և կառուցվող հասարակական շենքերի և քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում և հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	20/11/15	02/12/15	11/12/15	Գլոմմա ԱԿ	2,362,000
19	TPD-08							Մարա և դուստրեր ՍՊԸ	3,066,142
20	TPD-09							Էնջինիրինգ Եվրոս ՍՊԸ	2,270,996
21	TPD-10							Ասքմեդ դիզայն ՍՊԸ	1,366,080
22	TPD-11							Ռատման ՍՊԸ	3,650,000
23	TPD-12							Գողթն ՍՊԸ	1,495,000
24	TPD-13	Խմելու ջրի, կոյուղու և ոռոգման համակարգերի նախագծում և հեղինակային հսկողություն Հայաստանի ողջ տարածքով	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	20/11/15	02/12/15	11/12/15	Զրտուկ ՍՊԸ	1,421,993
25	TPD-14	Հիմնանորոգվող, նորոգվող, վերակառուցվող և կառուցվող հասարակական շենքերի և քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում և հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	14/03/16	28/03/16	14/14/2016	Ամազ ՍՊԸ	2,604,471
26	TPD-15						06/04/2016	Ինտերշերենջիյա ՍՊԸ	2,486,006
27	TPD-16	Խմելու ջրի, կոյուղու և ոռոգման համակարգերի նախագծում և հեղինակային հսկողություն Հայաստանի ողջ տարածքով	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	14/03/16	28/03/16	14/04/16	Զրտուկ ՍՊԸ	1,273,000
28	TPD-17	Հիմնանորոգվող, նորոգվող, վերակառուցվող և կառուցվող հասարակական շենքերի և քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում և հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	4/1//2016	15/04/16	4/28/2016	Շինեքսպերտ ՍՊԸ	1,804,894
29	TPD-18						5/6/2016	Տրանսպրոյեկտ ՓԲԸ	2,200,960
30	TPD-19						5/6/2016	ՀԳՀՆ ՍՊԸ	1,995,840
31	TPD-20	Խմելու ջրի, կոյուղու և ոռոգման համակարգերի նախագծում և հեղինակային հսկողություն Հայաստանի ողջ տարածքով	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	01/04/16	15/04/16	04/05/16	Զրտուկ ՍՊԸ	1,412,200
32	TPD-21	Հիմնանորոգվող, նորոգվող, վերակառուցվող և կառուցվող հասարակական շենքերի և քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում և հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/06/16	14/07/16	22/07/16	Գազնախշին ՍՊԸ	2,092,000
33	TPD-22						28/07/16	«ԻնտերԷներգիա» ՍՊԸ	2,519,287
34	TPD-23	Խմելու ջրի, կոյուղու և ոռոգման համակարգերի նախագծում և հեղինակային հսկողություն Հայաստանի ողջ տարածքով	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/06/16	14/07/16	04/08/16	Զրտուկ ՍՊԸ	2,586,400
35	TPD-24	Հիմնանորոգվող, նորոգվող, վերակառուցվող և կառուցվող հասարակական շենքերի և քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծում և հեղինակային հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	11/03/17	25/03/17	15/04/17		
36	TS-01	Շինարարության տեխնիկական հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	04/08/15	18/08/15	02/10/15	Դուրգաբշին ՍՊԸ	14,105,784
37	TS-02							Ալտերնատիվ ՍՊԸ	16,315,992
38	TS-03	Շինարարության տեխնիկական հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	19/02/16	04/03/16	24/03/16	Ալտերնատիվ ՍՊԸ	21,803,936
39	TS-04							Դուրգաբշին ՍՊԸ	24,477,992

40	TS-05	Շինարարության տեխնիկական հսկողություն	Խորհրդատուների ընտրություն	ԽՈ	30/06/16	14/07/16	04/08/16	Տեխպրոյեկտ ՍՊԸ	40,316,276
41	TS-06						22/07/16	"ԳԱՍ" շենքերի և կառույցների տեխնիկական հսկողություն» ՍՊԸ	25,399,754