

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
10.04.2017թ ԿԵՎԱԾ N: ՀՀԷԲՊՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-Ջ-6-01 ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«28» «ապրիլ» 2017 թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Կ. Եփրեմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «Մարիանա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Վ. Գալստյանի, այսուհետ՝ «Վաճառող» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 10.04.2017թ կնքված ՀՀԷԲՊՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-Ջ-6-01 շինանյութերի մատակարարման գնման պետական պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 9.4 և 9.6 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածով՝ Գնման ժամանակացույցով նախատեսված շինանյութ /այսուհետ՝ Ապրանք/ ապրանքի մնացորդային (20 տոննա) մատակարարման ժամկետը երկաձգել 30 օրացուցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ

«Ջրառ» ՓԲԸ

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8ա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ «Արցախ» մ/ճ
h/h 11500846892400, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրենի պաշտոնակատար

Կ. ԵՓՐԵՄՅԱՆ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Մարիանա» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Խորենացի 95

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

h/h 205062205294, ՀՎՀՀ 00462336

Տնօրեն

Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

