



ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ՆԱՆՈՒԼԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ՀԱՏՈՐ - 6

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԳՈՂԹՆ» ՍՊԸ

Ե Ր Ե Վ Ա Ն - 2016

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒՄԻ «ՆԱՆՈՒԼԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏՈՐ - 6 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԿԱՏԱՐՈՂ՝ «ԳՈՂԹՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԹԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑ. 11983

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ՝

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016




ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

- 1 քանդամ բնակավայրի շինություններ
- 2 խոր Կառուցվող մակադամրեքի շենք
- 3 խոր Կառուցվող Խաղաղամրմկներ
- 4 քանդամ բնակավայրի մեկ Հարկմի մասնաշենք
- 5 ժամանակավոր ցանկամ
- 6 Կոնսեքնեի Տիդի Շինութնին /Աշխրեկի ՍենՅԱԿ/ - 18 քմ
- 7 ԱմրմնՅին ԱրՀեսմննն - 46 քմ
- 8 ՄեխմնԿԱԿԱՆ ԱրՀեսմննն - 46 քմ
- 9 ԲիՈ-ՁՈԲԱՐԱՆ


ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| NN | ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՄԱԿՆԻՇԸ |
|----|---|---------|
| 1 | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, | ՇԿՆ-1 |
| 2 | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ; ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻՋՄԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ | ՇԿՆ-2 |
| 3 | ՇԻՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ | ՇԿՆ-3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|--|--|--|--|--|-------------|------|------------|--|--|
| | | | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ TPD-12 | | | | | | | ՄԱԿՆԻՇ-ՇԿՆ | | |
| Ն.Գ.Ճ. | Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ |  | ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ «ՆԱՆՈՒԼԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ | | | | | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ | | |
| | | | | | | | | ԱՆ | 1 | 3 | | |
| | | | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, | | | | | «ԳՈՂԹՆ» ՍՊԸ | | | | |



ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ «ՆԱՆՈՒԼԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» ԲԱԺԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ՏԱԼ ՊԱՅԱՆՋՎՈՐ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՈՐՈՇԵԼ ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՊԱՏԱԿԱՅԱՐՄԱՐ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԼԻՄԻՏԸ: ԲԱԺԻՆ ԱՇԽԱԿԱԾ Է ՆԵՐԿԱՅՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱՄԱԶԱՅՆ:

ԴԵՊԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ԳՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՃԱՏԱՊԱՍ

ՃԱՄԱՊԱՐԴՆԵՐԸ /ՏԵՍ ԹԵՐԹ ՇՎՆ-1/:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՎՈՒՄ Է /ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ/:

ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՐԴԵՆԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ՈՒԴԻՂ ԿԱՊԱԾ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՍԱՐՔԻՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ՊԱՀԵԼՈՒ Ա ՍԽԵՆՕՐՅԱ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԵՐԱԾՔԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ


ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Ե ՄԻԱՅՆ ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԻ ՏԻՊԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՇԽԵԿԻ ՍԵՆՅԱԿ), ԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐԴԵՍԱՆՈՑ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԴԵՍԱՆՈՑ: ԱՊԱԳԱ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂՈՒՄ /ՏԵՍ ԹԵՐԹ ՇՎՆ-1/ ՏԱՐԱԾՔ Է ԱՌԱՋԱՑՎՈՒՄ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՀԵՏԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: ՆՇՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔ ՊԵՏՔ Է ՏԵՂԱԾՈՒՄԵԼ ԵՎ ՊԱՀԵՏԱԿՈՐԵԼ ԱՌԵՎԱԶՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ: ԲԱՎԿԼԻՍԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՍԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ԶԳԱԼԻ ԿԼԻՆԻ ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԵՆ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ՕԴԻ ՈՉ ՊԱԿԱՍ ՔԱՆ +5°C ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԱՏՎԱԾՆԵՐԸ: ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆԵՎ -5°C ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԴԵՊԵՐԻՄ, ՍԱԿԱՅՆ ԱՅՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԻՐԱՌԵԼ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՅԱՌՈՒՄՆԵՐ (ԲԵՏՈՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԶՐԻ ՏԱՔԱՑՈՒՄԸ ՄԻՆԵՎ 40-70 °C ՏԱՔԱՑՎԱԾ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾ ԵՎ ԱՅԼԵ) : ՈՒՄՏԻ ԽՈՐՀՈՐԴ Է ՏՐՎՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԵԼ ՏԱՐՎԱ ՏԱՔ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԱՏՎԱԾՈՒՄ:

ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՔԻ ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՓՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ Է 0.5Մ3 ՇԵՐԵՓԻ ԾԱՎԱՆՈՎ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐ: ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ԱՎՏՈՐԵՏՈՆԱՍՏՈՒՂ ԵՎ ԱՎՏՈՐԵՏՈՆԱՊՈՄՊ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱՆՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԵՏՈՆԱՍԽԱՌՆԻՉՆԵՐ: ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՏԱԿ ՀԵՏԼԻՑՔԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԵԼ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ: ՀԵՏԼԻՑՔԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՇԵՐՏ ԱՌ ՇԵՐՏ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ: ՋԵՌՔԻ ՏՈՓԱՆԻՉՆԵՐՈՎ: ՄԵԽԱՆԻՋՄՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՀՈՍԱՆՔԱԶՐԿԵԼ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՅՈՒՆԵՐԸ:

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՋՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՐԱԶՄԱՑԱՊԵՆ ԿԱԽԱԾ ԿԼԻՆԻԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱԿՈՐՈՒՄԻՑ` ՀԱՇՎԻ ԱՌԵԼՈՎ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼԻՎԻՋԵ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ: ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԻ 16 ԱՄԻՍ: ՍՏՈՐԱ ԲԵՐՎՈՒՄ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻՋՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ: ՄԱԿՆԻՇՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ ՆՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԱՅԼ ՄԱԿՆԻՇՆԵՐՈՎ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵԽԱՆԻՋՄՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋԱՐԿԸ


| NN | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՔԱՆԱԿ | ՄԱԿՆԻՇ |
|----|--|-------|-------------|
| 1 | ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱԻՆՔՆԱԹԱՓ, քեռն. 8-10տ | 2 | KamA3-55111 |
| 2 | ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐ, շերտփի տարող. 0.5մ ³ | 1 | EK - 12 |
| 3 | ԲՈՒԼԴՈՋԵՐ | 1 | |
| 4 | ԱՎՏՈՍՈՐԲԻԼԱՅԻՆ ԿՈՌԻՆԿ քեռն. 10տ | 1 | KC-35714K-3 |
| 5 | ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԱՄԲԱՐՉԻՉ (погрузчик) | 1 | |
| 6 | ԱՎՏՈՐԵՏՈՆԱՍՏՈՒՂ /ծավալ - 5մ ³ / | 1 | |
| 7 | ԱՎՏՈՐԵՏՈՆԱՊՈՄՊ /խող. երկ. - 21մ/ | 1 | |
| 8 | ՀԵՏԱՀԱՏ ՍՈՒՐՃԵՐ | 1-2 | MO - 5 |
| 9 | ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԵՏՈՆԱՍԽԱՌՆԻՉ | 3-4 | Ս - 200 |
| 10 | ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ | 3-4 | TJC - 256Մ |
| 11 | ԲԵՏՈՆԱՍՏԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ Ø60մմ, Ø70մմ | 8-10 | AVEP |
| 12 | ՀԱՐԹ ԲԵՏՈՆԱՍՏԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ | 4-5 | |
| 13 | ՋԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ | | |
| 14 | ՋԵՌՔԻ ՏՈՓԱՆԻՉՆԵՐ | 3-4 | |
| 15 | ՋԵՌՔԻ ՉԼՂՈՆ (каток) | 1-2 | |
| 16 | ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՃԱԽԱՐԱԿ (лебедка) | 2 | |

| Ն.Գ.Ճ. | Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ |  | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ` TPD-12 | ՄԱԿՆԻՇ-ՇՎՆ | | |
|--------|-------------|---|---|-------------|------|--------|
| | | | ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ «ՆԱՆՈՒԼԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ: ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻՋՄՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋԱՐԿԸ | ԱՆ | 2 | 3 |
| | | | | «ԳՈՂՈՅ» ՍՊԸ | | |



Շինարարության օրացուցային գրաֆիկ

| | Աշխատանքների անվանումը | Աշխատանքների տևողությունը (ամիսներ) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Հողային աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Հիմքերի իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ե/բետոնե հիմնակմախքի կառուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ծածկերի կառուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Պատերի և միջնորմների կառուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Հատակների կառուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Դռների և լուսամուտների տեղադրում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Տանիքի կառուցում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Արտաքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Տաք ջրամատակարարման արևային համակարգի տեղադրում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Զեռուցում և օդափոխություն | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Գազամատակարարման ցանց | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ցանկապատների և դարպասների իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում (խաղաղաշտեր, հարթակներ, ուղիներ) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|---|--|--|-------------|------|--------|
| Ն.Գ.Ճ. | Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ |  | ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ TPD-12 | | | ՄԱԿՆԻՇ-ՇԿՆ | | |
| | | | ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ «ՆԱՆՈՒԼԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ | | | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | | ԱՆ | 3 | 3 |
| | | | ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ | | | «ԳՈՂԹՆ» ՍՊԸ | | |

