

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ-7/14> ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 02.03.2015թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/14-2 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) հիման վրա 30.01.2017թ. կնքված № 2 Համաձայնագրում (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) 2017թ-ի հուլիս 18-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պարճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Համաձայնագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և նախատեսել կանխավճար 240 000 000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/ ՀՀ դրամի չափով, ընդ որում, Գնորդը սույն փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 բանկային օրվա ընթացքում նշված գումարը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ: Որոնք ներկայացված է սույն փոփոխությանը կից № 1 Հավելվածով:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.4 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 60-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի գլխավոր մասնագետ, ԲՀԾ 2-րդ դասի խորհրդական Ս. Բաղդասարյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53:

Էլ. փոստ՝ t.baghdasaryan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

մինչև փոփոխությունը

Խ/Խ	Գնման առարկան	CPV կոդ	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. Ըստ ամիսների բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտ	հոկտ	նոյեմբ	դեկտեմբ	
1	Խոզի միս	15113500/1/4/3	66325000	132650000	198975000	265300000	331625000	397950000	464275000	601328980	601328980	

Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է աճողական կարգով

թիվ 4 փոփոխությանը

ՀՀ դրամ

*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. Ըստ ամիսների բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ											
Խ/Խ	Գնման առարկան	CPV կոդ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտ	հոկտ	նոյեմբ	դեկտեմբ
1	Խոզի միս	15113500/1/4/3	66325000	132650000	198975000	465737800.8	492500601.5	519263402.3	546026203	601328980	601328980

Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է աճողական կարգով

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 4
N ԾԱՊՁԲ-7/14-ՋԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

18.07.2017թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «ԷԼԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա.Խաչատրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 02.03.2015թ. կնքված N ԾԱՊՁԲ-7/14-2 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.4 կետը և 30.01.2017թ. կնքված N 3 Համաձայնագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին:

1. Փոփոխության առարկան

2.

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և նախատեսել կանխավճար 240 000 000 /երկու հարյուր քառասուն միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով, ընդ որում, Գնորդը սույն փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 բանկային օրվա ընթացքում նշված գումարը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ: Որոնք ներկայացված է սույն փոփոխությանը կից N 1 Հավելվածով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ք. Երևան, Բւզդևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415

ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Էլիտ Կապիտալ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Միրաքյան 23, շին 8
«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 250 001 021 337 0100
ՀՎՀՀ 01246073

տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

մ/ա Ստորագրվել է 18/07/2017թ.
Ե/Կ 005288195

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼՈՒՆԱԴԱՐԱՆ

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် မိသားစုရေးရာ

h/h	Գնման առարկան	CPV կոդ
1	Խոզիկի մս	15113500.0/4/3

Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է անոտական կառույցի

Թիվ 4 փոփոխությունը

ՀՀ ԿՐԴԱՆՍ

*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. Ըստ ամիսների բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ											
Կ/Ի	Գնման առարկան	CPV կոդ	Կատարման ծախսեր								
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտ	հոկտ	նոյեմբ	դեկտեմբ
1	Խաղի միջ	15113500/1/4/3	66325000	132650000	198975000	465737800.8	492500601. 5	519263402. 3	546026203	601328980	601328980

Աճառանդը դեղատնային է և անհրաժեշտ է օգտագործել համապատասխան խմելու հեղուկի հետ:

ፍጥነት

[illegible]

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀԱՅԵՏՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

U. HUNZIGER

ពុទ្ធបដិសន្ធិ

ՀԱՄԱՅՈՒՆ

«Էլիտ Կապիտալ» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Միրաքյան 23, շին 8
 «Արմայիսթրանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 250 001 021 337 0100
 ՀԱՎՀ 01246073

[illegible]