

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

16.06.2017թ. № 04/117 պայմանագրին կից



ք. Մեծամոր

ԳՆՈՐԴ՝ ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Մ. Վարդանյանի
 և
ՎԱՃԱՌՈՂՆ՝ ի դեմս «ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ տնօրեն Ն. Պետրոսյանի
 կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Քննարկելով ընկերությունների միջև 16.06.2017թ. կնքված № 04/117 Պայմանագրի
**(գնման ընթացակարգի ծածկագիր «ՀԱԷԿ-ԳՀՀԱՊՁԲ-1/17» անվանումը՝ շինանյութ
 և շինապրանքներ)** պայմանները՝ (**Հիմք**՝-«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ գրություն № 2148 առ
 30.06.2017թ.):

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հավելված № 2-ում նախատեսվում է գնել 2017 թվականի II եռամսյակ – հունիսի 30-ը՝
 շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
 «III եռամսյակ՝ – հուլիսի 30-ը ներառյալ»:
- 1.2 Հավելված № 3-ում (վճարման ժամանակացույց) նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.
 ըստ ամիսների՝ ընդ որում՝ նախատեսված հուլիս ամիսը փոխարինել օգոստոս ամսով:

2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 16.06.2017թ. № 04/117 Պայմանագրի
 անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև
 հուլիսի 30-ը ներառյալ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանա-
 կան ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր **Կողմին** մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ



Մ. Վարդանյան



Ն. Պետրոսյան

ԳՍՍԸՀ Գ. Վանունի

ԳԿԲ պետ Զ. Խուրավերդյան

ՆՊԲ պետ Ս. Աղաջանյան

ԻՊԲ պետ Տ. Վարդազարյան