

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ № 1

12.05.2017թ. № 02/038 պայմանագրին կից

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ЗАО «ААЭК»
(ԳԿԲ) 02/092(003)
Գնումների կազմակերպման բաժին
Отдел организации закупок
30.06.2017թ. 20

ք. Մեծամոր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ՝ ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Ս. Վարդանյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ՝ ի դեմս «Երվադա» ՍՊԸ տնօրեն Ե. Եղիազարյանի


կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.


1. Կողմերի միջև 12.05.2017թ. կնքված № 02/038 Պայմանագրով (գնման ընթացակարգի ծածկագիր՝ "ՀԱԷԿ –ՊԸԱՇԶԲ-13/17" անվանումը՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և զազասարքավորումների վերանորոգման, կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքներ) նախատեսված աշխատանքները կատարել մինչև 2017 թվականի հուլիսի 30-ը (Հիմք՝ - նամակ № S-17/Ա-5-19 առ 28.06.2017թ. «Երվադա» ՍՊԸ /№ 2097 28.06.2017թ/):
2. Հավելված № 2-ում (վճարման ժամանակացույց) նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում նախատեսված հուլիս ամիսը փոխարինել օգոստոս ամսով:
3. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 12.05.2017թ. № 02/038 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի ավարտը:
5. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ


ԿԱՏԱՐՈՂ
«Երվադա» ՍՊԸ



ԳՏՏԸՀ  Գ. Վանունի

ԳԿԲ պետ  Զ. Խուդավերդյան

ՆՊԲ պետ  Ս. Աղաջանյան

ԻԲ պետ  Տ. Վարդազարյան