

Ամսաթիվ: 6 հուլիս 2017

Ա) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

[illegible]

#	Պայմանագրի նկարագրություն	Բազա դրժ	Գնման Մեթոդը	Վերանայում Վաճառքի կազմից (ԸՄ/ՀՄ)	Փաթեթներ ի/լոտների քանակը	Փաստագի արժեքը	Կապալառու/ Երկիր	Հայտարարության ամսաթիվ	Առաջարկների բացման նախատեսվող ամսաթիվ	Պայմանագրի շեռքիման ամսաթիվ	Աշխատանքների մեկնարկ	Աշխատանքների ավարտ	Ենթադրվող Տնողություն (ամիս)	Պայմանագրի #	Պայմանագրի կարգավիճակը (ընթացիկ/ ավարտված)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ															
2. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ															
1	ՋՕԸ-ների ֆեդերացիաների համար ապրանքների գնում	4.2	Ե/SH	ՀՄ/Post	Բազմակի/Multislot			Դեկ 17	Հունվ 18	Փետ 18	Մար 18	Ապր 18	2		
2	Էլ. էներգիայի ծախսի մոնիտորինգի SCADA համակարգի մատակարարում և տեղադրում	4.2	ՄՄՄ/Լ CB	ՆՄ/Prior	1			Նոյ 17	Դեկ 17	Հունվ 18	Փետ 18	Հուլ 18	6		
3	Պոմպակայանների էլեկտրատեխնիկական համակարգի մատակարարում/տեղադրում	4.2	ՄՄՄ/Լ CB	ՆՄ/Prior	1			Նոյ 17	Դեկ 17	Հունվ 18	Փետ 18	Օգոս 18	7		
4	ՋՕԸ-ների համար ավտոմեքենաների գնում (Ներառյալ ֆեդերացիայի կազմի ՋՕԸ-ները)	4.2	ԱՄՄ/Ն CB	ՆՄ/Prior	1			Հունվ 17	Փետ 18	Մար 18	Ապր 18	Հուն 18	3		
5	ՋՕԸ-ների համար ծանր տեխնիկայի գնում (3 էքսկավատոր, 2 ակտոմոբիլ)	4.2	ՄՄՄ/Լ CB	ՆՄ/Prior	1 փ. (2 լոտ)			Հունվ 18	Փետ 18	Ապր 18	Մայ18	Հուլ 18	3		
6	Խոշոր ճնշումային համակարգերի և բաց ջրանցքների ավտոմատ ջրաչափական սարքավորումների գնում խոշոր ջրօգտագործողների համար (սնորոպին համակարգ)	4.2	ՄՄՄ/Լ CB	ՆՄ/Prior	1			Հունվ 18	Փետ 18	Ապր 18	Մայ 18	Օգոս 19	16		
7	Քաղցրաշեն ինքնահոս համակարգի իշխման տակ գտնվող 12 համայնքի տարածքում Ռոզման նոր տեխնոլոգիաների (կաթիլային, անձրևացում) պիլոտային ցուցադրական տեղամասի ստեղծում (մոտ 400 հա)՝ նախագծում, սարքավորումների ձեռքբերում, տեղադրում	4.2	ՄՄՄ/Լ CB	ՆՄ/Prior	1			Հունվ 18	Փետ 18	Մար 18	Ապր 18	Սեպ 19	18		
8	ՄԻԳ-ի համար ապրանքների գնում (համակարգիչներ, կազմտեխնիկայի և այլն)	4.1	Ե/SH	ՆՄ/Prior	1	13371000 ՀՀԴ	“ԴՈՔՍ ՔՈՍՓՑՈՒԹ ԵՐՄ” ՍՊԸ ՀՀ	Ապր 17	Ապր 17	Հուն 17	Հուն 17	Հուլ 17	1.5	ISM/SH/PG-16/001	ընթացիկ
9	ՄԻԳ-ի համար մոնիտորինգի սարքավորումների գնում՝ բաց հունների վրա ջրի արագության և հոսքի չափման շարժական չափիչ գործիք և էլեկտրական տանոմետր	4.1	Ե/SH	ՀՄ/Post	1			Հուն 17	Հուլ 17	Օգոս 17	Օգոս 17	Սեպ 17	1.5		
10	ՋՕԸ-ների համար համակարգչային սարքավորումների գնում	4.2	Ե/SH	ՀՄ/Post	1			Հունվ18	Փետ 18	Մար 18	Մար 18	Ապր 18	2		
11	ՄԻԳ-ի համար ավտոմեքենաների գնում	4.1	Ե/SH	ՆՄ/Prior	1			Հունվ 18	Փետ 18	Մար18	Մար 18	Ապր 18	2		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ															

Հապավումներ:	
ՄՄՄ/ ICB	Միջազգային Մրցութային Մակարկություններ (համաձայն Ուղեցույցների բաժին 2-ի) - US\$ 5,000,000 ավել՝ աշխատանքների համար - US\$ 1,000,000 ավել՝ ապրանքների համար
ԱՄՄ/ NCB	Ազգային Մրցութային Մակարկություններ (համաձայն Ուղեցույցների 3.3-3.4 հոդվածների) - US\$ 5,000,000 և պակաս՝ աշխատանքների համար - US\$ 1,000,000 և պակաս՝ ապրանքների համար
Ե/SH	Շուպինգ (համաձայն Ուղեցույցների 3.5 հոդվածի) ՝ - US\$100,000 և պակաս՝ ապրանքների համար - US\$200,000 և պակաս՝ աշխատանքների համար
DC	Ուղակի Պայմանագիր (համաձայն Ուղեցույցների 3.7 հոդվածի)
Նախնական ստուգում (ՆՍ)	
1. Աշխատանքների համար ՝ Բոլոր ՄՄՄ պայմանագրերը: 3,000,000.0 ԱՄՆ դոլարից ավել գնահատված ԱՄՄ-ները և առաջին երկու ԱՄՄ պայմանագրերը ՝ անկախ պայմանագրի արժեքից: 2. Ապրանքների համար ՝ Բոլոր ՄՄՄ պայմանագրերը: 500,000.0 ԱՄՆ դոլարից ավել գնահատված ԱՄՄ-ները և առաջին երկու ԱՄՄ պայմանագրերը ՝ անկախ պայմանագրի արժեքից: 3.Բոլոր Ուղակի Պայմանագրերը: 4.Շուպինգ ՝ ապրանքների համար առաջին երկու պայմանագիրը, աշխատանքների համար առաջին երկու պայմանագիրը	

[illegible]