

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 2
N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-4 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

28 -ը հուլիսի 2017թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Էքսպրես Շին» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն **2. Եղիազարյանի**, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով **02.05.2017թ.** կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-4 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.4 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 27.06.2017թ. կնքված N 1 Փոփոխություն՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել (ավելացնել) Պայմանագրով նախատեսված **«Ցանցարկղ (գաբիոն) /Մետաղական ցանցեր/»** ապրանքատեսակի քանակը՝ այն սահմանելով 6600 հատ՝ 6000 հատի փոխարեն: Փոփոխված գնման և վճարման ժամանակացույցերը՝ ըստ սույն Փոփոխությանը կից N 1 և 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ


ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Էքսպրես Շին» ՍՊԸ
Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ 14/1 փ.3
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500-431918819
ՀՎՀՀ 04423377
տնօրեն



Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



2. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (N 1 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ)

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավ. գին /դրամ/	Ընդամենը գին /դրամ/	Մատակարարումը	
1.	Ցանցարկղ (գաբիոն) (Մետաղական ցանցեր)	հատ	6,000	5,214	31,284,000	2-րդ եռամսյակ	մինչև 2017թ. հուլիսի 30-ը
						3500	2500

ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՆ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավ. գին /դրամ/	Ընդամենը գին /դրամ/	Մատակարարումը	
1.	Ցանցարկղ (գաբիոն) (Մետաղական ցանցեր)	հատ	6,600	5,214	34,412,400	2-րդ եռամսյակ	մինչև 2017թ. հուլիսի 30-ը
						3500	3100

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (N 1 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ)*


Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ.
				Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	
1.	Ցանցարկղ (գաբիոն) (Մետաղական ցանցեր)	44311130/1/4/2	31,284,000	18,249,000	18,249,000	31,284,000	31,284,000	31,284,000	31,284,000
									31,284,000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՆ *

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ.
				Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	
1.	Ցանցարկղ (գաբիոն) (Մետաղական ցանցեր)	44311130/1/4/2	31,284,000	18,249,000	18,249,000	34,412,400	34,412,400	34,412,400	34,412,400
									34,412,400

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով



ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պարտավորված է իրականացնել
ՀՀ պարտավորված է իրականացնել
ՀՀ պարտավորված է իրականացնել

Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՎԱՃԱՐՈՐ

«Էքսպրես Շին» կոմ
տնօրեն

Զ. ԵՂԻԱՉԱՐՅԱՆ