

Ք. Երևան

17 օգոստոսի 2017թ.

«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Գաբրիելյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼՈՒՍԱԳԱՆՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերը, Կողմերի միջև 07.07.2017թ. կնքված N «ԵՕՀՊՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01» «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի» (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ և 8.6-րդ կետերը, 17.08.2017թ. Կապալառուի առաջարկը, Պայմանագրի շրջանակում Պատվիրատուի կողմից լրացուցիչ ծավալ ձեռք բերելու պահանջարկը և հաշվի առնելով, որ Պայմանագրի շրջանակում Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը՝ Կողմերը համաձայնեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետի «Երեսուն» բառը և տառը փոխարինել «քառասունհինգ» բառով:

1.1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 4 238 202 (չորս միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար երկու հարյուր երկու) ՀՀ դրամ, որից 706 367 (յոթ հարյուր վեց հազար երեք հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 1-ը (ծավալաթերթ-նախահաշիվ) լրացնել նոր աղյուսակով՝ համաձայն հավելվածի:

1.1.4 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ի (օրացուցային գրաֆիկ)՝ «30-րդ աշխատանքային օրը» բառերը փոխարինել «45-րդ աշխատանքային օրը» բառերով:

1.1.5 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ի օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր սյունակներում «3 853 972» թիվը փոխարինել «4 238 202» թվով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից այն ստորագրելու պահից:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերենով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ

Հասցեն՝ ք. Երևան, Ա. Մանուկյան 31

ՀՎՀՀ 01805343

«ԱՐՈՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ Մալաթիա մ/6

հ/հ 2474233147200000

Տնօրեն

Ա. Գաբրիելյան

Կ.Տ.

ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԱԳԱՆՁ» ՍՊԸ

Ք. Եղվարդ, Արուսյան 48

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Նաիրի» մ/6

Հ/Հ 2473701755040000

ՀՎՀՀ 03312833

Տնօրեն

Ա. Ղուկասյան

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՎԱԼ)**

Գ/ հ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
		1. Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	15-664	Պատերի և առաստաղի մերկում լատեքսային հիմքով ջրակայուն մերկով, մածկապատմամբ	մ ²	190,00	1,34	254,60
		Ընդամենը 5՝				254,60
		Ընդամենը 1-5՝				254,60
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				288,46
		Ընդամենը շահույթով (11%)				320,19
		ԱԱՀ-ով (20%)				384,23

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պատական
մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Ա. Մանուկյան 31
ՀՎՀՀ 01805343
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ Մալաթիա մ/ճ
հ/հ 2474233147200000
Տնօրեն՝


Ա. Բաբրիեյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼՈՒՍԱԳԱՆՁ» ՍՊԸ
Ք. Եղվարդ, Աբովյան 48
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Նաիրի>> մ/ճ
Հ/Հ 2473701755040000
ՀՎՀՀ 03312833

Տնօրեն



Ա. Ղուկասյան