


ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՐՈՎ / ԸՆԴԱՄԵՆԸ 60 ՕՐ/			
		15	15	15	15
1	ՉՈՒԳՈՒՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ և ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	=====			
2	ՍԵՆՔԵՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	=====			
3	ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	=====			
4	ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	=====			
5	ՊԱՏԵՐԻ ՀԱԽՃԱՍԱԼԵՐԻ և ՆՐԲԱՏԱԽՏԱԿԵ ՊԱՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՈՒ ՆԵՐԿԻ ՔԵՐՈՒՄ	=====			
6	ԱՌԱՍՏԱՂԱՆԵՐԻՑ ՆԵՐԿԻ ԵՎ ԳԱՋԻ ՔԵՐՈՒՄ	=====			
7	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ԵՎ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿԱՆԵՐԸ	=====			
8	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	=====			
9	ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԻ, ԳԻՊԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՊԱՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	=====			
10	ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԵ ՍՎԱՂԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԵՎ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		=====		
11	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱԽՃԱՍԱԼԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆՐԱՆՑ ՏԱԿ Ց/Ա ՇԵՐՏԸ		=====		
12	ՊԱՏԵՐԻ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ			=====	
13	ԱՌԱՍՏԱՂԱՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՎ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			=====	
14	ԼԱՄԻՆԱՏԵ, ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏԵ, ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ և ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆՐԱՆՑ ՏԱԿ ԳՏԼՎՈՂ ՇԵՐՏԵՐԸ			=====	=====
15	ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				=====
16	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ և ԴՈՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ				=====
17	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ և ԲԱՁՐԻՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ և ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ				=====
18	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	=====	=====		

«ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊՈԱԿ-Ի ՈՁ ՄԱՍՆԱՇՇԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ				ՊԱՏՎԵՐ ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՇՁԲ-17/2		
			ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	01	1
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Տ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ՀԱՋԱՐԱՇՇԵՆ» ՍՊԸ		