

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.08.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի
ք. Երևան

29.09.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետև՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 14.08.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 14.08.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի.

- 1.3 կետում <<15.11.2017>> թվերը փոխարինել <<10.12.2017>> թվերով.

- հավելված N 2-ը փոխարինել Համաձայնագրի անբաժանելի մաս հանդսացող հավելված N 1-ով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև 14.08.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից. կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ. յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ո՛ւ՝

Կ ա պ ա լ ա ո ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
<<Արմավիսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010066920100
ՀՎՀՀ 08404037

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



Հավելված N 1

14.08.2017 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N «ՀՀ ԲՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4» գնման պայմանագրի
29.09.2017թ. կնքված համաձայնագիր N 1-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Պայմանագրի N1.1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների,
փուլերի և ծավալների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման, հողային աշխատանքներ և խարսխապատեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	08.10.2017
2	Միաձույլ ե/ բետոնյա պարզունակներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	18.10.2017
3	Միաձույլ ե/ բետոնյա միջուկներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	18.10.2017
4	Ե/բետոնյա սյուների ուժեղացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	28.10.2017
5	Միաձույլ ե/ բետոնյա պարզունակների ուժեղացում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	28.10.2017
6	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	22.11.2017
7	Միաձույլ ե/ բետոնյա գոտիներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	22.11.2017
8	Միաձույլ երկաթ բետոնյա ծածկի սալեր	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
<<Արմսվիսթանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010066920100
ՀՎՀՀ 08404037

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

