

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԴ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով 19.04.2017թ -ին կնքված պայմանագրում կատարված
փոփոխությունների մասին

ՀՀ սահմանադրական դատարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀՍԴ վարչական շենքի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԴ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի 04.19 -ին կնքված N համաձայնագիր 1 պայմանագրում 2017 թվականի 10.12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ - պայմանագրով չկանխատեսված փոփոխություն /պլաստմասե առաստաղների պատրաստում/

Փոփոխության նկարագրություն- լրացուցիչ աշխատանքների դիմաց 301483 դրամ աշխատանքի ձեռքբերում՝ ըստ ծավալաթերթ նախահաշվի

Փոփոխության հիմնավորում- ՀՀ գնումների մասին օրենք 20-րդ, հդ, 5-րդ կետ 4-րդ ենթակետ-ի հիմքով կնքված համաձայնագիր

Պատվիրատու՝ ՀՀ սահմանադրական դատարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N°1

19.04.2017թ. կնքված N ՍԴ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«12» հոկտեմբեր 2017թ.

• ՀՀ սահմանադրական դատարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հակոբյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և Մարտչին ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ. Հարությունյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 19.04.2017թ. կնքված N -ՍԴ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պայմանագրի առարկա ՀՀ ՍԴ վարչական շենքի սանհանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներում տեղի են ունեցել չկանխատեսված փոփոխություններ՝ այն է պլաստմասե առաստաղների պատրաստում, և հաշվի առնելով ՀՀ գնումների մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, կողմերը որոշեցին՝

Պայմանագրի գնից բացի՝ պայմանագրով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների դիմաց վճարել 301483 դրամ՝ ըստ համապատասխան ծավալաթերթ-նախահաշվի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Գ Ն Ո Ր Դ

ՀՀ սահմանադրական դատարան
ք. Երևան, Բաղրամյան-10
Բանկ՝ ՖՆ աշխատակազմի գործառն. վարչություն
Հ/Հ 900011179083
Հ/Հ 00018357



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Մարտչին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նորք 2-րդ նրբ.17
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Մաշտոց մ/ճ
Հ/Հ 16043022733200
Հ/Հ 01573351



Կապալառու

« Մարտշին » ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 01534233

«ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Մաշտոց մ/ճ

Հ/Հ 16043022733200

Հասցե ք. Երևան, Նորք 2-րդ նրբ. 17

Պատվիրատու

ՀՀ Սահմանադրական դատարան

ՀՎՀՀ 00018357

ք. Երևան, Բաղրամյան 10

ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչ.

Հ/Հ 9000111791083

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Քանակը	Արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շարժիչագործի արհեստանոց				
1	Պլաստմասե առաստաղի պատրաստում հիմնականադրով	քմ	48	4000	192 000
2	Առաստաղի լույսերի տեղադրում	հատ	20	2140	42 800
	Ընդամենը				234 800
	Շահույթ 7 %				16 436
	Ընդամենը				251 236
	ԱԱՀ 20%				50 247
	Ընդամենը				301 483

Կապալառուի կողմից

տնօրեն

Մ. Հարությունյան



Պատվիրատուի կողմից

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի

աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Հակոբյան

