

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՆ-ՊԵՇՁՔ-17/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի մայիսի 5-ին կնքված N «ՀՀԱՆ-ՊԵՇՁՔ-17/41» ծածկագրով պայմանագրում 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1254 - Ն որոշմամբ պայմանավորված ընթացակարգի/պայմանագրի 4-րդ և 9-րդ չափաբաժինների մասով դադարել է գոյություն ունենալ գնման պահանջը:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» և N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածներում կատարվել են համապատասխան պակասեցումներ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 36-րդ կետի 9-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐ N1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ՊԸԾՁԲ-17/41» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«18» հոկտեմբեր 2017 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետև՝ Պատվիրատու), ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող աշխատակազմի ղեկավար Ս. Մուրադյանի, մի կողմից, և «Վանարիս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2017 թվականի մայիսի 15-ին կնքված պետության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ՊԸԾՁԲ-17/41» պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1254 - Ն որոշումը՝ Պատվիրատուն և Կատարողը համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 4.1 կետում «5 490 000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր իննսուն հազար)» բառերը փոխարինել «4 980 000 (չորս միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար)» բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 15 (տասնհինգ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)


ԿՏ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
h/h 205022208221001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Տնօրեն՝



Ա. Ղուկասյան

(ստորագրություն)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


Ձախաբաժին 1. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Ար Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ		
h/h	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տաս րոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012904

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական
գործառնական վարչության ֆինանսական

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
Էլ. հասցեն՝ yanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
հ/հ 205022208221001

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Տնօրեն՝

Կ.Տ.



Ա. Ղուկասյան

Չափաբաժին 2. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու 2017 թ. կատարվելիք ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

h/h	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասն րոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012912

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
հ/հ 2050222082221001
«Ինելկորանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Ղուկասյան

Ձափաբաժին 3. ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքատեղիի բաղնիքի խճանկարների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելից աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ


h/h	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասն րոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
h/h 900011012920

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում,

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)

Կ.Տ



Տնօրեն՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
h/h 2050222082221001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ



Լ. Ղուկասյան


Չափաբաժին 5. ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեջատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու 2017 թ. կատարվելիք ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Կ/Կ	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամիսփազրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասնորակն տվողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011012946
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)

4.5



Տնօրեն՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
հ/հ 2050222082221001
«Ինտեկրանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ



Ա. Ղուկասյան

Չափաբաժին 6. ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի Մեծամորի սրբարանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Խ/Կ	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային (ուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ):	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսական ոչ պակաս, քան երեսույն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասրոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
Խ/Կ 900011012953
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ



Տնօրեն՝

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
Էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
Խ/Կ 2050222082221001
«Ինսկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ



Ուկարյան

Մանրամասն 7. ՀՀ Լոռու մարզի մասնակցի համայնքի ժողովրդական սեփականության անվտանգության, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարված աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Խ/Խ	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասնորպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)

Ծառայության մատուցման ժամկետը

Սկիզբը	Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
Խ/Խ 900011012961

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
Խ/Խ 2050222082221001
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



ուկասյան

Չափաբաժին 8. ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Կ/Կ	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասնորպես տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
Կ/Կ 900011012979

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝

(Ստորագրություն)

Կ.Տ



Տնօրեն՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
Էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
Կ/Կ 2050222082221001
«Ինտելիգենտ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ



Ղուկասյան

Չափաբաժին 11. ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սբ Գևորգ եկեղեցու, գավթի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Կ/Ի	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասրոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
Կ/Ի 900011013001

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
Էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
Կ/Ի 205022208221001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ



Ա. Ղուկասյան

Չափաբաժին 12. ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

h/h	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասրոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Մկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013142

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝




Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
հ/հ 2050222082221001

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Տնօրեն՝



Կ.Տ

Ա. Ղուկասյան

Չափաբաժին 10. ՀՀ Այունիքի մարզի Վաղատնի համայնքի Որոտնավանքի (գավթի) ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

h/h	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տաս րոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
h/h 900011012995

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
h/h 2050222082221001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)


Կ.Տ

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)


Ա. Ղուկասյան

Չափաբաժին 13. ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

h/h	Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր	Պարբերականությունը և արդյունքների ձևակերպումը
1	Վերականգնման աշխատանքների տեխնոլոգիական լուծումներն ու հերթականությունը, դրանցում օգտագործվող ու տեղում պատրաստվող նյութերը նախագծին համապատասխանության, ինչպես նաև օրենսդրության ու իրավական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում, հսկողական չափագրումների, բացումների, ծավալների հսկողական ստուգումների կատարում:	ոչ պակաս, քան ամիսը 4 (չորս) անգամ՝ հետևություններն ու դիտողությունները գրանցելով վարման մատյանում
2	Վերականգնման աշխատանքների բացթողումների ու թերությունների արձանագրում, դրանց վերացման ժամկետների սահմանում և կատարման հսկողություն:	ըստ ծագած անհրաժեշտության, արդյունքները գրանցելով վարման մատյանում
3	Վերականգնող կազմակերպության կողմից Պատվիրատուին աշխատանքները հանձնելու վերաբերյալ համապատասխան ակտերի և արձանագրությունների ստուգում, կազմում, ստորագրում: Վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, (այդ թվում՝ ծածկված աշխատանքների) թվային լուսանկարների, կատարված աշխատանքների սխեմատիկ գծապատկերների ներառմամբ:	ըստ սահմանված կարգի և լիազորությունների
4	Վերականգնողական աշխատանքների կատարման ընթացքի ու արդյունքների թվային լուսանկարների կատարում, անհրաժեշտ դեպքերում համապատասխան արձանագրությունների, ամփոփագրերի, գծագրերի կազմում:	ամսեկան ոչ պակաս, քան երեսուն լուսանկար և ըստ անհրաժեշտության տասրոպե տևողությամբ տեսագրություն
5	Արտահերթ ստուգումների կատարում	Պատվիրատուի պահանջով (ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ)
Ծառայության մատուցման ժամկետը		
Սկիզբը		Ավարտը
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը		15.12.2017թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011013134

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝


(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարխ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505
էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
հ/հ 2050222082221001

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ



Ա. Ղուկասյան

* Կապարողը ծառայության մատուցման է առանձին չափերով, չափազանցված պարմության և մշակույթի անշարժ հուշարժանների խնամքում:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում							Ընդամենը Տարի
		մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սր Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	319580	319580	760000	760000	760000	760000	760000	760000
2	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի Արտավազիկ եկեղեցու 2017 թ. կատարվելիք ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	.	.	200000	200000	200000	500000	500000	500000
3	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքատեղիի բաղնիքի խճանկարների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	.	.	65406	65406	65406	220000	220000	220000
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեջատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցու 2017 թ. կատարվելիք ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	74828	74828	295360	295360	295360	520000	520000	520000
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի Մեծամորի սրբարանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	.	.	69960	69960	69960	220000	220000	220000
7	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանքի սեղանատան ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	82080	82080	323760	323760	323760	570000	570000	570000
8	ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի Սանահինի վանքի Սր Ամենափրկիչ եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	102240	102240	403280	403280	403280	710000	710000	710000

10	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատնի համայնքի Որոտնավանքի (գավթի) ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	22661	22661	22661	170000	170000	170000	170000
11	ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Սր Գևորգ եկեղեցու, գավթի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	45600	45600	239400	239400	239400	570000	570000	570000	570000
12	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	45440	45440	45400	80000	80000	80000	80000
13	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սր Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017 թ. կատարվելիք աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	95040	95040	374880	374880	374880	660000	660000	660000	660000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Կ.Տ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վանարիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տաթևի 14
հեռ.՝ 094757505, էլ. հասցեն՝ vanarkh@mail.ru
ՀՎՀՀ 06931375,
հ/հ 2050222082221001
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մասնաճյուղ

Տնօրեն՝



Ա. Ղուկասյան