

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

08.06.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ << ԱՄ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/01-1 >> ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Արտաշատ

<< 06 >> << 10 >> 2017թ.

<< Արարատի մարզպետարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Մ. Աբրահամյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա /այսուհետև Պատվիրատու/ մի կողմից և <<Մեծ Հիմք>> Ա/Կ -ի տնօրեն՝ ի դեմս Ա. Ջաքարյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետև Կապալառու/ մյուս կողմից, ղեկավարվելով << քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ինչպես նաև 08.06.2017թ. կնքված թիվ << ԱՄ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/01-1 >> պայմանագրի 8.4 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1

Սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն է կազմում փոփոխված օրացուցային գրաֆիկը՝ հավելված 2:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 20-ը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

<< Արարատի մարզպետարանի
աշխատակազմ

Ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/68

<< Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ 900411002109

ՀՀ 900411002117

ՀՀ 04204568

Մ. Աբրահամյան

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Մեծ Հիմք>> Ա/Կ

Ք.Արտաշատ, Շահումյան 53/12

ՀՀ 163328029655

ՀԵԿԲԱՆԿ Արտաշատի մ/ճ

ՀՀ 904110665

Ա. Ջաքարյան

(ստորագրություն)

Հավելված թիվ 2
 << 06 >> հոկտեմբերի 2017 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ԱՄ---ԲԸՀԱՇՁԲ-17/01-1»* գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<< ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ >>, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	„Վեդու բժշկական կենտրոն „ՓԲԸ-ի 1-ին հարկի և 2-րդ հարկի առաջին հատված	Համաձայնագիր. կնքելու օրվանից	5 ամիս
2	„Վեդու բժշկական կենտրոն „ՓԲԸ-ի 3-րդ հարկի և 2-րդ հարկի երկրորդ հատված	Համաձայնագիր. կնքելու օրվանից	5 ամիս
3	Ոսկետափ համայնքի մշակույթի տան քանդման և շինարարական աշխատանքներ	Համաձայնագիր. կնքելու օրվանից	5 ամիս
4.	Ավշարի մանկապարտեզի քանդման և շինարարական աշխատանքներ	Համաձայնագիր. կնքելու օրվանից	6 ամիս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմ
 Ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
 << Ֆինանսների նախարարություն
 Շ/Շ 900411002083
 Շ/Շ 900411002109

ՀՎՀՀ 04204668

Ս. Արտաշատյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Մեծ Հիմք>> Ա/Կ
 ք.Արտաշատ, Շահումյան 53/12
 Հ/Հ 163328028655

ՀԵԿԱՆԿ Արտաշատի մ/6

ՀՎՀՀ 04110665

Ա. Զաքարյան
 (ստորագրություն)

