

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ահարոնյան 12/3 հասցեի մասնաշենքի վերանորոգման, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու փողոցի թիվ 3 , 7 հասցեի մասնաշենքի վերանորոգման, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ. Խորենացու փողոցի թիվ 7ա հասցեի մասնաշենքի նկուղի վերանորոգման, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սյունիքի ՏՄՏ Մեղրու մաքսակետ տանող ճանապարհի արտաքին լուսավորության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի ապրիլի 25-ին Լնքված N ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2-1 պայմանագրում 2017 թվականի հուլիսի 3-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1-

Ֆինանսական միջոցների հատկացում

Փոփոխության նկարագրություն -

ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2-1 ծածկագրով պայմանագրի 4.1.1 կետի համաձայն Լնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում-

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 17-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և ՀՀ կառավարության 02.03.2017թ. 238-Ն որոշում:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ք. Երևան

03 07
«-----» 2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Փ. Սուքիասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 25.04.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1.1 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքած N ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2-1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն Համաձայնագրի հավելված N 1-ը համարվում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013574018, 900013202016
ՀՎՀՀ՝ 02647057

Կատարող


<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան, Չարենցի 2
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
<<Արտաշատ 2>> մ/ճ
Հ/Հ 2479929399490000
ՀՎՀՀ 04225682

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան



Սուքիասյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Չափ. համարը	Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ. որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ահարոնյան 12/3 հասցեի մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու փողոցի թիվ 3, 7 հասցեի մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000
5	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ. Խորենացու փողոցի թիվ 7ա հասցեի մասնաշենքի նկուղի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սյունիքի ՏՄՏ Մեղրու մաքսակետ տանող ճանապարհի արտաքին լուսավորության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Ընդհանուր													2 199 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013574018, 900013202016
ՀՎՀՀ՝ 02647057

Կատարող


<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան, Չարենցի 2
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
<<Արտաշատ 2>> մ/ճ
Հ/Հ 2479929399490000
ՀՎՀՀ 04225682

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝



Կատարողի պաշտոնատեղի