

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

06.09.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման պայմանագրի
ք. Երևան 14.11.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արիովշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 06.09.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 06.09.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման պայմանագրի.
- 1.3 կետում՝ <<15.11.2017>> թվերը փոխարինել <<13.12.2017>> թվերով,
- հավելված N 2-ը փոխարինել Համաձայնագրի անբաժանելի մաս հանդսացող հավելված N 1-ով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝

<<Կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<<Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Արիովշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, քն.14
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115000714333380
ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



Հավելված N 1
06.09.2017 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N «ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8» գնման պայմանագրի
14.11.2017թ. կնքված համաձայնագիր N 1-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Պայմանագրի N1.1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների,
փուլերի և ծավալների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Առաջին մասնաշենքի էլեկտրա- մոնտաժային աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	15.10.2017
2	Առաջին մասնաշենքի ջեռուցման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.10.2017
3	Առաջին մասնաշենքի ընդանուր շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	07.11.2017
4	Դահլիճների մասնաշենքի ընդանուր շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	13.12.2017

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա պ ա լ ա ռ ու՝

<<Արիովշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115000714333380
ՀՎՀՀ 00110978

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

