

ք. Երևան

10 -ը նոյեմբերի 2017թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՆՏԱ ղեկարարամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից «Վանգաս» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Սահակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 18.05.2017թ. կնքված № ՇՀԱՊՁԲ-7/26-2 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.7, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 31.05.2017թ. կնքված N 1 համաձայնագրի (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) 3.4 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի և (Համաձայնագրի) գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով և (Համաձայնագրով) նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը լիարժեք է Պայմանագրի և (Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկարարամենտի պետի ՊԺԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Վանգաս» ՍՊԸ
ք. Ստեփանակերտ, Սովորովի 10
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570014552760100
ՀՎՀՀ 90032472
տնօրեն



Վ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (ՀԱՄԱՋԱՅՆԱԳՐԻ)

| Հ/Հ | Ապրանքի անվանումը | Չ/մ | Քանակ | Մեկ միավ. գին /դրամ/ | Ընդհանուր գումար /դրամ/ | 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 10.11.2017թ. |
|----------|---|-----|-------|-------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Դաշտային խոհանոց /Կցորդ խոհանոց/ | հատ | 37 | 5,460,000 | 202,020,000 | 37 |
| 2. | Խոհանոցային սարքեր /Տեղափոխվող սալօջախ-ՊՊ-40/ | հատ | 20 | 4,530,000 | 90,600,000 | 20 |
| Ընդամենը | | | | | | 292,620,000 |

ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

| Հ/Հ | Ապրանքի անվանումը | Չ/մ | Քանակ | Մեկ միավ. գին /դրամ/ | Ընդհանուր գումար /դրամ/ | 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 10.11.2017թ. | 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ. |
|----------|---|-----|-------|-------------------------|----------------------------|---|---|
| 1. | Դաշտային խոհանոց /Կցորդ խոհանոց/ | հատ | 37 | 5,460,000 | 202,020,000 | 1 | 36 |
| 2. | Խոհանոցային սարքեր /Տեղափոխվող սալօջախ-ՊՊ-40/ | հատ | 20 | 4,530,000 | 90,600,000 | 20 | |
| Ընդամենը | | | | | | 292,620,000 | |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ (ՀԱՄԱՋԱՅՆԱԳՐԻ)

| Հ/Հ | Ապրանքի անվանում | CPV կոդ | Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝ | Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ. |
|----------|---|----------------|--|--|
| 1. | Դաշտային խոհանոց /Կցորդ խոհանոց/ | 44211160/2/4/2 | Հոկտեմբեր | 202,020,000 |
| 2. | Խոհանոցային սարքեր /Տեղափոխվող սալօջախ-ՊՊ-40/ | 39221100/1/4/2 | Նոյեմբեր | 90,600,000 |
| Ընդամենը | | | | 292,620,000 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առողական կարգով

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ *

| Հ/Հ | Ապրանքի անվանում | CPV կոդ | Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝ | Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2017թ. |
|----------|---|----------------|--|---|
| 1. | Դաշտային խոհանոց /Կցորդ խոհանոց/ | 44211160/2/4/2 | Նոյեմբեր | 202,020,000 |
| 2. | Խոհանոցային սարքեր /Տեղափոխվող սալօջախ-ՊՊ-40/ | 39221100/1/4/2 | | 90,600,000 |
| Ընդամենը | | | | 292,620,000 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առողական կարգով

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկավարության տնօրենի պաշտոնի համար

ՎԱՃԱՐՈՐ
«Վանգուս» ՍՊԸ
տնօրեն

ԿԱՐԱՊԵՏԱՆ