

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-2 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հուլիսի 21-ին կնքված պայմանագրում 2017թ նոյեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա ծավալաթերթ-նախահաշվի նվազեցում:

Փոփոխության նկարագրություն Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբրեջանի սահման միջպետական շանակության ավտոճանապարհի կմ 46+000-կմ 57+000 և Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբրեջանի սահման միջպետական շանակության ավտոճանապարհի կմ 57+000-կմ 64+174 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների համար նախատեսված գումարի նվազեցում 3 549 513 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 1 527 920 537 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: Փաստացի չափումների հիման վրա կատարվել է ծավալաթերթի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

21.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-2

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«10» նոյեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ «Սուարդի» ԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ Ֆիլիպպո Դուգլոնիի, որը գործում է Ընկերության տնօրենի կողմից տրված լիազորագրի ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,527,920,537 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր քսանյոթ միլիոն ինը հարյուր քսան հազար հինգ հարյուր երեսունյոթ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 945,000,000 (ինը հարյուր քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ:

3-րդ չափաբաժին 582,920,537 (հինգ հարյուր ութսուներկու միլիոն ինը հարյուր քսան հազար հինգ հարյուր երեսունյոթ) ՀՀ դրամ: >>

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի չափաբաժին 3-ի ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ի Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011006765

Հ/Հ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌԻԻ

«Սուարդի» ԲԸ

Պրեդորի, Սալնիկո 66

«Հայելոնոմբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 163007890359

Հ/Հ 04725368

(ստորագրություն)

Suard S.p.A.

PREDORI (BG) - Via Sernico, 66
Tel. 035.938184 - Fax 035.938806
Cod. Fisc. e P. IVA 03231070164

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

N	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Տարի
2	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ46+000-կմ 57+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	652,000,000	652,000,000	652,000,000	945,000,000	945,000,000	945,000,000	945,000,000
3	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ57+000-կմ64+174 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	398,800,000	398,800,000	398,800,000	582,920,537	582,920,537	582,920,537	582,920,537

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ք. Երևան, Նալբանդյան 28

Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011006765

Հ/Հ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

«Սուրդի» ԲԸ

Պրեդորե, Սալնիկ 66

«Հայեկոսմբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 163007890359

Հ/Հ 04725368

(Ստորագրություն)

PREDORE (SIS) Via Sarmico, 66
Tel. 035.938184 - Fax 035.938806
Cod. Fisc. 01540024070164

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ա /6 Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 57+000 + կմ 64 + 174
հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ֆրեզում հմիջ.=5սմ և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորության վրա	մ²	82,041	628	51,521,748
Ընդամենը 1.					51,521,748
2. Ճանապարհային պատվածք					
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ²	125	6,224	778,000
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հմիջ.=3սմ	տն	85	52,541	4,465,985
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h= 5սմ հաստությամբ	մ²	82,041	6,198	508,490,118
Ընդամենը 2.					513,734,103
3. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	15	2,066	30,995
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ - 4 մ, մետաղական սյուն)	գծ.մ	6,839	23,563	161,146,092
3	Գծանշում	մ²	1,723	1,288	2,219,224
Ընդամենը 3.					163,396,312
Ընդհանուրը					728,652,163
*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի , կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011006705

Հ/Հ 02565516

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

«Սուարդի» ԲԸ
Պրեդորե, Սալնիկո 66
«Հայեկոնդրան» ՓԲԸ
Հ/Հ 163007890359
Հ/Հ 04725368

(ստորագրություն)

Suardi S.p.A.

PREDORE (BG) - Via Sarnico, 66
tel. 035.938184 - Fax 035.938806
Cod. Fisc. e P. IVA 03231070164