

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոց>>-ի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պայմանագրում և պայմանագրի 2017 թվականի մարտի 28-ին կնքված N 6 համաձայնագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Ծավալաթերթ-նախահաշվում և օրացուցային գրաֆիկում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտությունը:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն N 7 համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

Պայմանագրի N 6 համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն N 7 համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

Պայմանագրի N 6 համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածի օրացուցային գրաֆիկում կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն N 7 համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.4 կետով նախատեսված պայմանը, կապալառուի ներկայացրած առաջարկությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը:

Նշված փոփոխությունները և լրացումները գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

/01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պայմանագրի/

ք. Երևան

04.12.2017թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Վասիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի և <<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ-ի միջև 01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի

1.1.1 թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.2 N 6 համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.1.3 N 6 համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
<< Կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
<< 900011011831
<< 02565827




Աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կապալառու
<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
<< 1150000261590900
<< 06916546



Տնօրեն

Գ. Վասիլյան

(ստորագրություն)



Հավելված N 1
01.12.2014թ. կնքված N ԲԸՀԱԸՀԲ-14/8 ծածկագրով
գնման պայմանագրի N 7 համաձայնագրի

ՄԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԻԿ

2014թ. դեկտեմբերի 01-ին կնքված N <<ԲԸՀԱԸՀԲ-14/8>> գնման պայմանագրում կատարված փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ

<< Երևանի հենաշաքիժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոց>>-ի վերակառուցման աշխատանքների

հազար դրամ

Հ/հ	Օձակալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի	Փոփոխություն										Փոփոխված ծավալաթերթ նախահաշիվ	
		Պակասեցում				Ավելացում				Քանակ	Ընդհանուր գումար		
		Չափման միավորը	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար				
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5		
	II Մասնաշենք												
	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ												
	Շինարարական աշխատանքներ (Կիսանկուղային հարկ)												
4	Խարամաքուղիով միջնորոնների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²		2.954	0.000		0.000	22.800	67.351	22.800	67.351		
8	Սանդագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրամակրոված ստանդով h=10սմ (150,0մ)	մ ²		16.080	0.000		0.000	3.660	58.853	3.660	58.853		
15*	100 մմ հաստությամբ միջնորոնների անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 1մ ² -ու համար	մ ²		0.815	0.000		0.000	22.800	18.582	22.800	18.582		
16*	100 մմ հաստությամբ միջնորոններում շարվածքի ամրանալիքում /Ac-1/ 1մ ² -ու համար	մ ²		0.532	0.000		0.000	22.800	12.130	22.800	12.130		
17*	Խարամաքետոնե բլուրիով միջնորոնների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³		22.972	0.000		0.000	1.400	32.161	1.400	32.161		
18*	200 մմ հաստությամբ միջնորոնների անցքերի լցափակում թեթև բետոնով 1մ ³ -ի համար	մ ³		8.120	0.000		0.000	1.400	11.368	1.400	11.368		
19*	200 մմ հաստությամբ միջնորոններում շարվածքի ամրանալիքում /Ac-1/ 1մ ³ -ի համար	մ ³		4.070	0.000		0.000	1.400	5.698	1.400	5.698		
24*	Առատարի մաքրում հին տանձաններից	մ ²		0.055	0.000		0.000	52.400	2.882	52.400	2.882		
26*	Ջրաղձերի երեսապատում գիպսատվարաթղթով	մ ²		3.829	0.000		0.000	52.000	199.108	52.000	199.108		
27*	Գիպսակաթոնի պրոֆիլ L 25	գմ		0.273	0.000		0.000	156.000	42.588	156.000	42.588		
28*	Գիպսակաթոնի պրոֆիլ UW 50x40	գմ		0.438	0.000		0.000	78.000	34.164	78.000	34.164		

Շինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)													
Դռներ													
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարիստով 40մմ, Լցման չնշանակված բնական բամբակով, 8մմ Լամինացված ՄՐԾ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, բարձրորակ փական, բռնակի, ծխման հետ միասին ԳՈՍՏ 475-78	մ ²		38.538	0.000	0.000							
8	Ներքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՈՍՏ 30970-2002	մ ²		32.623	0.000	0.000							
Հատակներ													
5	Մամլագրանիտե Լակիրակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափի, փայլատ, ամրացված ստանձով	մ ²		11.742	0.000	0.000			0.000	54.000	634.068	54.000	634.068
Ներքին հարդարման աշխատանքներ													
1	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	100մ ²		76.621	0.000	0.000			0.000	0.530	40.609	0.530	40.609
3	Առաստաղի սկալի ծեփամածկում և մերկում Լակիրակ Լատեքսային մերկով	100մ ²		116.409	0.000	0.000			0.000	0.530	61.697	0.530	61.697
10	Պատերի սկալում գաջի Լակիրակ շաղախով	100մ ²		295.353	0.000	0.000			0.000	1.140	336.702	1.140	336.702
11	Պատերի սկալի ծեփամածկում և մերկում Լակիրակ Լատեքսային մերկով	100մ ²		110.649	0.000	0.000			0.000	1.140	126.140	1.140	126.140
Ջրամատակարարման համակարգ													
10	Փական d=15մմ	հատ		3.829	0.000	0.000			0.000	1.000	3.829	1.000	3.829
13	Լկացարանի ծորակ	հատ		5.470	0.000	0.000			0.000	1.000	5.470	1.000	5.470
Կոյուրու համակարգ													
5	Լակիրակ խեցե Լկացարան սիֆոնով	կոմպ.		16.428	0.000	0.000			0.000	1.000	16.428	1.000	16.428
Էլեկտրական լուսավորություն													
9	Լուսատու, Լուսինեացնումային Լամպով 220վ, 36վտ, մետաղական բարձակի վրա Եվրոպական արտադրությամբ	Լրակ.		21.000	6.786	142.506	4.000	27.144			0.000	17.000	115.362
10	Մետաղական բարձակ	Լրակ.		21.000	3.829	80.409	4.000	15.316			0.000	17.000	65.093
14	Ամրադի մոնտալ տարբերակի, միաբևեռ, քաղցկած տեղադրման համար 220վ, 6Վ	հատ		0.985	0.000	0.000		0.000	1.000	0.985	1.000	0.985	
17	Երկրներ Խողցակային վարակ, երրորդ հողանցման հպակով 220վ, 6Վ	հատ		1.203	0.000	0.000		0.000	5.000	6.015	5.000	6.015	
21	Տուփ անջատիչների, Խողցակային վարակների տեղադրման համար	հատ		0.273	0.000	0.000		0.000	6.000	1.638	6.000	1.638	
III Մասնաշենք													
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով արաջացած քանդման աշխատանքներ (Առաջին հարկ)													
2	Առկա մանրահատակի քանդում	մ ²		0.547	0.000	0.000		0.000	12.500	6.838	12.500	6.838	
3	Կեռամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²		0.547	0.000	0.000		0.000	128.600	70.344	128.600	70.344	
4	Հարթեցնող շերտի քանդում մինչև բետոնի մակաշերտ b=20մմ	մ ²		0.328	0.000	0.000		0.000	141.000	46.248	141.000	46.248	
5	Պատերի մաքրում առկա գաջի սկալից	մ ²		0.547	0.000	0.000		0.000	432.000	236.304	432.000	236.304	
6	Պատերի կեռամիկական սալիկների քանդում	մ ²		0.219	0.000	0.000		0.000	113.000	24.747	113.000	24.747	

7	Առկա դռների ապակամոնտաժում շեղերի քանդումով	մ ²		1.696	0.000		0.000	12.810	21.726	12.810	21.726
8	Առկա պատուհան և ներքին պատուհանները շեղերի և պատուհանացողների քանդումով	մ ²		1.750	0.000		0.000	34.300	60.025	34.300	60.025
9	Շին. աղբի բարձր. և տեղափոխում 12սմ հեռ. վրա 0,21+0,85x1,8	մ ³		5.470	0.000		0.000	37.040	202.609	37.040	202.609
Սարքադրանքի և հանդիսությունների դաշիվ											
Շինարարական աշխատանքներ (Առաջին հարկ)											
3	Այլումինե մարտիկների համրում և վերադրվում	հատ		58.000	2.735		158.630	6.000	16.410	0.000	52.000
4	Մամլագրանդիտ շինարարական կառուցում ամրամակարդակած ստանդ. h=10սմ (460,00)	մ ²		23.000	16.080		369.840		0.000	1.055	16.969
5	Փայտե շինարարական համարից h=7սմ	մ		194.000	0.547		106.118	162.000	88.614	0.000	32.000
6	Շինարարական երկ շեղում լաթապատում	մ ²		13.200	1.422		18.770	11.100	15.784	0.000	2.100
Լողակազմի վերանորոգում											
2	պատերի հիդրոմեկտիսացում սառը ապակալի մածիկով (b=10սմ)	մ ²		51.500	6.016		309.824	19.000	114.304	0.000	32.500
5	Պատերի պակարում և ցեմենտակազմից շաղկապով 40սմ	մ ²		51.500	3.172		163.358	19.000	60.268	0.000	32.500
6	Մետաղական ցանցի տեղադրում պատերի վրա ՓՅՅՐ-1 p.100x100	մ ²		51.500	1.727		88.941	19.000	32.813	0.000	32.500
8	Պատերի երեսապատում խեցեպակով (մատրիումի պլյումբմատի հավելումով) (b=1 Օսմ)	մ ²		51.500	8.441		434.712	7.600	64.152	0.000	43.900
Սակավորի իրականացում ներքին բակի շուրջը											
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	100մ		1.322	1151.985		1522.924	0.012	13.824	0.000	1.310
4	Խճի շերտ 10 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ 135.5մ ²	մ ³		13.550	9.845		133.400	2.550	25.105	0.000	11.000
5	Ալկալի մախապատարարական շերտ 5 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ 135.5մ ²	մ ³		6.775	3.172		21.490	1.405	4.457	0.000	5.370
6	Բետոնե մոդ սալիկների տեղադրում d=50սմ	100մ ²		1.355	539.293		730.742	0.281	151.541	0.000	1.074
7	Սիլիկատաղբի հիմնում բուսածաղիկ փռում h=7սմ, հարթեցում, սերի ցանում, պատարարաբար ջրում մինչ շահագործման համընդուն	100մ ²		1.077	76.476		82.365	1.077	82.365	0.000	0.000
Սակավորի իրականացում մասնաշենքի շուրջը											
18	Պտուտակ d=5սմ	հատ		984.000	0.003		2.952	340.000	1.020	0.000	644.000
19	Ռետինե մեղրի 50x50սմ	հատ		984.000	0.547		538.248	340.000	185.980	0.000	644.000
Փխրածոներ											
2	Արտաքին պլյումբի վերադրվում տեղադրում, ջերմամեղրակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60սմ, չափակող ԳՕՍՏ 25116-82	մ ²		3.930	34.753		136.579	0.630	21.894	0.000	3.300
Դռներ											
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40սմ, Լցման չնշանակված բնակարան բանալիով, 8սմ լամինացված ՍՐԾ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, բարձրորակ փական, բռնակ, ծիլիկի հետ միասին ԳՕՍՏ 475-78	մ ²		28.000	38.538		1079.064	2.834	109.205	0.000	25.166
8	Ներքին մետաղական պատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող ԳՕՍՏ 30970-2002	մ ²		13.100	32.623		427.361	0.000	6.880	224.446	19.980

Պատուհաններ													
4	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, КВЕ-կոմստրուկցիաներով, երեք խցիկով, Լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, չբացվող 40US 30674-99	մ ²	5.700	20.813	118.634	2.570	53.489		0.000	3.130	65.145		
5	Պատուհանագոգների տեղադրում	պատուհանի	48.800	1.203	58.706	10.400	12.511		0.000	38.400	46.195		
6	Պլաստիկ պատուհանագոգների տեղադրում 350x30մմ	մ	21.900	2.844	62.284	1.100	3.128		0.000	20.800	59.155		
7	Պլաստիկ պատուհանագոգների տեղադրում 250x30մմ	մ	14.400	2.078	29.923	1.700	3.533		0.000	12.700	26.391		
Չատակներ													
4	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	78.469	1.641	128.768		0.000	29.451	48.329	107.920	177.097		
5	Սաճվազրամեկուսե լավիրակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափի, փայլատ, ամրացված սոսնձով	մ ²	380.000	11.742	4461.960		0.000	15.000	176.130	395.000	4.638.090		
6	Խեցեժալե լավիրակ սալերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափի, ամրացված սոսնձով	մ ²	45.200	10.392	469.718		0.000	3.090	32.111	48.290	501.830		
7	Չետերոգնե ՊՎԲ 2,0մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոնդոգնե 0,7մմ 6553FemWR 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ (լավիրակ) տունձի հետ միասին	մ ²	86.600	7.425	643.005	50.600	375.705		0.000	36.000	267.300		
9	Լամինատե լավիրակ հատակների իրականացում h=8մմ իրականացում (պարպունի շերտով և շրիշակով)	մ ²	86.200	5.688	490.306	50.200	285.538		0.000	36.000	204.768		
10	Լավիրակ հատակների իրականացում՝ 6,5մմ հաստությամբ վերին շերտը 100% պոլիամիդից 1մ2-1,5կգ, մերարչալ տեղափոխումը և տեղադրումը	մ ²	185.000	9.167	1695.895	185.000	1.695.895		0.000	0.000	0.000		
Բնահարթակի կառուցման աշխատանքներ													
6	Դափիձի խարամնաբետոնե հարթեցնող շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	17.900	36.099	646.172	17.900	646.172		0.000	0.000	0.000		
7	Դափիձի բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	8.030	36.099	289.875	8.030	289.875		0.000	0.000	0.000		
Ներքին հարդարման աշխատանքներ													
1	Առատադրների քսահարթում գաջի շաղկալով	100մ ²	4.900	76.621	375.443		0.000	2.450	187.721	7.350	563.164		
2	Առատադրի սկալի ծեփամածկում և մերկում լավիրակ լատեքսային մերկով	100մ ²	4.700	116.409	547.122		0.000	3.454	402.077	8.154	949.199		
6	Պատերի սկալում գաջի լավիրակ շաղկալով	100մ ²	7.570	295.353	2235.811		0.000	3.154	931.526	10.724	3.167.337		
8	Պատերի սկալի ծեփամածկում և մերկում լավիրակ լատեքսային մերկով	100մ ²	12.400	110.649	1372.048		0.000	1.482	163.982	13.882	1.536.029		
14	Պատերի երեսապատում լավիրակ հալոնսապով 25x40մմ չափի ամրացված սոսնձով	մ ²	312.000	11.104	3464.448	6.160	68.401		0.000	305.840	3.396.047		
Ջրամատակարարման համակարգ													
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	6.000	5.470	32.820		0.000	1.000	5.470	7.000	38.290		
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով Ծ=50մմ հաստությամբ Փ90մմ մեղքին տրամագծով	մ	95.000	1.531	145.445	85.000	130.135		0.000	10.000	15.310		
20*	Խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով Ծ=50մմ հաստությամբ Փ40մմ մեղքին տրամագծով	մ		0.985	0.000		0.000	35.000	34.475	35.000	34.475		
Կոյուղու համակարգ													
4	Արձնապատ հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	5.000	3.282	16.410		0.000	1.000	3.282	6.000	19.692		

6	Տակրիդ	կրնվ.	9.000	27.348	246.132	9.000	246.132	0.000	0.000	0.000
17	Անկյունակ de50 Ծ=45°	հատ	20.000	1.094	21.880	6.000	6.564	0.000	14.000	15.316
18	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով Ծ=50մմ	մ	81.500	2.188	178.322	21.500	47.042	0.000	60.000	131.280
21*	Զծանցողիկ պողպատից խողովակ 60*30 ջրավազանի խառնար	հատ		11.160	0.000		0.000	11.160	1.000	11.160
22*	Սողմակ DN50 ջրավազանի համար	հատ		14.221	0.000		0.000	14.221	1.000	14.221
23*	Պողպատե կցաշրուրք DN50 ջրավազանի համար	հատ		3.282	0.000		0.000	6.564	2.000	6.564
24*	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլով b=50մմ	գմ		1.094	0.000		0.000	112.000	122.528	122.528
25*	հաստությամբ d=50մմ մեղքին տրամագծով									
25*	Նկուղի խողովակների ամրակապում առաստաղից և պատերից պտտակալիկով կախիչներով	կգ		1.779	0.000		0.000	90.000	160.093	90.000
26*	Պոլիթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փողձարկվումով	մ		1.531	0.000		0.000	25.000	38.275	25.000
Էլեկտրատուժային սարքավորումներ										
6	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի FOCT P 53769-2010	մ	32.000	0.655	20.960	32.000	20.960	0.000	0.000	0.000
7	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	128.000	0.438	56.064	128.000	56.064	0.000	0.000	0.000
10	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	100.000	0.186	18.600	100.000	18.600	0.000	0.000	0.000
11	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 1,5 մմ ² կտրվածքով ITB մակնիշի	մ	410.000	0.186	76.260	410.000	76.260	0.000	0.000	0.000
12	Սպլուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ ² BBT FOCT P 53769-2010	մ	55.000	0.383	21.065	55.000	21.065	0.000	0.000	0.000
14	Պոլիթիլենային խողովակ Φ50	մ	12.000	0.731	8.772	12.000	8.772	0.000	0.000	0.000
15	Պոլիթիլենային խողովակ Φ40	մ	32.000	0.602	19.264	32.000	19.264	0.000	0.000	0.000
Էլեկտրական լուսավորություն										
2	Լուսավորության վախճանակ մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 6x25Ա միաֆազ ակտրոնատ անջատիչներով (12 մոդուլի համար)	լրակ.	1.000	35.005	35.005	1.000	35.005	0.000	0.000	0.000
6	Եվրոպական արտադրության									
6	Լուսատու առաստաղային, լուսամեջքներտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ L=1,2մ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	76.000	6.768	514.368	18.000	121.824	0.000	58.000	392.544
10	Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 60Վտ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	20.000	3.282	65.640	3.000	9.846	0.000	17.000	55.794
15	Լուսատու լուսամեջքներտային լամպով 220Վ, 36Վտ, մետաղական բարձակի վրա Եվրոպական արտադրության	լրակ.		6.786	0.000		0.000	2.000	2.000	13.572
16	Մետաղական բարձակ	լրակ.		3.829	0.000		0.000	7.658	2.000	7.658
27	Զանգ 220Վ Եվրոպական արտադրության	լրակ.	1.000	21.878	21.878	1.000	21.878	0.000	0.000	0.000
29	Զայնային համակարգ (Автоматическая) Եվրոպական արտադրության	կ-տ	1.000	251.597	251.597	1.000	251.597	0.000	0.000	0.000
30	Ճյուղակորիչ տուփ	հատ	100.000	0.273	27.300	51.000	13.923	0.000	49.000	13.377

Լողակազման տաք ջրամատակարարում													
1	Արագային ջրատաքացուցիչ 200կվտ	հատ	1.000	262.536	262.536	1.000	262.536					0.000	0.000
2	Ջրի շրջանառության պոմպ H=15մ, Q=6,0մ ³ /ժամ	հատ	1.000	185.963	185.963	1.000	185.963					0.000	0.000
6	Ջրի մաքրման ավազոլ ֆիլտր 6մ ³ /ժամ	հատ	1.000	108.296	108.296	1.000	108.296					0.000	0.000
10*	Արագային ջրատաքացուցիչ 60կվտ	հատ		163.491	0.000		0.000					163.491	
11*	Ջրի շրջանառության պոմպ H=8մ, Q=11.0մ ³ /ժամ	հատ		182.391	0.000		0.000					182.391	
12*	Ջրի մաքրման ավազոլ ֆիլտր 10մ ³ /ժամ	հատ		203.464	0.000		0.000					203.464	
13*	Միացման դետալներ	համալիր		57.715	0.000		0.000					57.715	
Ջեռուցում													
10*	Այրումին լավիտակ ջեռուցման սաղքերի տեղադրում 0.12կվտ H=0.5մ, ΔT=50	էքմ		0.547	0.000		0.000					13.128	24.000
11*	Այրումին լավիտակ մարտիցների արժեքը	սնկ		3.008	0.000		0.000					72.192	24.000
12*	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրումին շերտով տաք ջրի համար Ø25x3.5 փորձարկումով	մ		1.860	0.000		0.000					27.900	15.000
13*	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրումին շերտով տաք ջրի համար Ø20x2.8 փորձարկումով	մ		2.297	0.000		0.000					34.455	15.000
14*	Ջեռուցիչների վերևի փական Ø15մմ	հատ		3.610	0.000		0.000					7.220	2.000
15*	Ջեռուցիչների ներքևի փական Ø15մմ	հատ		3.610	0.000		0.000					7.220	2.000
16*	Սնցքերի բացում պատերում և միջնորոններում 0.15x0.15	1 անցք		2.516	0.000		0.000					5.032	2.000
17*	Ջեռուցման սաղքերի մետաժային կոմպլեկտ	հատ		1.860	0.000		0.000					3.720	2.000
18*	Պոլիպրոպիլեն խողովակ այրումին շերտով տաք ջրի համար Ø20x2.8 փորձարկումով	մ		2.297	0.000		0.000					57.425	25.000
19*	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևակոր մասեր Ø32-Ø20	հատ		1.094	0.000		0.000					61.264	56.000
20*	Պոլիպրոպիլեն խողովակների միացում առկա խողովակին d25/d50	հատ		3.104	0.000		0.000					24.835	8.000
Օդափոխության ենթամասն համակարգեր Լ-1,Լ-3													
12	Օդատար ցինկապատ բիթերից δ=0,7մմ 700x400	մ ²		12.000	7.220		86.640	5.000				0.000	7.000
13	Օդատար ցինկապատ բիթերից δ=0,7մմ 400x400	մ ²		50.000	5.251		262.550					160.156	80.500
16	Օդատար ցինկապատ բիթերից δ=0,7մմ 1000x1000 (15,0զմ.մ) ամրակապումով	մ ²		7.000	13.127		91.889	7.000				0.000	0.000
20	Օդատարների երեսաստառում գիպաստվարադրով	մ ²		23.000	3.829		88.067	3.000				0.000	20.000
21	Գիպաստարտոնի պրոֆիլ Լ 25	գմ		46.000	0.273		12.558	6.000				0.000	40.000
Օդափոխության արտաճան համակարգ													
9*	Օդատար ցինկապատ բիթերից δ=0,7մմ Ø500 (20,0զմ.մ) ամրակապումով	մ ²		6.345	0.000		0.000					65.988	10.400
Ներքին տեսահսկողություն													
6	Սալոն էկրանացված, հատվածքը 4x0.75+1 մմ ² CCTV	մ		220.000	0.752		165.440	220.000				0.000	0.000
13*	Էկրանացված վալուլ, հատվածքը (2x0.5+2x0.22+1)CCTV	մ		0.500	0.000		0.000					110.000	220.000
Անճրակաշերտի հեռացումով բակային ցանց													
9	Անճրակաշերտի հեռացում B15 դասի բետոնով (5հատ)	մ ³		1.250	60.165		75.206					69.190	2.400

IV Մասնաշենք									
Էլեկտրական լուսավորություն									
23	Ձանգ 220վ	լրակ.	1.000	21.878	21.878	1.000	21.878	0.000	0.000
	Ընդհանուրը						6,454.601	6,454.601	
	Շահույթ 10%						645.460	645.460	
	Ընդամենը						7,100.061	7,100.061	
	ԱԱՀ 20%						1,420.012	1,420.012	
	Ընդամենը						8,520.073	8,520.073	

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու՝

Կապալառու՝

<< Կառավարության առընթեր

քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական

տուն 3

<< Ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

<< 900011011831

<Վ<< 02565827

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ

ք. Վանաձոր, Բարդաբյան 2/2

<<<Այրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ

<< 1150000261590900

<Վ<< 06916546

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն

(ստորագրություն)

Ա. Սիրոջյան

(ստորագրություն)

Գ. Վապիլյան

Հավելված N 2

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին կնքված
համաձայնագիր N 7-ի

<<Հավելված թիվ 1
2014թ. դեկտեմբերի 1-ին կնքված
N ԲԸՀԱԸՁԲ-1/4/8 գնման պայմանագրի
2017 թ. մարտի 28-ին կնքված
համաձայնագիր N 6-ի

ԾԱՎԱՆԱԹԵՐԹ-ԱՄԵՆԱՀԱՇՐԻՎ

Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հաստիկ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների (2017թ.)

Մակալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի											
Հ/հ	Մշակման և վիճակորդ	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ նախահաշիվ		
					Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար	
					Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7+9	12=11x5
I մասնաշենք											
Ապվածքի իրականացում ճեղքի թակի շուրջը											
8	Սանդանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական ճիկելապատ խողովակներից Փ30	մ	10.000	6.235	62.350		0.000		0.000	10.000	62.350
Շինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)											
12	Սանդանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական ճիկելապատ խողովակներից Փ30	մ	18.000	6.235	112.230		0.000		0.000	18.000	112.230
Էլեկտրական լուսավորություն											
11	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒԴԵ մակերշի հատվածը 3x4մ ²	100մ	1.500	63.224	94.836		0.000		0.000	1.500	94.836
12	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՒԴԵ մակերշի հատվածը 3x2,5մ ²	100մ	0.200	49.564	9.913		0.000		0.000	0.200	9.913
20	Զանգ 220Վ	կրակ.	1.000	21.878	21.878		0.000		0.000	1.000	21.878
II Մասնաշենք											
Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ											
4	Հսկողամաշտիկով միջնորդների կառուցում 100 մմ հաստությամբ	մ ²		2.954	0.000		0.000	22.800	67.351	22.800	67.351
8	Ստվազադառնոթ շոշափների կառուցում ամրամակրոված տոմսով h=10սմ (150.0մ)	մ ²		16.080	0.000		0.000	3.660	58.853	3.660	58.853
15*	100 մմ հաստությամբ վիջնադանների անցքերի լցափախում թեթև բետոնով 1մ2 -ու համար	մ ²		0.815	0.000		0.000	22.800	18.582	22.800	18.582
16*	100 մմ հաստությամբ միջնորդներում շարվածքի ամրանաղաղում / Ac-1/ 1մ2 -ու համար	մ ²		0.532	0.000		0.000	22.800	12.130	22.800	12.130
17*	Հսկողամաթետոմե բլոկով միջնորդների կառուցում 200 մմ հաստությամբ	մ ³		22.972	0.000		0.000	1.400	32.161	1.400	32.161
18*	200 մմ հաստությամբ վիջնադանների անցքերի լցափախում թեթև բետոնով 1մ3 -ի համար	մ ³		8.120	0.000		0.000	1.400	11.368	1.400	11.368

Օճակալարերի նախահաշիվ ըստ պայմանագրի

Փոփոխություն												
Փոփոխված ծավալները նախահաշիվ												
Հ/հ	Մշխատանքների անվանումը	Չափում և միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Պակասեցում			Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար
						Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+9	12=11x5	
19*	200 մմ հաստությամբ միջնորմներում շարվածքի ամրանալիքում / Ac-1/1v3 -ի համար	մ ³		4.070	0.000		0.000	1.400	5.698	1.400	5.698	
24*	Առաստաղի մաքրում հին ստանդարտից	մ ²		0.055	0.000		0.000	52.400	2.882	52.400	2.882	
26*	Ջրաղբերի երեսասլաքում գիպասատվաթաղթով	մ ²		3.829	0.000		0.000	52.000	199.108	52.000	199.108	
27*	Գիպակարտոմի պրոֆիլ L 25	գմ		0.273	0.000		0.000	156.000	42.588	156.000	42.588	
28*	Գիպակարտոմի պրոֆիլ UW 50x40	գմ		0.438	0.000		0.000	78.000	34.164	78.000	34.164	
	Սակվածքի իրականացում մեղքին բակի շուրջը											
8	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Փ30	մ	10.000	6.235	62.350		0.000		0.000	10.000	62.350	
	Շինարարական աշխատանքներ (Երկրորդ հարկ)											
10	Սանհանգույցներում հաշմանդամների համար տեղադրել բռնածողեր մետաղական միկելապատ խողովակներից Փ30	մ	10.000	6.235	62.350		0.000		0.000	10.000	62.350	
	Պոմեր											
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, Լցման չնշանակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված Մ75-ի երեսասլաքում, մասամբ ապակեպատ, բարձրորակ փակամի, բռնակի, ծխմի հետ միասին գոլոս 475-78	մ ²		38.538	0.000		0.000	1.980	76.305	1.980	76.305	
8	Ներքին մետաղապատե խող, դռների տեղադրում, բացվող գոլոս 30970-2002	մ ²		32.623	0.000		0.000	1.950	63.615	1.950	63.615	
	Չառակներ											
5	Սանվաղանի տեղադրում լակիրակ սալերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափի, փայլատ, ամրացված ստանդոլ	մ ²		11.742	0.000		0.000	54.000	634.068	54.000	634.068	
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
1	Առաստաղների քսահարքում գաքի շարվածք	100մ ²		76.621	0.000		0.000	0.530	40.609	0.530	40.609	
3	Առաստաղի սկաիի ճեփամանկիում և մերկիում լակիրակ լատեքսային մերկով	100մ ²		116.409	0.000		0.000	0.530	61.697	0.530	61.697	
10	Պատերի սկաղում գաքի լակիրակ շարվածք	100մ ²		295.353	0.000		0.000	1.140	336.702	1.140	336.702	
11	Պատերի սկաղի ճեփամանկիում և մերկիում լակիրակ լատեքսային մերկով	100մ ²		110.649	0.000		0.000	1.140	126.140	1.140	126.140	
12	Պատերի սկաղում լակիրակ ցեմենտալակգային շարվածք հախճապակերի տակ	մ ²		2.341	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	
13	Պատերի երեսալակատում լակիրակ հախճապակով 25x40մմ չափի, ամրացված ստանդոլ	մ ²		11.104	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	
	Ջրամատակարարման համակարգ											
10	Փակման d=15մմ		հատ	3.829	0.000		0.000	1.000	3.829	1.000	3.829	
13	Լվացարանի ծորակ		հատ	5.470	0.000		0.000	1.000	5.470	1.000	5.470	
	Կոյուղու համակարգ											
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սերմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ		1.531	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	
5	Լակիրակ լեցնել վկացարան սիֆոնով	կոմպլ.		16.428	0.000		0.000	1.000	16.428	1.000	16.428	
6	Տակիլ	կոմպլ.	8.000	27.348	218.784		0.000		0.000	8.000	218.784	
	Էլեկտրակման լուսավորություն											

		Փոփոխություն						Փոփոխված ծավալաբեր խախտաչիվ			
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պակասեցում				Ավելացում		Քանակ	Ընդամուր քումար		
		Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր քումար				
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7+9	12=11x5
9	Լուսատու, ցունմեցնելուային լանձպով 220-4, 36-վտ, մեխտալական բարձակի վրա ելուտական արտադրության	լրակ.	21.000	6.786	142.506	4.000	27.144		0.000	17.000	115.362
10	Մետաղական բարձակ	լրակ.	21.000	3.829	80.409	4.000	15.316		0.000	17.000	65.093
13	Հաղորդակար պղնձե, մեխտալական, բաժանիչ հիմքով, ՈՊԵ մակմիչի հատկանքը 3x2,5մ ²	100մ	1.400	49.564	69.390		0.000		0.000	1.400	69.390
14	Անցատիչ տորմալ տարբերակի, միարևեռ, բաբնված տեղադրման համար 220-4,6Ս	հատ		0.985	0.000		0.000	1.000	0.985	1.000	0.985
15	Անցատիչ ցայտանքալիանց միարևեռ տարբերակի, բաբնված տեղադրման համար 220-4,6Ս	հատ		0.985	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000
16	Անցատիչ տորմալ տարբերակի, երկտակած, բաբնված տեղադրման համար 220-4,6Ս	հատ		0.985	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000
17	Երկրեն խողցակային վարդակ, երրորդ խողանցման հպակով 220-4,6Ս	հատ		1.203	0.000		0.000	5.000	6.015	5.000	6.015
18	Երկրեն խողցակային վարդակ, երրորդ խողանցման հպակով 220-4,10Ս	հատ		1.203	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000
21	Տուփ անձատիչմների, խողցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ		0.273	0.000		0.000	6.000	1.638	6.000	1.638
26	Զանգ 220-4	լրակ.	1.000	21.878	21.878		0.000		0.000	1.000	21.878
III Մասնաշենք											
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդումն աշխատանքներ (վնասված հողի)											
1	Սնվա շինարարական աղբի հեռացում շենքից դուրս 150մ ³	տ	180.000	1.860	334.800		0.000		0.000	180.000	334.800
2	Խարամբետուն բլուկներից միջնորմային պատերի քանդում 8=200մն	մ ³	0.350	7.657	2.680		0.000		0.000	0.350	2.680
3	Խարամբետուն սակիներից միջնորմային պատերի քանդում 8=100մն	մ ²	46.000	0.516	23.736		0.000		0.000	46.000	23.736
Ուժեղացման աշխատանքների պատճառով առաջացած քանդումն աշխատանքներ (վնասված հողի)											
9	Սնվա մանրահատակի քանդում	մ ²	207.900	0.547	113.721		0.000		0.000	207.900	113.721
10	Կեռամիկական սակիներից հատակի քանդում	մ ²	54.220	0.547	29.658		0.000		0.000	54.220	29.658
11	Հարթեցմող շերտի քանդում մինչև բետոնի նախաշերտ b=20մն	մ ²	330.000	0.328	108.240		0.000		0.000	330.000	108.240
12	Պատերի մաքրում աղյա գաջի պկալից	մ ²	725.000	0.547	396.575		0.000		0.000	725.000	396.575
13	Պատերի կեռամիկական սակիների քանդում	մ ²	510.000	0.219	111.690		0.000		0.000	510.000	111.690
23	Գլխակի մուտքի բեքստարթակի բացակայող գլխադիրների տարածքի մաքրում b=0,05մ 3,75մ ²	մ ³	0.1875	1.860	0.349		0.000		0.000	0.188	0.349
24	Սնվա վիտրամների ապամնտածում շենքերի քանդումով	մ ²	4.605	1.750	8.059		0.000		0.000	4.605	8.059
25	Սնվա դռների ապամնտածում շենքերի քանդումով	մ ²	31.380	1.696	53.220		0.000		0.000	31.380	53.220
2	Սնվա մանրահատակի քանդում	մ ²		0.547	0.000		0.000	12.500	6.838	12.500	6.838
3	Կեռամիկական սակիներից հատակի քանդում	մ ²		0.547	0.000		0.000	128.600	70.344	128.600	70.344
4	Հարթեցմող շերտի քանդում մինչև բետոնի նախաշերտ b=20մն	մ ²		0.328	0.000		0.000	141.000	46.248	141.000	46.248
5	Պատերի մաքրում աղյա գաջի պկալից	մ ²		0.547	0.000		0.000	432.000	236.304	432.000	236.304
6	Պատերի կեռամիկական սակիների քանդում	մ ²		0.219	0.000		0.000	113.000	24.747	113.000	24.747
7	Սնվա դռների ապամնտածում շենքերի քանդումով	մ ²		1.696	0.000		0.000	12.810	21.726	12.810	21.726

Օճակալաբերի Խախտաշիվ ըստ պայմանագրի

		Փոփոխություն						Փոփոխված ծավալաբեր խախտաշիվ					
Հ/հ	Օճիկալաբերի խախտաշիվ ըստ պայմանագրի	Պակասեցում				Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար				
		Չափում և միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար						
1	Սալվածքի իրականացում մասնաշենքի շուրջը	2	3	4	5	6	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4*7+9	12=11*5	
5	Ճակատների խաղիված և ջարդված տուֆի սալիկների վերականգնել ամրացնելու տեղերում		մ ²	4.000	18.596	74.384		0.000		0.000		4.000	74.384
6	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով մինչև 4մ		մ ²	515.200	1.641	845.443		0.000		0.000		515.200	845.443
7	Ճակատները մաքրել ավազաշիբով 4մ-ից ավել		մ ²	300.000	1.641	492.300		0.000		0.000		300.000	492.300
11	Պատուհանների բացվածքների շեփերի սկալումը գաջի շաղակտով		100մ ²	0.313	492.256	154.076		0.000		0.000		0.313	154.076
12	Շեփերի սկալի ծեփամածկում և մերկում լավորակ լստեքսային մերկով		100մ ²	0.430	131.268	56.445		0.000		0.000		0.430	56.445
17	Չմարգելի ցիմենտալար հարթ թիթեղ Ծ=0,55 b=500մմ L=2000մ - 152 հատ		մ ²	46.000	4.157	191.222		0.000		0.000		46.000	191.222
18	Պտտուտակ d=5մմ		հատ	984.000	0.003	2.952	340.000	1.020		0.000		644.000	1.932
19	Ռետինե մեղրի 50x50մմ		հատ	984.000	0.547	538.248	340.000	185.980		0.000		644.000	352.268
Վիտրամենը													
1	Արտաքին այլումին փողոսի տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող զՕՍՍ 25116-82		մ ²	1.830	45.015	82.377		0.000		0.000		1.830	82.377
2	Արտաքին այլումին փողոսի տեղադրում, ջերմակամրջակով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող զՕՍՍ 25116-82		մ ²	3.930	34.753	136.579	0.630	21.894		0.000		3.300	114.685
Դռներ													
7	Ներքին դռների տեղադրում, փայտե կարկասով 40մմ, լցունված չմշակված բնական բամբակով, 8մմ լամինացված ՄՐՖ-ի երեսապատմամբ, մասամբ ապակեպատ, բարձրորակ փակամե, բռնակի, ծխմանի հետ միասին զՕՍՍ 475-78		մ ²	28.000	38.538	1079.064	2.834	109.205		0.000		25.166	969.859
8	Ներքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում, բացվող զՕՍՍ 30970-2002		մ ²	13.100	32.623	427.361		0.000	6.880	224.446		19.980	651.808
Պատուհաններ													
3	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, KBE կոմպոզիցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող զՕՍՍ 30674-99		մ ²	7.760	26.631	206.657		0.000		0.000		7.760	206.657
4	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, KBE կոմպոզիցիաներով, երեք խցիկով, լայն պրոֆիլ՝ 60մմ, բացվող զՕՍՍ 30674-99		մ ²	5.700	20.813	118.634	2.570	53.489		0.000		3.130	65.145
5	Պատուհանագոգերի տեղադրում		պատուհանի բացվածք մ ²	48.800	1.203	58.706	10.400	12.511		0.000		38.400	46.195
6	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 350x30մմ		մ	21.900	2.844	62.284	1.100	3.128		0.000		20.800	59.155
7	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 250x30մմ		մ	14.400	2.078	29.923	1.700	3.533		0.000		12.700	26.391
8	Պատուհանների արտաքին ջրափեռացման հարթակների պատրաստում ցիմենտալար թիթեղով d=0,55մմ		մ ²	12.700	4.047	51.397		0.000		0.000		12.700	51.397
Հատակներ													
2	Բետոնե մախապատրաստված շերտի կառուցում B12,5 դասի բետոնով 50մմ շերտով		մ ³	3.885	31.723	123.244		0.000		0.000		3.885	123.244

Հ/հ	Մշխատանքների անվանումը	Չափում և վիճակը բ	Նախատե սված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր նախահաշիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար
						Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	$8=5 \times 7$	9	$10=5 \times 9$	$11=4,7 \times 9$	$12=1 \times 5$
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ, M150 մակնշի շաղակալով	մ ²	420.000	1.586	666.120		0.000		0.000	420.000	666.120
4	Ջրամեկույն շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	78.469	1.641	128.768		0.000	29.451	48.329	107.920	177.097
5	Մամլագումանի լավորակ սակերով հատակների իրականացում՝ 60x60 չափի, փայլատ, ամրացված տունձով	մ ²	380.000	11.742	4461.960		0.000	15.000	176.130	395.000	4.638.090
6	խեցեպալե լավորակ սակերով հատակների իրականացում՝ 33x33 չափի , ամրացված տունձով	մ ²	45.200	10.392	469.718		0.000	3.090	32.111	48.290	501.830
7	Հետերոգեն ՊԿՔ 2,0սմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հունձոգեն 0,7սմ 65S3FemW/R 2277 հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2սմ (լավորակ) տունձի հետ միասին	մ ²	86.600	7.425	643.005	50.600	375.705		0.000	36.000	267.300
9	Լամինատե լավորակ հատակների իրականացում h=8սմ իրականացում (պարպարոն շերտով և շոիշակով)	մ ²	86.200	5.688	490.306	50.200	285.538		0.000	36.000	204.768
10	Կավորիտե հատակների իրականացում՝ 6,5սմ հաստությամբ վերին շերտը 100% պողիամիդից 162-1,5կգ, մերտայալ տեղակախումը և տեղադրումը	մ ²	185.000	9.167	1695.895	185.000	1.695.895		0.000	0.000	0.000
Բենահարթակի կառուցման աշխատանքներ											
1	Բենահարթակի փայտյա կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակելով հավանելիչ ճյուղերով	մ ³	5.000	178.412	892.060		0.000		0.000	5.000	892.060
2	Բենահարթակի տախտակումի իրականացում ծ=20սմ	մ ²	16.500	3.829	63.179		0.000		0.000	16.500	63.179
3	Փայտյա կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն	մ ³	5.330	20.716	110.416		0.000		0.000	5.330	110.416
4	Մանրահատակի իրականացում (համար), իղկումով ամրոնավորված տունձով	մ ²	45.000	7.715	347.175		0.000		0.000	45.000	347.175
5	Մանրահատակի և տախտակումի լաբապատում	մ ²	61.500	0.547	33.641		0.000		0.000	61.500	33.641
6	Ղափիճի հարթամաքեռումե հարթեցնող շերտի պատրաստում B7,5 ղափի բետոնով	մ ³	17.900	36.099	646.172	17.900	646.172		0.000	0.000	0.000
7	Ղափիճի բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 ղափի բետոնով	մ ³	8.030	36.099	289.875	8.030	289.875		0.000	0.000	0.000
Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
1	Սրտատաղմների քսահարթում գաջի շաղակալով	100մ ²	4.900	76.621	375.443		0.000	2.450	187.721	7.350	563.164
2	Սրտատաղի սվալի ծեփամածկում և մերկում լավորակ լաեքսային մերկով	100մ ²	4.700	116.409	547.122		0.000	3.454	402.077	8.154	949.199
3	Սրտատաղի սվալի ծեփամածկում և մերկում լավորակ ակրեկային մերկով	100մ ²	1.630	116.409	189.747		0.000		0.000	1.630	189.747
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղ	մ ²	47.500	3.938	187.055		0.000		0.000	47.500	187.055
5	Կախովի առաստաղի պողձիլ	քմ	115.000	0.438	50.370		0.000		0.000	115.000	50.370
6	Պատերի սվալում գաջի լավորակ շաղակալով	100մ ²	7.570	295.353	2235.811		0.000	3.154	931.526	10.724	3.167.337
7	Պատերի սվալում ցեմենտավազային շաղակալով	մ ²	174.000	2.341	407.334		0.000		0.000	174.000	407.334
8	Պատերի սվալի ծեփամածկում և մերկում լավորակ լաեքսային մերկով	100մ ²	12.400	110.649	1372.048		0.000	1.482	163.982	13.882	1.536.029
9	Պատերի սվալի ծեփամածկում և մերկում լավորակ ակրեկային մերկով	100մ ²	3.100	110.649	343.012		0.000		0.000	3.100	343.012
13	Ցեմ/ավազային լավորակ սվալ հարձնասալի տակ	մ ²	157.400	2.341	368.473		0.000		0.000	157.400	368.473

Հ/հ	Օձակալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի	Փոփոխություն					Փոփոխված ծավալաթերթ նախահաշիվ					
		Պակասեցում			Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար				
		Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար							
1		2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7+9	12=11x5
14	Պատերի երեսապատում լավիտակի հավաքագրով 25x40սմ չափի, ամրացված տունձով	մ ²	312.000	11.104	3464.448	6.160	68.401	0.000	305.840	3.396.047		
Ջրամատակարարման համակարգ												
3	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում de25 մմ, լվացումով, արտահանումով և փորձարկումով	մ	30.500	1.860	56.730		0.000	0.000	30.500	56.730		
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de25x2,3 մմ, լվացումով, արտահանումով և փորձարկումով	մ	29.000	1.860	53.940		0.000	0.000	29.000	53.940		
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում de20x1,9 մմ, լվացումով, արտահանումով և փորձարկումով	մ	55.000	2.188	120.340		0.000	0.000	55.000	120.340		
6	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր de90-de25 (ամցումներ, ամկումնամկներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	7.000	1.641	11.487		0.000	0.000	7.000	11.487		
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր de15-de20 (ամցումներ, ամկումնամկներ, եռաբաշխիչներ)	հատ	40.000	0.051	2.040		0.000	0.000	40.000	2.040		
9	Փական d=20մմ	հատ	2.000	3.938	7.876		0.000	0.000	2.000	7.876		
10	Փական d=15մմ	հատ	32.000	3.829	122.528		0.000	0.000	32.000	122.528		
11	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=100լ	հատ	4.000	98.451	393.804		0.000	0.000	4.000	393.804		
12	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=50լ	հատ	1.000	65.634	65.634		0.000	0.000	1.000	65.634		
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	6.000	5.470	32.820		0.000	0.000	6.000	32.820		
16	Ջրի ձկուն ցնցուղ խառնարանով	կ-տ	9.000	8.751	78.759		0.000	0.000	9.000	78.759		
17	Ճկուն խողովակի գոգարանավորների լվացման տակառիկի համար Փ15, L=0.5մ	հատ	4.000	2.188	8.752		0.000	0.000	4.000	8.752		
18	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիկով ծ=50մմ հաստությամբ Փ90մմ մերքին տրամագծով	մ	95.000	1.531	145.445	85.000	130.135	0.000	10.000	15.310		
20*	խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիկով ծ=50մմ հաստությամբ Փ40մմ մերքին տրամագծով	մ		0.985	0.000		0.000	35.000	34.475	35.000		
Ապամոնոման աշխատանքներ												
1	Սրիւս լվացարանների ապամոնոման	հատ	1.000	0.547	0.547		0.000	0.000	1.000	0.547		
2	Պողպատե խողովակների Փ20-15 ապամոնոման	մ	50.000	0.164	8.200		0.000	0.000	50.000	8.200		
3	Թուջե խողովակների Փ100-50 ապամոնոման	մ	50.000	0.438	21.900		0.000	0.000	50.000	21.900		
Կոյուղու համակարգ												
1	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de110, ռետինե սերմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	80.000	2.625	210.000		0.000	0.000	80.000	210.000		
2	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ de50, ռետինե սերմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	60.000	1.531	91.860		0.000	0.000	60.000	91.860		
3	Լավիտակի գոգարանակողմը բնթ բողբոջով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկի և կախարիչով	կոմպ.	5.000	25.160	125.800		0.000	0.000	5.000	125.800		
4	Լրծնապատ հոսանքի տեղադրում d=50մմ	հատ	5.000	3.282	16.410		0.000	0.000	6.000	19.692		
5	Լավիտակի խնցե լվացարան սիֆոնով	կոմպ.	7.000	16.428	114.996		0.000	0.000	7.000	114.996		
6	Տակդիր	կոմպ.	9.000	27.348	246.132	9.000	246.132	0.000	0.000	0.000		
7	Անցքերի բացում պատերում 300x300	մ ³	1.000	7.657	7.657		0.000	0.000	1.000	7.657		
8	Թեթե եռաբաշխիչի 100x100	հատ	4.000	6.563	26.252		0.000	0.000	4.000	26.252		
9	Թեթե եռաբաշխիչի 100x50	հատ	8.000	4.376	35.008		0.000	0.000	8.000	35.008		

Հ/հ	Օգտագործողի անվանումը	Փոխադրվողի տվյալներ										Փոխադրվողի տվյալներ	
		Փակասներ					Ավելացում					Փոխադրվողի տվյալներ	
		Չարժեքի արժեքը	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Փոխադրվողի տվյալներ	Փոխադրվողի տվյալներ
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7+9	12=1x5		
11	Հարդարային արժեքի մեկնագրված 1,5 մմ ² հարկվածքով TIB նախնի	մ	410.000	0.186	76.260	410.000	76.260		0.000		0.000		
12	Մայրուս արժեքի ջրհեղուկ, մեկնագրված 3x2,5մմ ² BBT FOC	մ	55.000	0.383	21.065	55.000	21.065		0.000		0.000		
14	Պոլիէթիլենային խողովակ Գ50	մ	12.000	0.731	8.772	12.000	8.772		0.000		0.000		
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Գ40	մ	32.000	0.602	19.264	32.000	19.264		0.000		0.000		
16	Պոլիէթիլենային խողովակ Գ32	մ	71.000	0.470	33.370		0.000		0.000		0.000		
25	Օպրակալ YX/3 35-10-8-A	հատ	10.000	1.094	10.940		0.000		0.000		0.000		
26	Օպրակալ YX/3 16-8-5-4-A	հատ	10.000	1.094	10.940		0.000		0.000		0.000		
31	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	մ	60.000	0.875	52.500		0.000		0.000		0.000		
32	Պողպատ անվազային 50x50x5մմ, L=2,5մ	հատ	6.000	5.141	30.846		0.000		0.000		0.000		
33	Գրունտի քանոնի խողանցման տեղադրման համար	մ ³	9.000	1.860	16.740		0.000		0.000		0.000		
34	Խրամուրդի հետադարձ լիցք տրոհմանով	մ ³	9.000	0.767	6.903		0.000		0.000		0.000		
Էլեկտրական լուսավորություն													
2	Լուսավորության վահանակ, մոտեքային 50L եռաֆազ, խմբային 6x25L միաֆազ ակտիվ մոտեքային (12 մոդուլի համար) 14-2	լրակ.	1.000	35.005	35.005	1.000	35.005		0.000		0.000		
3	Լուսավորության վահանակ, մոտեքային 50L եռաֆազ, խմբային 10x25L միաֆազ ակտիվ մոտեքային (18 մոդուլի համար) 14-3	լրակ.	1.000	38.045	38.045		0.000		0.000		0.000		
5	Ակտիվ մոտեքային 380V, 25L	հատ	6.000	9.138	54.828		0.000		0.000		0.000		
6	Լուսատու առաստաղային, լուսնի մեկնագրման լամպով 220V, 2x36V-ով L=1,28	լրակ.	76.000	6.768	514.368	18.000	121.824		0.000		0.000		
9	Լուսավորման մոտեքային լամպով, 220V, 400V-ով	լրակ.	2.000	16.409	32.818		0.000		0.000		0.000		
10	Լուսատու սամիմոնային էլեկտրաշիկացման լամպով 220V, 60V-ով	լրակ.	20.000	3.282	65.640	3.000	9.846		0.000		0.000		
11	Լուսատու ցայտագրային, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220V, 100V-ով	լրակ.	20.000	6.563	131.260		0.000		0.000		0.000		
12	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220V, 100V-ով	լրակ.	3.000	6.563	19.689		0.000		0.000		0.000		
13	Լուսատու առաստաղային էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220V, 100V-ով	հատ	12.000	5.470	65.640		0.000		0.000		0.000		
14	Լուսատու էլեկտրաշիկացման, մոտեքային, լուսնի մեկնագրման լամպով «EXIT»	լրակ.	12.000	13.127	157.524		0.000		0.000		0.000		
15	Լուսատու, լուսնի մեկնագրման լամպով 220V, 36V-ով, մոտեքային բարձրակի	լրակ.		6.786	0.000		0.000		0.000		0.000		
16	Մետաղական բարձրակ	լրակ.		3.829	0.000		0.000		0.000		0.000		
17	Լուսատու, պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220V, 2x60V-ով (6pa)	լրակ.	10.000	6.563	65.630		0.000		0.000		0.000		

Շաղկապերի և նախահաշիվ ըստ պայմանագրի

		Փոփոխություն										Փոփոխված ծավալները նախահաշիվ	
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափում և միավոր ը	Նախատե ված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար		
						Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար				
1		2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7+9	12=1x5	
18	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանելի հիմքով, ՈՒՄԵ մակերշի հատվածը 3x4մ ²	100մ	6.000	63.224	379.344		0.000		0.000	6.000	379.344		
19	Հաղորդակար պղնձե, մեկուսացված, բաժանելի հիմքով, ՈՒՄԵ մակերշի հատվածը 3x2,5մ ²	100մ	8.000	49.564	396.512		0.000		0.000	8.000	396.512		
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքցված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա էվկոպական արտադրության	հատ	20.000	0.985	19.700		0.000		0.000	20.000	19.700		
21	Անջատիչ ցայտամթափանց տարբերակի միաբևեռ, թաքցված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա էվկոպական արտադրության	հատ	8.000	0.985	7.880		0.000		0.000	8.000	7.880		
22	Անջատիչ ցայտամթափանց տարբերակի, երկփուլյա, թաքցված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա էվկոպական արտադրության	հատ	7.000	0.985	6.895		0.000		0.000	7.000	6.895		
23	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկփուլյա, թաքցված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա էվկոպական արտադրության	հատ	22.000	0.985	21.670		0.000		0.000	22.000	21.670		
24	Երկբևեռ խոցական վարդակ, երրորդ հորանցման հալակով 220Վ, 6Ա էվկոպական արտադրության	հատ	50.000	1.203	60.150		0.000		0.000	50.000	60.150		
25	Երկբևեռ խոցական վարդակ, երրորդ հորանցման հալակով 220Վ, 10Ա էվկոպական արտադրության	հատ	5.000	1.203	6.015		0.000		0.000	5.000	6.015		
26	Տուփ անջատիչների, խոցական վարդակների տեղադրման համար էվկոպական արտադրության	հատ	89.000	0.273	24.297		0.000		0.000	89.000	24.297		
27	Զանգ 220Վ էվկոպական արտադրության	լրակ.	1.000	21.878	21.878	1.000	21.878		0.000	0.000	0.000		
28	Ժամացույց - ջերմանչափ, 220Վ էվկոպական արտադրության	լրակ.	1.000	27.348	27.348		0.000		0.000	1.000	27.348		
29	Չայնային համակարգ (Авгнво система) էվկոպական արտադրության	կ-տ	1.000	251.597	251.597	1.000	251.597		0.000	0.000	0.000		
30	Գյուղակորիչ տուփ	հատ	100.000	0.273	27.300	51.000	13.923		0.000	49.000	13.377		
31	Երկաթակապ	100 հատ	50.000	1.641	82.050		0.000		0.000	50.000	82.050		
32	Պատերի մեջ ակուսների բացում	մ	200.000	0.547	109.400		0.000		0.000	200.000	109.400		
33	Ակուսների փակում	մ ²	8.000	2.341	18.728		0.000		0.000	8.000	18.728		
34	Սիճիկային ծածկի մեջ անցքերի բացում	տեղ	1.000	1.094	1.094		0.000		0.000	1.000	1.094		
35	Անցքի փակում միջհարկային ծածկի մեջ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.005	171.742	0.859		0.000		0.000	0.005	0.859		
Լողակազանի տաք ջրամատակարարում													
1	Արագային ջրատաքացուցիչ 200Վ-վտ	հատ	1.000	262.536	262.536	1.000	262.536		0.000	0.000	0.000		
2	Ջրի շրջանառության պոմա H=15մ, Q=6,0մ ³ /ժամ	հատ	1.000	185.963	185.963	1.000	185.963		0.000	0.000	0.000		
3	Պողպատե խողովակ D=50մմ ուժեղացված հավակողովորդ	մ	90.000	3.282	295.380		0.000		0.000	90.000	295.380		
4	Սողմալ DNSO	հատ	6.000	14.221	85.326		0.000		0.000	6.000	85.326		
5	Պողպատե կցաշուրք DNSO	հատ	12.000	3.282	39.384		0.000		0.000	12.000	39.384		
6	Ջրի մաքրման ավազով ֆիլտր 6մ ³ /ժամ	հատ	1.000	108.296	108.296	1.000	108.296		0.000	0.000	0.000		
7	Հետադարձ փակման DNSO	հատ	1.000	9.845	9.845		0.000		0.000	1.000	9.845		
8	Պողպատե կցաշուրք DNSO	հատ	2.000	3.282	6.564		0.000		0.000	2.000	6.564		
9	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարանոթով փաթակված ալյումինե բեռերով ծ=40մմ 230 ²	մ ³	0.920	32.817	30.192		0.000		0.000	0.920	30.192		

Հ/հ		Օձակալաբերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի										Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբերը նախահաշիվ							
		Աշխատանքների անվանումը										Պակասեցում				Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբերը նախահաշիվ					
												Չափում և միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար		Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	
1		2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4x9	12=11x5											
10*	Արագային ջրատաքացուցիչ 60x40												հատ	163.491	0.000	1.000	163.491	1.000	163.491				
11*	Ջրի շրջանառությւն ան պոմպ H=8մ, Q=11,0մ³/ժամ												հատ	182.391	0.000	1.000	182.391	1.000	182.391				
12*	Ջրի մաքրման ավազով ֆիլտր 10մ³/ժամ												հատ	203.464	0.000	1.000	203.464	1.000	203.464				
13*	Միացման դետալներ												խանայիր	57.715	0.000	1.000	57.715	1.000	57.715				
														Ջեռուցում									
1	Օդային պատմեշ 6x40												կ-տ	2.000	328.170	656.340			2.000	656.340			
2	Պողպատե ջրատուրդ խողովակ Φ20												մ	15.000	1.531	22.965			15.000	22.965			
3	Ջերմակարգավորիչ փական Φ15մմ												հատ	2.000	3.610	7.220			2.000	7.220			
4	Կարգավորիչ փական Φ15մմ												հատ	2.000	3.610	7.220			2.000	7.220			
5	Օդախեղացման փական Φ15												հատ	2.000	0.547	1.094			2.000	1.094			
6	Անցքերի բացում միջնորդային ծածկերի մեջ 0.15x0.15												1 անցք	2.000	1.094	2.188			2.000	2.188			
7	Անցքերի փակում միջնորդային ծածկերում												մ³	0.0135	171.742	2.319			0.014	2.319			
9	Փական Φ20												հատ	2.000	3.938	7.876			2.000	7.876			
10*	Այտուհին լավորակ ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.12կ-վտ H=0.5մ, ΔT=50												էքմ		0.547	0.000			24.000	13.128			
11*	Այտուհին լավորակ մարտիչների արժեքը												սեկ		3.008	0.000			24.000	72.192			
12*	Պոլիպրոպիլենե խողովակ պլյուսինե շերտով տաք ջրի համար Φ25x3,5 փորձարկումով												մ		1.860	0.000			15.000	27.900			
13*	Պոլիպրոպիլենե խողովակ պլյուսինե շերտով տաք ջրի համար Φ20x2,8 փորձարկումով												մ		2.297	0.000			15.000	34.455			
14*	Ջեռուցիչների վերևի փական Φ15մմ												հատ		3.610	0.000			2.000	7.220			
15*	Ջեռուցիչների մերջևի փական Φ15մմ												հատ		3.610	0.000			2.000	7.220			
16*	Անցքերի բացում Լպատերում և միջնորդներում 0.15x0.15												1 անցք		2.516	0.000			2.000	5.032			
17*	Ջեռուցման սարքերի մետաղային կոմպլեկտ												հատ		1.860	0.000			2.000	3.720			
18*	Պոլիպրոպիլենե խողովակ պլյուսինե շերտով տաք ջրի համար Φ20x2,8 փորձարկումով												մ		2.297	0.000			25.000	57.425			
19*	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Φ32-Φ20												հատ		1.094	0.000			56.000	61.264			
20*	Պոլիպրոպիլենե խողովակների միացում առկա խողովակին d25/d50												հատ		3.104	0.000			8.000	24.835			
														Օդախողովակ մեղանման համակարգեր Լ-1,Լ-3									
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 700x400												մ²	12.000	7.220	86.640	5.000	36.100		0.000	7.000	50.540	
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 400x400												մ²	50.000	5.251	262.550		0.000		30.500	160.156	80.500	422.706
14	Օդախողովակ մեղանման ճաղաչար 300x150												հատ	24.000	8.204	196.896		0.000			0.000	24.000	196.896
15	Օդախողովակ մեղանման ճաղաչար 400x400												հատ	8.000	13.127	105.016		0.000			0.000	8.000	105.016
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 1000x1000												մ²	7.000	13.127	91.889	7.000	91.889		0.000	0.000	0.000	0.000
17	Անցքերի բացում միջնորդային ծածկերի մեջ 700x300												1 անցք	1.000	2.954	2.954		0.000			0.000	1.000	2.954
18	Անցքերի բացում միջնորդային ծածկերի մեջ 400x400												1 անցք	2.000	1.094	2.188		0.000			0.000	2.000	2.188

Փոփոխություն										Փոփոխված ծավալաբերի նախահաշիվ				
Հ/հ	Օձակալաբերի Խախտահաշիվ ըստ պայմանագրի	Պակասեցում						Ավելացում		Փանակ	Ընդհանուր գումար			
		Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար					
1	Անցքերի փակում միջնադարյան ծածկերում	մ ³	0.159	171.742	27.307		8=5x7	0.000		10=5x9	0.000	11=4x7x9	0.159	27.307
19	Օդատարների երեսապատում գիսաստվարաբերով	մ ²	23.000	3.829	88.067	3.000		11.487	0.000		0.000		20.000	76.580
20	Գիսակապումի պրոֆիլ L 25	գմ	46.000	0.273	12.558	6.000		1.638	0.000		0.000		40.000	10.920
21	Օդատարների ջերմամեկուսացում համաբարձրակող փաթաթված ալյումին բերով ծ=40սմ 228.0մ ²	մ ³	2.000	32.817	65.634			0.000			0.000		2.000	65.634
22	Օդափոխության արտաձև համակարգ													
1	Դեֆլեկտոր d=400	հատ	3.000	27.348	82.044			0.000			0.000		3.000	82.044
2	Օդափոխության ցանց 400x400	հատ	3.000	6.883	20.649			0.000			0.000		3.000	20.649
3	Օդատար ցիմենտային բիթերից ծ=0,7սմ Փ400	մ ²	11.304	5.251	59.357			0.000			0.000		11.304	59.357
4	(9.0գծ.մ) ամրակապումով	մ ²	11.304	5.251	59.357			0.000			0.000		11.304	59.357
4	Դեֆլեկտոր d=500	հատ	2.000	43.756	87.512			0.000			0.000		2.000	87.512
5	Օդափոխության ցանց 500x500	հատ	2.000	13.127	26.254			0.000			0.000		2.000	26.254
6	Օդատար ցիմենտային բիթերից ծ=0,7սմ Փ500 (20.0գծ.մ) ամրակապումով	մ ²	15.700	6.345	99.617			0.000			0.000		15.700	99.617
7	Օդատար ցիմենտային բիթերից Փ150 ծ=0,5սմ (60.0 մ) ամրակապումով	մ ²	24.000	4.376	105.024			0.000			0.000		24.000	105.024
8	Օդափոխության ցանց 150x150	հատ	12.000	5.470	65.640			0.000			0.000		12.000	65.640
9*	Օդատար ցիմենտային բիթերից ծ=0,7սմ Փ500 (20.0գծ.մ) ամրակապումով	մ ²		6.345	0.000			0.000		10.400	65.988		10.400	65.988
Ներքին տեսահսկողություն														
4	Տեսակցիկ մեղրին տեղադրման Ի-Կ տիպի TDIR - 92D	հատ	5.000	114.860	574.300			0.000			0.000		5.000	574.300
5	Սոնդոր	հատ	1.000	90.794	90.794			0.000			0.000		1.000	90.794
6	Սալուն Էկոնապլան, հատվածը 4x0.75+1 սմ ² CCTV	մ	220.000	0.752	165.440	220.000		165.440	0.000		0.000		0.000	0.000
7	Պոլիէթիլենային խողովակատուի 100x30սմ	մ	6.700	1.641	10.995			0.000			0.000		6.700	10.995
8	Պոլիէթիլենային խողովակատուի 50x20սմ	մ	130.000	1.094	142.220			0.000			0.000		130.000	142.220
9	Երկաթակապ	100 հատ	5.500	1.641	9.026			0.000			0.000		5.500	9.026
10	Սիմենտային ծածկի մեջ անցքի բացում Փ100սմ	տեղ	1.000	1.094	1.094			0.000			0.000		1.000	1.094
13*	Էլեկտրական մեղրի, հատվածը (2x0.5+2x0.22+1)CCTV	մ		0.500	0.000			0.000		220.000	110.000		220.000	110.000
Անձրևաբերի հեռացումով բազային ցանց														
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում de160, PN=0,8 Սպա փոծադրումով	մ	33.000	7.135	235.455			0.000			0.000		33.000	235.455
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում de160, PN=0,8 Սպա փոծադրումով	մ	8.000	5.688	45.504			0.000			0.000		8.000	45.504
3	Խրամուր մշակում IV կարգի գունամեղրում կողակցերով, ձեռքով	մ ³	6.200	2.954	18.315			0.000			0.000		6.200	18.315
4	Խրամուր մշակում III կարգի գունամեղրում, կողակցերով, ձեռքով	մ ³	14.400	1.860	26.784			0.000			0.000		14.400	26.784
5	Խրամուր մշակում IV կարգի գունամեղրում, բարձր և տեղափոխում 3 կմ հեռ. վրա	մ ³	12.700	4.047	51.397			0.000			0.000		12.700	51.397
6	Ավազի ճախապատրաստական շերտի իրականացում ծ=10սմ հաստությամբ	մ ³	2.900	3.829	11.104			0.000			0.000		2.900	11.104
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	8.600	3.282	28.225			0.000			0.000		8.600	28.225

Օճավալարերը նախնաաշխիվ ըստ պայմանագրի

Հ/հ	Նշխատանքների անվանումը	Չափում և միավոր	Խախտե ված քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Փոխդիտություն				Փոխդիտված ծավալարերը նախնաաշխիվ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4,7x9	12=1x5
8	Խրամուղու հետիցք տափանցումով	մ ³	20.600	0.328	6.757		0.000		0.000	20.600	6.757
9	Անճրվազների հորերի կտառացում B15 դասի բետոնով (5հատ)	մ ³	1.250	60.165	75.206		0.000	1.150	69.190	2.400	144.396
10	Թուջե ցանց 0,68x0,68	հատ	5.000	71.104	355.520		0.000		0.000	5.000	355.520
11	Քտուկային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	19.000	1.203	22.857		0.000		0.000	19.000	22.857
Անճրվազների կանգնեցման համար											
1	Ե/բ հորի ծածկի սալ KLIIT 1-10-1 (բետոնի ծավալը Vբ=0,10 ³ , ամրամի ծակար 7,7կգ, 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.100	125.799	12.580		0.000		0.000	0.100	12.580
2	Ե/բ հորի պատի օղակ H=1000 (բետոնի ծավալը Vբ=0,3մ ³ , ամրամի ծակար 8,2կգ, 1հատի համար) 2 հատ	մ ³	0.600	125.799	75.479		0.000		0.000	0.600	75.479
3	Ե/բ հորի հենման օղակ KLIIC-1 (բետոնի ծավալը Vբ=0,02մ ³ , ամրամի ծակար 1,1կգ, 1հատի համար) 1 հատ	մ ³	0.020	125.799	2.516		0.000		0.000	0.020	2.516
4	Անճրվազների լցման համար քուջե ցանց 0,68x0,68 (122,0կգ)	հատ	1.000	71.104	71.104		0.000		0.000	1.000	71.104
5	Ե/բ դիտահորերի մերկից քուջե ցանց 0,68x0,68 (122,0կգ)	կգ	33.000	0.726	23.958		0.000		0.000	33.000	23.958
6	Մետաղական ելակամ	կգ	15.700	0.726	11.398		0.000		0.000	15.700	11.398
7	Խճի շերտ	մ ³	0.550	9.845	5.415		0.000		0.000	0.550	5.415
8	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում կողակցքով	մ ³	4.000	0.862	3.448		0.000		0.000	4.000	3.448
9	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ ³	1.000	2.954	2.954		0.000		0.000	1.000	2.954
10	Խրամուղու հետիցք տափանցումով	մ ³	2.000	0.328	0.656		0.000		0.000	2.000	0.656
11	Ավելուց գրունտի բարձրում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորությամբ	մ ³	3.000	4.047	12.141		0.000		0.000	3.000	12.141
IV Մասնաշին											
Էլեկտրական լուսավորություն											
23	Ջամգ 220Վ	լուս.	1.000	21.878	21.878	1.000	21.878		0.000		0.000
	Ընդհանուր				44.694.697		6.454.601		6.454.601		44.694.697
	Շահույթ 10%				4.469.470		645.460		645.460		4.469.470
	Ընդամենը				49.164.167		7.100.061		7.100.061		49.164.167
	ԱՄՀ 20%				9.832.833		1.420.012		1.420.012		9.832.833
	Ընդամենը				58.997.000		8.520.073		8.520.073		58.997.000

Պ ա տ Վ ի Ր ա տ ո՛ւ՝

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
աշխատավարձի գործառնական վարչություն
ՀՀ 90001011831
ՀՀ 02565827

Աշխատավարձի ղեկավար

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կապալատ՝

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ 900000261590900
ՀՀ 06916546

Տարած

Գ. Վահանյան

(ստորագրություն)

Հավելված N 3
2017թ. դեկտեմբերի 4-ին կնքված
համաձայնագիր N 7-ի

<<Հավելված թիվ 3
2014 թ. դեկտեմբերի 1-ին կնքված
N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 գնման պայմանագրի
2017 թ. մարտի 28-ին կնքված
համաձայնագիր N 6-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի հենաշարժային համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման

/2017թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

1	Աշխատանքների անվանումները	Ծավալը11 /ՀՀ հազ.դրամ/	Սկիզբը	Ավարտը
1	I մասնաշենք Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	230.446	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2017թ.
2	Ներքին ինժեներական ցանցեր	167.148	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
3	II մասնաշենք Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	2,572.312	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2017թ.
4	Ներքին ինժեներական ցանցեր	692.831	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
5	III մասնաշենք Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	40,473.967	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
6	Ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցեր	14,860.297	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		58,997.000		

>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011011831
ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կապալառու
<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն



Գ. Վասիլյան

(ստորագրություն)