

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Գ Հ Ը Ն Թ Ա Յ Ա Կ Ա Ր Գ Ո Վ Կ Ն Բ Վ Ա Մ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Մ
Կ Ա Տ Ա Ր Վ Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն Մ Ա Մ Ի Ն**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-3/11» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 30.10.2017թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-3/11-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2017թ-ի դեկտեմբերի 4-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրին կից գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություններ՝ ըստ սույն հայտարարությանը կից N№1 և 2 Հավելվածների:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.7 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N° 526-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետ Ա. Ամիրյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53:

Էլ. փոստ՝ a.amiryan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ԳՆԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
մինչև փոփոխությունը

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ (դրամ)	Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2017թ. համապատասխան եռամսյակների
						4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 04.12.2017թ.
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	հավաքածու	200	143500	28700000	200

թիվ 1 փոփոխությամբ

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ (դրամ)	Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2017թ. համապատասխան եռամսյակների
						4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2017թ.
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	հավաքածու	200	143500	28700000	200

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
մինչև փոփոխությունը

ՀՀ դրամ

Չ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ., այդ թվում՝		
			Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	22131200/1/4/4	28700000	28700000	28700000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

թիվ 1 փոփոխությամբ

ՀՀ դրամ

Չ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ., այդ թվում՝	
			դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2017թ.	
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	22131200/1/4/4	28700000	

ք. Երևան

04.12.2017թ.

«Այլ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս «Այլ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի պժկ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «ԴԱՐԵՍ» ՍՊԸ-ն (համատեղ գործունեության /կոնսորցիումի/ պայմանագիր «Լեզիոն» ՍՊԸ հետ)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ն. Քոսակյանի, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 30.10.2017թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-3/11-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.7 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Սույնով Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրին կից գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն, որոնք ներկայացված են սույն փոփոխությանը կից №N 1 և 2 Հավելվածներով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:


2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2 հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

«Այլ պաշտպանության նախարարություն»
ք. Երևան Բագրևանդի 5
«ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415
«ՊՆ ԼՏԱ ՊԵՐՈՒՆԱԿԱՆԵՍԻ ՊԵՏԻ ՊԺԿ»



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԴԱՐԵՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Գալոյան փ., հար 362, բն. 1,
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570023676110100
ՀՎՀՀ 02624964

Տնօրեն

Ն. ՔՈՍԱԿՅԱՆ



ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
մինչև փոփոխությունը

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ (դրամ)	Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2017թ. համապատասխան եռամսյակների 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 04.12.2017թ.
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	հավաքածու	200	143500	28700000	200

թիվ 1 փոփոխությամբ

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ (դրամ)	Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2017թ. համապատասխան եռամսյակների 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2017թ.
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	հավաքածու	200	143500	28700000	200

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
մինչև փոփոխությունը

ՀՀ դրամ

Չ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ., այդ թվում՝		
			Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2017թ.
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	22131200/1/4/4	28700000	28700000	28700000


Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

թիվ 1 փոփոխությամբ

ՀՀ դրամ

Չ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ., այդ թվում՝	
			դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2017թ.	
1	Տեղեկատու (Վաշտի /մարտկոցի/ կրովի դիտողական քարոզչական լրակազմ)	22131200/1/4/4	28700000	

ՀՀ կառավարության փոփոխություն
 ՀՀ ՊՆ ԼՏԱ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՊԵՏՐ ՊԵՏԻ
 Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՎԱՃԱՆՈՐ
 «ԴԱՌԵՍ» ՍՊԸ
 Տնօրեն
 Կ. ԲՈՍԱՎՅԱՆ

