

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔԱԳՎ-ԳՀԱՇՁԲ-02/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 06-ին կնքված N ՔԱԳՎ-ԳՀԱՇՁԲ-02/17 պայմանագրում 2017 թվականի նոյեմբերի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի օրացույցային գրաֆիկում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրին կից օրացույցային գրաֆիկը՝ հավելված 2-ը փոխարինել լրացուցիչ համաձայնագրին կից հավելված 2.1-ով:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետերը՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման N1 հավելվածի 56-րդ կետի պահանջները:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 1

«ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	23.10.2017թ.
2	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Չափաբաժին 2

«ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐԴՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	23.10.2017թ.
2	Վերականգնման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի
 Գլխավոր վարչության
 ք. Երևան 42 «Զվարթնոց» օ/կ
 ՀՎՀՀ 01204231
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 Վարչության
 Հ/Հ 900013207023
 Ա. Մանուկյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
 ԱկբաԿրեղիտԱգրիկոլ բանկ ՓԲԸ
 Արմենիա մ/ճ
 Հ/Հ 220410120400000
 ՀՎՀՀ 06406394
 Մ. Վահրադյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: