

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

31.08.2017թ. № 02/101 պայմանագրին կից

ՖԻՅ. «ԲԱՅԻՔ»



ք. Մեծամոր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ՝ ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Ս. Վարդանյանի

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ՝ ի դեմս «Տեպլոտեխնիկա» ՍՊԸ տնօրեն Ս. Մելիքովի

կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

- Կողմերի միջև 31.08.2017թ. կնքված № 02/101 Պայմանագրով (գնման ընթացակարգի ծածկագիր "ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-12/17" անվանումը՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ԼԻԲՔ) շենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքներ) որի իրագործման նպատակով (Հիմք՝ ՇՀԲ պետի զեկուցագիր № 5057 առ 17.10.2017թ.):
 - Կապալառումն պարտավոր է Կատարել Լրացուցիչ աշխատանքներ (Համաձայն կից հաստատված Ծավալաթերթ-Նախահաշվի՝ գումարը-209135 ՀՀ դրամ), որի հիման վրա կկատարվեն վճարումներ:
 - Պատվիրատուն պարտավոր է Սահմանված ժամկետում ընդունել Լրացուցիչ կատարված աշխատանքները, հաստատել կատարողական ակտը և հանձնման-ընդունման արձանագրության (փաստացի) հիման վրա (Հավելված № 4 և № 4.1) Պայմանագրով սահմանված կարգով Կապալառուին վճարել 209135 (երկու հարյուր ինը հազար մեկ հարյուր երեսունհինգ) դրամ:
- Հավելված № 2-ում (օրացուցային գրաֆիկ) աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ ավարտը - 20.11.2017թ.:
- Հավելված № 3-ում (վճարման ժամանակացույց) նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում նախատեսված նոյեմբեր ամիսը փոխարինել դեկտեմբեր ամսով:
- Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
- Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 31.08.2017թ. № 02/101 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 20.11.2017թ.:
- Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Տեպլոտեխնիկա» ՍՊԸ

Ս. Վարդանյան

Ս. Մելիքով

ԿՏ

ՖՏԳՏ

ԳԸԲ պետ

ԳԲ պետ

ՇՀԲ պետ

ԼՊԲ պետ

Գ. Վանունի

Է. Սամանյան

Ա. Դավթյան

Զ. Խուրադերոյան

Ս. Գաբոյան

Ս. Աղաջանյան

ԻՊԲ պետ

Տ. Վարդապարյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՊԲՐԿ) սառը ջրի
համակարգի վերանորոգում

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը դրամով	Գումարը դրամով
1	2	3	4	5	6
1	Սառը ջրի խողովակի մոնտաժ Փ25	մ	4	859,2	3437
2	Սառը ջրի խողովակի մոնտաժ Փ20	մ	100	610,8	61077
3	Մարտկոցների (ռադիատոր) մոնտաժ	հատ	34	4537,704	154282
	Ընդամենը				218796
	ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳ (2110000/2648970)				0,797
	Ընդամենը ՎԳՏ-ով				174279
	ԱԱՀ 20%				34856
	Ընդհանուրը				209135

ՇՇԲ պետ՝



Մ. Գաբրյան

"Տեպլոտեխնիկա" ՍՊԸ տնօրեն՝



Ս. Մելիքով