

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձորի բնօրհանարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՊՈԱԿ-ում հիմնանորոգման (հատակի բարձրացում և հիմնանորոգում, սանհանգույցի հիմնանորոգում) աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20 պայմանագրի 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N 1 համաձայնագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 08-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Տրամադրվելիք կանխավճարի գումարի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն

2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N 1 համաձայնագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը պակասեցվել է պայմանագրի գնի հինգ տոկոսի չափով

Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 112-րդ կետի 5-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե