

ք. Հրազդան

„19, դեկտեմբերի 2017թ.

<<Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանը>>, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Լ.Պետրոսյանի, որը գործում է <<Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի>> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ոսկանյանշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն.Ոսկանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 16 մայիսի 2017թ. կնքված N ԿՈՏ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/02-9 պետական գնման պայմանագրի 8.4 կետը և Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին Հայաստանի Հանրապետության 10 փետրվարի 2011 թվականի N168-Ն որոշումը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 16 մայիսի 2017թ. կնքված N ԿՈՏ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/02-9 պետական գնման պայմանագրի հավելված թիվ 2-ը շարադրել սույն համաձայնագրի անբաժանելի մաս կազմող <<հավելված N 1 օրացույցային գրաֆիկ>>-ին համապատասխան:

1.2 Ուժը կորցրած ճանաչել 16 մայիսի 2017թ. կնքված N ԿՈՏ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/02-9 պայմանագրի 1.3-ը և սույն պայմանագրի վեջնաժամկետ սահմանել 16 հունվարի 2018թվականը:

1.3 Կողմերը ֆիքսեցին, որ Ձորաղբյուրի համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների համար նախատեսված 4857600 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր) դրամից մինչև 19 դեկտեմբերի 2017թ-ը. որպես կատարողական ներկայացվել է 2450588 (երկու միլիոն չորս հարյուր հիցուն հազար հինգ հարյուր ութսունուրեք) դրամ և համաձայն 16 մայիսի 2017թ. կնքված N ԿՈՏ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/02-9 պետական գնման պայմանագրի 4.6 կետի վճարվել է 2328058 (երկու միլիոն երեք հարյուր քսանուրեք հազար հիսունուրեք) դրամ ենթակա է կատարման 2407012 (երկու միլիոն չորս հարյուր յոթ հազար տասներկու) դրամի աշխատանքներ, որից նախատեսվում է կանխավճար 2286661 (երկու միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունմեկ) դրամ:

1.4 2286661 (երկու միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունմեկ) կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
<<< Կոտայքի մարզ ք. Հրազդան Կենտրոն
վարչական շենք>>
</< 900001039444>>
<Վ<< 03014577

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ոսկանյանշին>> ՍՊԸ
<< Կոտայքի մարզ ք. Եղվարդ Գալի 30
</< 2473700990840000
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Նախորդ մ/6
<Վ<< 03309315

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
 <<16>> մայիսի 2017 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԿՈՏ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/02 - 9>> գնման պայմանագրի
 19 դեկտեմբերի 2017թ N1 փոփոխության

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ձափաբաժին 9

Ձորաղբյուրի համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ձորաղբյուրի համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ	պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	16.01.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 <<<< Կոտայքի մարզ ք. Հրազդան Կենտրոն
 վարչական շենք>>
 Հ/Հ <<90000105944>>
 ՀՎՀՀ 03014577
 (ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 <<Ոսկանյանշին>> ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ ք.Եղվարդ Գայի 30
 Հ/Հ 2473700990840000
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Նաիրիի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 03309315
 (ստորագրություն)
Կ.Տ

