

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Ազգային ժողովը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար զորանոցի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/2 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Ազգային ժողով:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
10.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք.Երևան

12.12.2017թ.

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Ա. Սաղաթեյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ մի կողմից, և <<Նաիրիշին>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յ. Խերիմյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին /այսուհետև՝ Կողմեր/, ղեկավարվելով Պայմանագրի 8.5 կետով և ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ կողմերը որոշեցին վերոնշյալ պայմանագրի 5.1 կետի 20952000 (քսան միլիոն ինը հարյուր հիսուներկու հազար) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 23046876 (քսաներեք միլիոն քառասունվեց հազար ութ հարյուր յոթանասունվեց) ՀՀ դրամ:

1.2 Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված 1-ին կցել N 1 համաձայնագրի հավելված 1-ը և հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

1.3 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 10.10.2017թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, հայերեն լեզվով՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011015618

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Ա.Սաղաթեյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Նաիրիշին>> ԲԲԸ
ք. Եղվարդ, արտ. հանգույց 18/1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Նաիրի մ/6
Հ/Հ 2473700177550000
ՀՎՀՀ 03300835

Էլ. փոստ՝ Nairishin@mail.ru

Յ. Խերիմյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 1
10 հոկտեմբերի 2017 թ. կնքված
N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/2 պայմանագրի
19.12. 2017 թ. կնքված N1 համաձայնագիր

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԶՈՐԱՆՈՑԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Ց/ավազյա հարթեցնող շերտ 5սմ	մ/ք	45.00	2652.3	119353.50
2	Պատերի շարվածք պեմզաբլոկից	մ/ք	35.00	2842.7	99494.50
3	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղ	մ/ք	35.00	5712.6	199941.00
4	Կախովի առաստաղ	մ/ք	15.00	4441.9	66628.50
5	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտից	մ/ք	40.70	6098.2	248196.74
6	Եվրոպական պրոֆիլներով սպիտակ գույնի դռների տեղադրում	մ/ք	25.07	34041.2	853412.88
	Ընդհանուր				1587027.12
	Շահույթ 10%				158702.71
	Ընդհանուր				1745729.84
	ԱԱՀ 20%				349145.97
	Ամբողջը				2094875.80

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011015618
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
Ա.Սաղաթեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Նաիրիշին>> ԲԲԸ
ք. Եղվարդ, արտ. հանգույց 18/1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Նաիրի մ/ճ
Հ/Հ 2473700177550000
ՀՎՀՀ 03300835
Էլ. փոստ՝ Nairishin@mail.ru
Յ. Խերիմյան



Հավելված 2
10 հոկտեմբերի 2017 թ. կնքված
N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-17/2 պայմանագրի
19.12.2017 թ. կնքված N1 համաձայնագիր

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի վ նախատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամեն ը
1	45461100/7	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	23046876 23046876

* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի
չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011015618
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավար-գլխավոր քարտուղար
/Ա.Սաղաթեյան/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Նաիրիշին>> ԲԲԸ
ք. Եղվարդ, արտ. հանգույց 18/1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Նաիրի մ/6
Հ/Հ 2473700177550000
ՀՎՀՀ 03300835
Էլ. փոստ՝ Nairishin@mail.ru
Յ. Ներքսյան

