

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/20-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԾՁԲ-7/1» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 29.12.2014թ -ին կնքված N ՇՀԾՁԲ-7/1-4 ծածկագրով պայմանագրում 2017թ-ի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: «Աննա Դիանա» ՍՊԸ-ի կամահայտնությունը:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը, հիմք ընդունելով Վաճառողի կամահայտնությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում և 30.01.2017թ. կնքված № 4 համաձայնագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն, ըստ սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2-ի: Արդյունքում Համաձայնագրի ընդհանուր գումարը կկազմի 16 505 454.4 (տասնվեց միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար չորս հարյուր հիսունչորս ամբողջ քառասուն) ՀՀ դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳԺՁ վարչության բաժնի գլխավոր մասնագետ Գ. Տերյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18:

Էլ. փոստ՝ g.teryan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Տեղակայման վայրը	Զ/Մ	Քանակը	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր Գումարը /ՀՀ դրամ/	Ծառայությունների մատուցումը ըստ եռամսյակների 2017թ.			
						1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ
1	Միխիան - 60913 զորամաս	կգ	13083.8	110	1439218	13083.8			
2	Միխիան - 60913 զորամաս	կգ	122619.2	107	13120254.4	28984.2	30 534	27 141	35 960
3	Նորավան - 37564, 47651 զորամաս	կգ	240	110	26400	240			
4	Նորավան - 37564, 47651 զորամաս	կգ	7000	107	749000	2251	1 808	1 607	1 334
5	Արտաթի - 70011 զորամաս	կգ	607	110	66770	607			
6	Արտաթի - 70011 զորամաս	կգ	10316	107	1103812	2780	2 458	2 185	2 893
Ընդամենը			16 505 454.4 (տասնվեց միլիոն չորս հարյուր հինգ հազար չորս հարյուր հիսունչորս ամբողջ քառասուն) ՀՀ դրամ						

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Տեղակայման վայրը	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2017թ.									
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	Միխիան - 60913 զորամաս	4540527.4	4540527.4	4540527.4	7807665.4	7807665.4	7807665.4	10711752.4	10711752.4	14559472.4	14559472.4
2	Նորավան - 37564, 47651 զորամաս	267257	267257	267257	460713	460713	460713	632662	632662	775400	775400
3	Արտաթի - 70011 զորամաս	364230	364230	364230	627236	627236	627236	861031	861031	1170582	1170582

• Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է անդրական կարգով:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 2
N ԵՀԾՁԲ-7/1-4 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 4 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

19 -ը դեկտեմբերի 2017թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Աննա Դիանա» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Հակոբյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կատարող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 29.12.2014թ. կնքված N ԵՀԾՁԲ-7/1-4 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.2 կետը և 30.01.2017թ. կնքված N 4 համաձայնագիրը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով Կատարողի կամահայտնությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում և 30.01.2017թ. կնքված N 4 համաձայնագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն, ըստ սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2-ի: Արդյունքում Համաձայնագրի ընդհանուր գումարը կկազմի 16 505 454.4 (տասնվեց միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար չորս հարյուր հիսունչորս ամբողջ քառասուն) ՀՀ դրամ:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն Փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415

ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Աննա Դիանա» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Որոտան 3ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Սիսիան մ/6
Հ/Հ 16031009988400
ՀՎՀՀ 09807128
տնօրեն



ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՊԻՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Տեղակայման վայրը	Զ/մ	Քանակը	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/	Ծառայությունների մատուցումը ըստ նախնականների 2017թ.			
						1-ին նախնական	2-րդ նախնական	3-րդ նախնական	4-րդ նախնական
1	Սիսիան - 60913 գործանաս	կգ	13083.8	110	1439218	13083.8			
2	Սիսիան - 60913 գործանաս	կգ	122619.2	107	13120254.4	28984.2	30 534	27 141	35 960
3	Նորավան - 37564, 47651 գործանաս	կգ	240	110	26400	240			
4	Նորավան - 37564, 47651 գործանաս	կգ	7000	107	749000	2251	1 808	1 607	1 334
5	Արտաի - 70011 գործանաս	կգ	607	110	66770	607			
6	Արտաի - 70011 գործանաս	կգ	10316	107	1103812	2780	2 458	2 185	2 893
Ընդամենը			16 505 454.4 (տասնվեց միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար չորս հարյուր հիսունչորս ամբողջ քառասուն) ՀՀ դրամ						

Հավելված N 2

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՊԻՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Տեղակայման վայրը	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2017թ.										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	Սյսիան - 60913 գործունաս	4540527.4	4540527.4	4540527.4	7807665.4	7807665.4	7807665.4	10711752.4	10711752.4	10711752.4	14559472.4	14559472.4
2	Նորավան - 37564, 47651 գործունաս	267257	267257	267257	460713	460713	460713	632662	632662	775400	775400	775400
3	Արտաի - 70011 գործունաս	364230	364230	364230	627236	627236	627236	861031	861031	861031	1170582	1170582

• վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է ամբողջական կարգով:

ՊԱՏՎՈՐԱՑՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բաքրևանի 5

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
նշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011141079
ՀՀ 900011141079
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՀՀ պաշտպանության նախարարության

ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՀՀ պաշտպանության նախարարության

ԿԱՏԱՐՈՒ

«Աննա Դիանա» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Որոտան 3ա

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Սիսիան մ/ճ

Հ/Հ 16031009988400

Հ/Հ 09807128

տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏԱՆ

Գ. ՀԱԿՈՐՅԱՆ

Լ. Կ. Կարապետյան

ՖԻՆԱՆՍ - ԱՆՈՏՏ 1776