

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հուլիսի 21-ին կնքված պայմանագրում 2017թ դեկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա ծավալաթերթ-նախահաշվի նվազեցում:

Փոփոխության նկարագրություն Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական շանակության ավտոճանապարհի կմ 36+000-կմ 46+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների համար նախատեսված գումարի նվազեցում 14 160 323 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 742 555 691 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: Փաստացի չափումների հիման վրա կատարվել է ծավալաթերթի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 3

21.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«12» դեկտեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ճանապարհ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 742 555 691 (յոթ հարյուր քառասուններկու միլիոն հինգ հարյուր հիսունհինգ հազար վեց հարյուր իննսունմեկ) ՀՀ դրամ : Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝ >>

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011006765
Հ/Հ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալառուիտ

«Ճանապարհ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570013291900100

Հ/Հ 03512651

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ-1 գնման պայմանագրի

«10» նոյեմբերի 2017թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

N	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 36+000-կմ 46+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
												742 555 691
												742 555 691


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011006765

ՀՎՀՀ 02565518



(ստորագրություն)


Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ
«Ամերիարանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570013291900100

ՀՎՀՀ 03512651



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«10» նոյեմբերի 2017թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Ա/6 Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Աղրբեջանի սահման կմ 36+000 + կմ 46 + 000
հարվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ֆրեզում հմիջ.=5սմ և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորության վրա	մ ²	108	628	67,824
Ընդամենը 1.					67,824
2. Ճանապարհային պարվածք					
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	120	6,224	746,880
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հ _{միջ.} =3սմ	տն	110	52,541	5,779,510
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h= 5սմ հաստությամբ	մ ²	109,974	6,198	681,618,852
Ընդամենը 2.					688,145,242
3.Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ - 4 մ, մետաղական սյուն) մասնակի բետոնացումով	գծ.մ	9,592	23,563	226,016,296
2	Գծանշում	մ ²	2401	1,288	3,092,488
Ընդամենը 3.					229,108,784
Ընդհանուրը					917,321,850
<i>*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.</i>					

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011006765
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌԻ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
«Ներկայիս» ՓԲԸ
Հ/Հ 0013291900100
ՀՎՀՀ 03512651

(ստորագրություն)

