

## **ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

### **ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2017թ հուլիսի 28-ին կնքված պայմանագրում 2017թ հոկտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ:

Պայմանագրի ֆինանսական միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության նկարագրություն:

Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-

կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար նախատեսված գումարի նվազեցում 151 614 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 346 386 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում:

ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 պայմանագրի 7.3 կետը :

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1**  
**28.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5**  
**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**  
**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ**  
**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

«10» հոկտեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է Ընկերության տնօրենի կողմից տրված լիազորագրի ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 28.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.3 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## **1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է 498000 (չորս հարյուր իննսունութ հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ընդ որում՝

Ա/6 Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության 2017թ. ծառայությունների մատուցման գինը կազմում է 148 386 (մեկ հարյուր քառասունութ հզար երեք հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ:>>

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

## **2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական  
տեխնոլոգիաների նախարարություն  
ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
Կենտրոնական Գանձապետարան  
Հ/Հ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02565518




(ստորագրություն)

Կ.Տ.

#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական  
արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2475700277210010  
ՀՎՀՀ 01508655



Հաստատված է  
N ՏԿԼ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 գնման պայմանագրի

«-----» հոկտեմբերի 2017թ. կնքված  
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

(ՀՀ դրամ)

| N | Գնման ենթակա<br>աշխատանքների անվանումը                                                                                | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների<br>նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված<br>միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|   |                                                                                                                       | հունվար                                                                                                                                            | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Տարի    |
| 1 | Ա/6 3-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-<br>Ջարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100<br>հատվածի հիմնանորոգման<br>տեխնիկական հսկողություն | -                                                                                                                                                  | -       | -    | -     | -     | -      | -      | -       | -         | 148 386   | 148 386  | 148 386   | 148 386 |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական  
տեխնոլոգիաների նախարարություն  
ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
Կենտրոնական Գանձապետարան  
Հ/Հ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02565518

  
(նստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական  
արտագերառեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա  
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2473760277210010,  
ՀՎՀՀ 01508655

