

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 2

06.07.2017թ. № 02/089 պայմանագրին կից



ք. Մեծամոր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ՝ ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Մ. Վարդանյանի

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝ ի դեմս «Դ.Ր.Օ. ԵՐԿԳԻՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն Ա. Եղիգարյանի
կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

- Կողմերի միջև 06.07.2017թ. կնքված № 02/089 Պայմանագրով (գնման ընթացակարգի ծածկագիր՝ "ՀԱԷԿ - ՉՀԱՇՁԲ-4/17" անվանումը՝ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերանորոգման աշխատանքներ) որի իրագործման նպատակով (Հիմք՝ - ՇՀԲ պետի զեկուցագիր № 4532 առ 22.09.2017թ., ԳԲ պետի ծառայողական գրություն).
- 1.1. Կապալառուին պարտավոր է՝
Կատարել լրացուցիչ աշխատանքներ (Համաձայն կից հաստատված Ծավալաթերթ-Նախահաշվի) որի հիման վրա կկատարվեն վճարումներ:
- 1.2. Պատվիրատուին պարտավոր է՝
Սահմանված ժամկետում ընդունել լրացուցիչ կատարված աշխատանքները, հաստատել կատարողական ակտը և հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա (Հավելված № 4 և № 4.1) Պայմանագրով սահմանված կարգով Կապալառուին վճարել 498060 (չորս հարյուր ինսուսուրոս հազար վաթսույն) դրամ:
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 06.07.2017թ. № 02/089 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի ավարտը:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Դ.Ր.Օ. ԵՐԿԳԻՇԻՆ» ՍՊԸ

