

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ՄՐՅՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Շ ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ օգոստոսի 22-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.

Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Մ-2-Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ230+500-Կմ231+000 հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման/ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք Կմ 180+938-Կմ 181+381/ աշխատանքներ:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 52 350 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1

22.08.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Ծ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՅՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«26» հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը, որ քննարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ին, որն օրենսդրության տնօրեն է. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ պառլամենտի 2017թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717 որոշմամբ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.08.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Ծ պատկան գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, վերադարձնում համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի ներկայացրածի.

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հաստատվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՐ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք. Երևան, Նալբանդյան 28

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 90001104786

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանցյան 7

ՀՎՀՀ 09802793

ՀՀ 19300179110100

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված մրջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԼՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել ՀԱՅԿ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
			դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	դեկտեմբեր
	45231177/1	ԱՃ Մ-2 - Երևան- Գորիս-Մեղրի- Իրանի սահման Կմ 230+500 - Կմ 231+000 հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման (ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք կմ 180+938- կմ181+381) աշխատանքներ	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Մ Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 90001104786

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀՀ Սիսիանի մարզի Սիսիանի համայնքի
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի

ՀՎՀՀ 09802793

ՀՀ 1930011791110100

(ստորագրություն)

Կ.Տ.