

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՅԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Ե ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ օգոստոսի 22-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.  
ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Մ-2-Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ 180+938-Կմ 181+381  
հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման/ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք/  
աշխատանքներ:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 52 350 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

22.08.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Շ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«26» հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Է. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ ղեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717 որոշմամբ, ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.08.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ք.Երևան, Նալբանդյան28.

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900011004786

*(Handwritten signature)*

(ստորագրություն)

Կ.Տ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2

ՀՎՀՀ 09802793

ՀՀ 1930011791110100

*(Handwritten signature)*

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հաստատված է  
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/7Ը գնման պայմանագրի

«26» հունվարի 2018թ. կնքված  
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Պրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177/1	Մ-2 - Երևան- Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման 180+938- կմ181+381 հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման («Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք) աշխատանքներ	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0	52,350,000.0

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության»  
ք.Երևան, Նալբանդյան28,  
ՀՎՀՀ 02565518,  
ՀՀ 900011004786

(ստորագրություն)

Կ.Տ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
«Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
ՀՎՀՀ 09802793  
ՀՀ 193001791110100

(ստորագրություն)

Կ.Տ