

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի, որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյան» պետական հիմնարկի և Կապալառուի միջև 10.06.2014թ ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 156142400 (հարյուր հիսունվեց միլիոն հարյուր քառասուններկու հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900089012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



ստորագրություն

Կ.Տ.

Կապալառու

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
Հայրիգնեստանկ ՓԲԸ
h/h 1150000261590900

ՀՎՀՀ 06916546



Տնօրեն

Գ. Վասիլյան

Կ.Տ.

Կապալառու

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինտերբանկ ՓԲԸ Գյումրի-ՄԶ

h/h 2050122003871001, ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝



ստորագրություն

Կ.Տ.

Հավելված N 1

10.06.2014 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի
01.02.2018թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման
(մնացորդային) աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	13.02.2018թ.	20.03.2018թ.	5001000
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	19993100
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	85992800
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	45155500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			156142400

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի տնօրեն



ստորագրություն

Ա. Կարոյան

Կ.Տ.

Կապալառու

«Վանաձորի Գրուպ» ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
Հայրիգնեստանկ ՓԲԸ
h/h 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն




Կ.Տ.

Գ. Գասիլյան

Կապալառու

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինտերբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
h/h 2050122003871001, ՀՎՀՀ 05502622
Տնօրեն՝



ստորագրություն

Կ.Տ.

կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի
01.02.2018թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

<< դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդա- մենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման (մնացորդային) աշխատանքների		5001000	5001000	24994100	24994100	24994100	110986900	110986900	110986900	156142400	156142400	156142400	156142400

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

Պատվիրատու

<< Կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
<< 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար




Կ.Տ.

Կապալառու

<<Վանշին Գրուպ>> ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
Հայրիգնեստանկ ՓԲԸ
h/h 1150000261590900
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝



Կ.Տ.

Կապալառու

<<Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինեկոբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
h/h 2050122003871001, ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝



Կ.Տ.