

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԵՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Լ-4-1>> ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ նոյեմբերի 29-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն: 2018թ-ի շինարարական աշխատանքների ֆինանսական միջոցների նախատեսում, Համաձայնագրի գինը կազմում է 1,338,000.00 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: *ՀՀ 2018 թ. պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:*
ՀՀ գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Պետության կարիքների համար շինարարական աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման

ք. Երևան

<<28>> հունվարի 2018թ.

«Ն» տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն Ռ. Սողոյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Ն» կառավարության 2017թ դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717 որոշմամբ, «Ն» քաղաքացիական օրենսդրությամբ և ընդունվելով 2017թ. նոյեմբերի 29-ին կնքված ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-1/2018Ն-4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի հանձնարարությամբ իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Նալբանդի թունելի մուտքի ջրահեռացման աշխատանքների, Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների, «Ն» Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի 300 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների, «Ն» Տավուշի մարզի Ներքին կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանքներ)՝ համաձայն Պայմանագրի N1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի և Աշխատանքների արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց համար:

1.2 Պայմանագրի N1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

ա) տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված «Աշխատանքի կատարման ժամկետը» սյունակում «պայմանագրով» բառերը փոխարինել «համաձայնագրով» բառերով:

բ) տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի «Աշխատանքի կատարման ժամկետի սկիզբը» սյունակում «Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո» բառերը փոխարինել «Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու օրը» բառերով, իսկ «Աշխատանքի կատարման ժամկետի ավարտը» սյունակում «պայմանագրով» բառը փոխարինել «համաձայնագրով» բառով:

1.3 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով՝ կարգի պահանջներին համապատասխան:

Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 1338000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունուր հազար) «Ն» դրամ, ընդ որում՝

- 7-րդ չափաբաժին՝ Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Նալբանդի թունելի մուտքի ջրահեռացման աշխատանքների

նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ՝ 78000 (յոթանասուներեք հազար) ՀՀ դրամ,

-8-րդ չափաբաժին՝ Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրում սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ՝ 504000 (հինգ հարյուր չորս հազար),

-15-րդ չափաբաժին՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի 300 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ՝ 504 000 (հինգ հարյուր չորս հազար),

-21-րդ չափաբաժին՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին կարմիր աղբյուր համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ՝ 252000 (երկու հարյուր հիսուներկու հազար):

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

2.2 Պատվիրատուն իրեն հանձնված Աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011005718
ՀՎՀՀ 02565518

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա,
բն.23,Արցախբանկ ՓԲԸ, Երևանի
կենտրոնական մ/6
Հ/Հ 223076011525,
ՀՎՀՀ 90009361


(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Ֆինանսական պարտավորությունների վատարման ժամանակացույց

Հ/Հ	Ձեռքբերվող աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում											վստահություն մեծ 78000	
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
7	Մ-7, Մ-3-Սախտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Նալբանդի թունելի մուտքի ջրահեռացման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	78000	504000
8	Մ-11, Մարտունի-Կարդենիս-ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 25-րդ կկմ մետրում տրանզային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000	504000

15	Նստիչի քանակի փոփոխում իրականացվում է համաձայն 300 մ երկրորդ կարգի շուկայում առկա հարմարությունների և առկա պայմանների: Արդյունքում՝ համաձայն առկա պայմանների, ձևերի և փոփոխումների պահանջները ներկայացվում են հարմարագույն կերպով:	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000
21	Նստիչի քանակի փոփոխում իրականացվում է համաձայն 300 մ երկրորդ կարգի շուկայում առկա հարմարությունների և առկա պայմանների: Արդյունքում՝ համաձայն առկա պայմանների, ձևերի և փոփոխումների պահանջները ներկայացվում են հարմարագույն կերպով:	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000	504000	252000


Համաձայն ներկայացված ներկայացված են հարմարագույն կերպով:

Հ Ա Ս Տ Ս Տ Ս Տ

<<Նստիչի քանակի փոփոխում իրականացվում է համաձայն 300 մ երկրորդ կարգի շուկայում առկա հարմարությունների և առկա պայմանների: Արդյունքում՝ համաձայն առկա պայմանների, ձևերի և փոփոխումների պահանջները ներկայացվում են հարմարագույն կերպով:>>

Հ Ա Ս Տ Ս Տ Ս Տ

Հ/Հ 900011005718
Հ/Հ 02665518



(տասան)

Կ.Տ.

<<Նստիչի քանակի փոփոխում իրականացվում է համաձայն 300 մ երկրորդ կարգի շուկայում առկա հարմարությունների և առկա պայմանների: Արդյունքում՝ համաձայն առկա պայմանների, ձևերի և փոփոխումների պահանջները ներկայացվում են հարմարագույն կերպով:>>

Հ Ա Ս Տ Ս Տ Ս Տ

Հ/Հ 223076011525
Հ/Հ 90009361

