

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հանժիխտոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գեղամյանի (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյան» պետական հիմնարկի և Կապալառուի միջև ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների իրականացման համար 15.11.2016թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 105943300 (հարյուր հինգ միլիոն ինը հարյուր քառասուներեք հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Հանժիխտոր» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Հեջմիաժին» մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801,
ՀՎՀՀ 03308709

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

Տնօրեն



Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.



Հավելված N 1
15.11.2016թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի
14.02.2018թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների
իրականացման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	26.02.2018թ.	20.09.2018թ.	62448800
2	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	43494500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			105943300

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801,
ՀՎՀՀ 03308709

Աշխատակազմի ղեկավար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ. 02565827

Տնօրեն


Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
 15.11.2016 թ կնքված աշխատանքների կատարման
 N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի
 14.02.2018թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (Բաժին՝ 08, Խումբ՝ 02, Դաս՝ 03, Ծրագիր՝ 03)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա- մենը տարի
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	62448800	62448800	62448800	105943300	105943300	105943300	105943300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
 աշխատակազմ՝ պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ
 <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ,
 ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
 ՀՀ 16017229978801,
 ՀՎՀՀ 03308709

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



Տնօրեն

Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.