

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հաշատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ իրականացման համար Կողմերի միջև 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 5.1.3 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 88408600 (ութսունութ միլիոն չորս հարյուր ութ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011011823, ՀՎՀՀ 02565827

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ
«Հաշատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ» ՍՊԸ
 Ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
 «ՀՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատուրյան

Կ.Տ.



Հավելված N 1

19.12.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի
14.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների
կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	26.02.2018թ.	20.09.2018թ	50670700
2	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	37737900
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			88408600

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011823, ՀՎՀՀ 02565827

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ>> ՍՊԸ


Ք. Էջմիածին, Կույրիշև 4ա,
<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան



Ա. Խաչատուրյան

Կ.Տ.

Հավելված N 2

19.12.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման

N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի

14.02.2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցում	-	-	-	-	-	-	50670700	50670700	50670700	88408600	88408600	88408600	88408600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011823, ՀՎՀՀ 02565827

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Հաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
«ՀՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատուրյան

Կ.Տ.