

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՅՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ նոյեմբերի 13-ին կնքված պայմանագրում 2018թ փետրվարի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2018-2025թթ.
Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 63 476 501 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

13.11.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«06.» փետրվար 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 168 000 000 (մեկ հարյուր վաթսուութ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 28 000 000 (քսանութ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2018թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 63 476 501 (վաթսուներեք միլիոն չորս հարյուր յոթանասուներեք հազար հինգ հարյուր մեկ) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական


տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 28,

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900011012136


(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 2

«Կոնվերս Ռանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 09802793

ՀՀ 193001179110100


(ստորագրություն)
Կ.Տ

Ծավալաթերթ նախահաշիվ
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ
2018թ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	I Երթևեկելի մաս				
2	Ֆրեզում $h_{միջ}=5$ սմ, տեղափոխում մինչև 500մ և փոսալցում	մ ²	264	1200	316800
3	Փոսային նորոգում $h=3-5$ սմ	մ ²	41,13	6430	264466
4	Մանրահատիկ ա/բ $h=4$ սմ	մ ²	8125,65	5253	42684039
5	Խոշորահատիկ ա/բ $h=6$ սմ	մ ²	205,65	7260	1493019
1. Ընդամենը					44758324
	II. Կողնակներ և կողային առուներ				
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ²	3706,9	20	74138
2	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով $h=10$ սմ	մ ²	3706,9	400	1482760
3	Կողային առուների մաքրում	գծմ	380,259	560	212945
2. Ընդամենը					1769843
	III. Իջարեղեր				
1	Ա/ճ քայքայված ծածկի քանդում $h_{միջ}=12$ սմ էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.փ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույք 10 կմ	մ ³	73,3	350	25655
2	Հողային պատրանի հարթեցում	մ ²	90	20	1800
3	10elV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ ³ շ.փ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույք 10կմ	մ ³	4	2975	11900
4	10elV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուրակում	մ ³	0,5	5560	2780
5	$d=325$ մմ խողովակի տեղադրում ($d=5$ մմ)	գծմ	17	43880	745960
6	Միաձույլ բեկորներ գլխամաս B-20	մ ³	0,262	123050	32239
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ ²	2,14	1250	2675
8	Մեք. 325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	17	1880	31960
9	Ավազակույմային շերտ $h=10$ սմ	մ ³	0,68	5700	3876
10	Հեքտարձ փցք	մ ³	0,5	1900	950
11	Խճային հիմքի տեղադրում $h=12$ սմ բիտումի 4.12կ/1000մ ² տարածումով	մ ²	73,3	3170	232361
12	Խիճ $h=12$ սմ	մ ²	90	1770	159300
13	Մանրահատիկ ա/բ $h=5$ սմ	մ ²	460	6430	2957800
3. Ընդամենը					4209256
	IV Արգելափակոցներ				
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	32	4360	139520
2	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	38	16560	629280
3	Նոր մեքտաղա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	455	31100	14150500
4. Ընդամենը					14919300

V Կմ 284+300-ում d=1.0մ ե/բ խողովակի վերանորոգում					
1	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմավորումով. Նախագծողացնող – 1.23 և 1.30 (4 հափ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հափ): Վերադարձ 50%:	հափ	6	40020	240120
2	Գլխամասի իրականացման համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շերտի փարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույր 10 կմ հեռ. Վրա -10e IV:	մ ³	18,7	3000	56100
3	Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի զգումով -10e IV:	մ ³	2,0	5550	11100
4	Մուրքում աջ կողմում կուտակված գրունտի կամավորում 0.65 մ ³ շերտի փարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույր 10 կմ հեռ. Վրա -10e IV:	մ ³	1,9	2970	5643
5	Մուրքում 1օղակի ապամոնտաժում ավտոմեքարծիչով կողքի պահեստավորումով և հետագա մոնտաժումով:	մ ³	0,345	91780	31664
6	Հիմքի տակ ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0,4	5700	2280
7	Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բեկոնով B20:	մ ³	10,4	122600	1275040
8	Գրունտի հեղ շփվող մակերևույթների քվադրային երկշերտ ջրամեկուսացում:	մ ³	22,7	1260	28602
9	Փոստրակի հեղիցք բուլդոզերով, բնահողի բարձում պահուստում 1.25 մ ³ շ.փ. էքսկավատորով, և տեղափոխում ա/ինքնաթափով 11 կմ հեռավորությունից - 6bII: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով:	մ ³	8,34	3400	28356
10	Փոստրակի հեղիցք ձեռքով կողքի գրունտից - 10e IV:	մ ³	2	1900	3800
				5.Ընդամենը՝	1682705
				Ընդհանուր	67339429
միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
«Ք.Երևան, Նալբանդյան 28»
«ՀՀ ՖԼ Գործառնական վարչություն»

ՀՀ ՀՀ 02565518

ՀՀ 900010312136

(Ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
«Սյունիքի մարզ.ք. Սիսիան-Խանջյան 2»
«Կոնվերս ըմպ» ՓԲԸ

ՀՀ ՀՀ 09802793

ՀՀ 19300179110100

(Ստորագրություն)


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի
կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ
(2018թ.)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Երթևեկելի մաս	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2018 թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2018 թ.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900017012136


(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ.ք. Սիսիան, Խանջյան 2
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09802793
ՀՀ 193001791170100



(ստորագրություն)
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի													
հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
3	45231176/1	Մ-2, Երևան-Երասխ- Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ283+200- կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	-	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 367 499	63 476 501
													63 476 501
													63 476 501

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՀՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Խանջյան 2
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀՀՀ 09802793
ՀՀ 1930011791110100

