

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքների, բարեկարգման, ցանկապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/18 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքների, բարեկարգման, ցանկապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/18 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.2 և 8.5 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

13.10.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/18 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

14.02.2018թ.

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՓԱՐՎԱՆԱ>> ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Բեյրությանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքների, բարեկարգման, ցանկապատման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 13.10.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.2 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել **24 018 705 (քսանչորս միլիոն տասնութ հազար յոթ հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:**

1.2 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվում 20.06.2018թ. ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012755

Հ/Հ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<ՓԱՐՎԱՆԱ>> ԱԿ
<< ՇՄ գ.Ախուրյան
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, Շիրակ մ/6
Հ/Հ 2478918005640000
ՀԿՀՀ 05803035

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Գ. Բեյրության

ՊԱՐՎԱՆԱ

05803035



Հավելված N 1
 13.10.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/18 գնման պայմանագրի
 14.02.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 21)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքների, բարեկարգման, ցանկապատման աշխատանքներ	.	.	.	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705	24 018 705

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012755
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՓԱՐՎԱՆ» ԱԿ
 ՀՀ ՇՄ գ.Ախուրյան
 «Արղշինբանկ» ՓԲԸ, Շիրակ մ/6
 Հ/Հ 2478918005640000
 ՀՎՀՀ 05803035

Տնօրեն՝

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

[Signature]
 (ստորագրություն)



Գ. Բեյրության

