

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/6Շ ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ օգոստոսի 14-ին կնքված պայմանագրում 2018թ հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2017-2018թթ.
Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն: Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ85+500 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 45 168 470 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1717-Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1
14.08.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/6Շ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«30» հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Սեդրակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.08.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2017/6Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական գրասենյակ
ՀՀ Կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
համար՝ 00001005809
ՀՀ Կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
համար՝ 02563518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Մոնտաժտրանսսշին>> ՓԲԸ
Ք. Երևան, Շիրակի 74/2
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Վեդի մ/6
Հ/Հ 2477604600940000
ՀՎՀՀ 02266448




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ա/ճանապարհի
ԿՄ85+500 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ
(2018թ.)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացույցային օր
	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օր
2	Հիմնական աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 210 օրացույցային օր
3	Հողային աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օր
4	Կողնակներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օր
5	Ճանապարհային հագուստ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օր
6	Կահավորում	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 250օրացույցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրացույցային օր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացույցային օր


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Մարտի 30 հրապարակ 3/3
Կենտրոնական գրասենյակում



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Մոնիտորանգին>> ՓԲԸ
Ք. Երևան, Շիրակի 74/2
<<Արդշինքանկ>> ՓԲԸ Վեդի մ/ճ
Հ/Հ 2477604600940000



Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/6Շ գնման պայմանագրի

«—» հունվարի 2018թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
1	45221117/1	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ85+500 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0	45,168,470.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011005809



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մոնտաժտրանսշին» ՓԲԸ
թ. Երևան, Շիրակի 74/2
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Վեդի մ/6
Հ/Հ 2477604600940000
Հ/Հ 02266448

