

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2015 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- | | |
|------------------------------|--|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշում: |
| Փոփոխության նկարագրություն | Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում: |
| Փոփոխության հիմնավորում | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 1074-Ն որոշում, Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 5.1.2 և 8.4 կետեր: |
| Պատվիրատու՝ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե |

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

30.10.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

14 փետրվարի 2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հիլանարմ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Օհանյանի և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և «Կապալառուի» միջև Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 30.10.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/33 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.2 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 147 824 900 (մեկ հարյուր քառասունյոթ միլիոն ութ հարյուր քսանչորս հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:
1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:
1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու՝
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011011849
Հ/Ը 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար
Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) 2565827



Կ.Տ.

Կապալառու՝
«Հիլանարմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն.6
«Հայրիզնետրանս» ՓԲԸ
Հ/Ը 115000113650100
Հ/Ը 00433589

Տնօրեն
Հ. Օհանյան
(ստորագրություն) 4.Տ.



Կապալառու՝
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 26
«ԱՌԵԿՄԻՄԲԱԵԿ ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ
Հ/Ը 2380021486700100
Հ/Ը 00440841

Տնօրեն
Ե. Գևորգյան
(ստորագրություն) 4.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2018թ. հատկացված գումարների շրջանակում Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	23.02.2018թ.	20.03.2018թ.	8 501 000
2	21.03.2018թ.	20.06.2018թ.	30 010 400
3	21.06.2018թ.	20.09.2018թ.	61 165 800
4	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	48 147 700
Ընդամենը՝			147 824 900

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ո՛ւ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
 պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական
 կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011011849
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կապալառու

«Լիլանարմ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն. 6
 «Հայրիզնեսարմ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 115000113650100
 ՀՎՀՀ 00433589

Տնօրեն

(Signature)
 (ստորագրություն)

Կապալառու

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 26
 «ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ ԳԱԶՊՐՈՒՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 2380021486700100
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն

(Signature)
 (ստորագրություն)

Ե. Գևորգյան

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

«Որոշում»

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր
Երևանի թիվ 120 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	8 501 000	8 501 000	38 511 400	38 511 400	38 511 400	99 677 200	99 677 200	99 677 200	147 824 900	147 824 900	147 824 900	147824900

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ ա տ վ ի թ ա տ ո՛ւ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011849
 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Ավետիսյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Լիլանարմ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 12 փ., 4 շ., բն. 6
 «Հայրիցնսիբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150001113650100

Տնօրեն

(ստորագրություն)



Կապալանառու՝

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21 շ., բն. 26
 «ԱՌԵԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2380021486700100

Տնօրեն

(ստորագրություն)



ՀՎՀՀ 00440841

Գևորգյան

Կ.Տ.